

**الموضوع : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين / فوكة) المسافة من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الى الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب (بالأمر المباشر) .**

رقم العقد: ٢١٦٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٦ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

**الهيئة العامة للطرق والكبارى .**

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)**

**و " مكتب صن رايز للمقاولات العمومية "**

ويمثلها السيد الأستاذ / أحمد حسن نصار حسن

بصفته / مدير المكتب .

رقم قومي / ٢٧٨٠١٠٤١٨٠١٦٧٥

بطاقة ضريبية / ٧٠٨-٦١٠-٢٦٩


مأمورية ضرائب / الإسماعيلية ثالث .

سجل تجاري رقم / ٣٨٢٩٢

ومقرها / شارع الحجاز القنطرة غرب الإسماعيلية .

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)**

*Handwritten signature*



### التمهيد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٤ علي إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع ( العلمين / فوكة ) المسافة من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب بطريق الإتفاق المباشر مع مكتب صن رايز للمقاولات العمومية بتكلفة تقديرية ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيها لا غير) حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الطرف الثاني علي الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية عاليه والتي انتهت إجراءاتها إلي تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيها لا غير) شاملة الضريبة. ويعتبر محضر المفاوضة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا علي الآتي:-

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

### البند الثاني


يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع ( العلمين / فوكة ) المسافة من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب. ( بالأمر المباشر ) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيها لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد.

### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " مكتب صن رايز للمقاولات العمومية " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال ( ٨ ) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً.

خال  
مدرس

أ. م. م. م. م.





#### البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 310GTPF231550001 بمبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليون جنيها لا غير) صادر من بنك كريدي اجريكول مصر فرع الإسماعيلية بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٣ وساري حتى ٣ / ٦ / ٢٠٢٤ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالا لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

#### البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

Handwritten signature





الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact us@garb.gov.eg



#### البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو احدي آلاتهوتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

#### البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

#### البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

#### البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

#### البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .


#### البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

#### البند الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

خال  
مدرس





### البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

### البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

### البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

### البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

### البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

#### الطرف الثاني

مكتب صن رايز للمقاولات العمومية

التوقيع (  )


السيد / أحمد حسن نصار حسن  
مدير المكتب

#### الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (  )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع  
غرب النيل لتنفيذ من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : ٤-١ اعمال توريد وفرش طبقة أساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير  
الكسارات

تنفيذ : شركة صن رايز للمقولات العمومية

مقدار العمل السابق : ١٠٤٠٠ م٣

| الكمية   | الابعاد ( متر )                                |     | الموقع الكيلوميتري |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|----------|------------------------------------------------|-----|--------------------|---------|------------------------|
|          | مساحة المقطع                                   | طول | الى                | من      |                        |
| ٥٢٤٠,٨٢  | ٢٠,١٥٧                                         | ٢٦٠ | ٤٤٧+٨٦٠            | ٤٤٧+٦٠٠ | القطاع الأول           |
| ٢٨٢١,٩٨  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٤٠ | ٤٤٨+٠٠٠            | ٤٤٧+٨٦٠ | القطاع الثاني          |
| ٢٠١٥,٧٠  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٠٠ | ٤٤٨+١٠٠            | ٤٤٨+٠٠٠ | القطاع الثالث          |
| ٢٨٢١,٩٨  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٤٠ | ٤٤٨+٢٤٠            | ٤٤٨+١٠٠ | القطاع الرابع          |
| ١٢٨٥,٧٦  | ٨,٠٣٦                                          | ١٦٠ | ٤٤٨+٤٠٠            | ٤٤٨+٢٤٠ | القطاع الخامس          |
| ٨٠٣,٦٠   | ٨,٠٣٦                                          | ١٠٠ | ٤٤٨+٥٠٠            | ٤٤٨+٤٠٠ | القطاع السادس          |
| ٨٠٣,٦٠   | ٨,٠٣٦                                          | ١٠٠ | ٤٤٨+٦٨٠            | ٤٤٨+٥٠٠ | القطاع السابع          |
| ٥٣٩٣,٤٤  | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣) |     |                    |         |                        |
| ١٥٧٩٣,٤٤ | الاجمالي الكلي (م٣)                            |     |                    |         |                        |

مهندس الهيئة  
م / إبراهيم الجناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي  
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ  
م / محمد خليل

مهندس الشركة  
م / سليمان نصر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع  
غرب النيل لتنفيذ من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : ١-٤ علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم

تنفيذ : شركة صن رايز للمقولات العمومية

مقدار العمل السابق : ١٠٤٠٠ ٣م

| الكمية   | الابعاد ( متر )                                |     | الموقع الكيلومتری |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|----------|------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|
|          | مساحة المقطع                                   | طول | الى               | من      |                        |
| ٥٢٤٠,٨٢  | ٢٠,١٥٧                                         | ٢٦٠ | ٤٤٧+٨٦٠           | ٤٤٧+٦٠٠ | القطاع الأول           |
| ٢٨٢١,٩٨  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٤٠ | ٤٤٨+٠٠٠           | ٤٤٧+٨٦٠ | القطاع الثاني          |
| ٢٠١٥,٧٠  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٠٠ | ٤٤٨+١٠٠           | ٤٤٨+٠٠٠ | القطاع الثالث          |
| ٢٨٢١,٩٨  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٤٠ | ٤٤٨+٢٤٠           | ٤٤٨+١٠٠ | القطاع الرابع          |
| ١٢٨٥,٧٦  | ٨,٠٣٦                                          | ١٦٠ | ٤٤٨+٤٠٠           | ٤٤٨+٢٤٠ | القطاع الخامس          |
| ٨٠٣,٦٠   | ٨,٠٣٦                                          | ١٠٠ | ٤٤٨+٥٠٠           | ٤٤٨+٤٠٠ | القطاع السادس          |
| ٨٠٣,٦٠   | ٨,٠٣٦                                          | ١٠٠ | ٤٤٨+٦٨٠           | ٤٤٨+٥٠٠ | القطاع السابع          |
| ٥٣٩٣,٤٤  | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³) |     |                   |         |                        |
| ١٥٧٩٣,٤٤ | الاجمالي الكلي (م³)                            |     |                   |         |                        |

مهندس الهيئة

م / إبراهيم النحوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / سليمان نصر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع  
غرب النيل لتنفيذ من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : ٤-١ علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة صن رايز للمقولات العمومية

مقدار العمل السابق : ١٠٤٠٠ م٣

| الكمية   | الابعاد ( متر )                                |     | الموقع الكيلومتری |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|----------|------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|
|          | مساحة المقطع                                   | طول | الى               | من      |                        |
| ٥٢٤٠,٨٢  | ٢٠,١٥٧                                         | ٢٦٠ | ٤٤٧+٨٦٠           | ٤٤٧+٦٠٠ | القطاع الأول           |
| ٢٨٢١,٩٨  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٤٠ | ٤٤٨+٠٠٠           | ٤٤٧+٨٦٠ | القطاع الثاني          |
| ٢٠١٥,٧٠  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٠٠ | ٤٤٨+١٠٠           | ٤٤٨+٠٠٠ | القطاع الثالث          |
| ٢٨٢١,٩٨  | ٢٠,١٥٧                                         | ١٤٠ | ٤٤٨+٢٤٠           | ٤٤٨+١٠٠ | القطاع الرابع          |
| ١٢٨٥,٧٦  | ٨,٠٣٦                                          | ١٦٠ | ٤٤٨+٤٠٠           | ٤٤٨+٢٤٠ | القطاع الخامس          |
| ٨٠٣,٦٠   | ٨,٠٣٦                                          | ١٠٠ | ٤٤٨+٥٠٠           | ٤٤٨+٤٠٠ | القطاع السادس          |
| ٨٠٣,٦٠   | ٨,٠٣٦                                          | ١٠٠ | ٤٤٨+٦٨٠           | ٤٤٨+٥٠٠ | القطاع السابع          |
| ٥٣٩٣,٤٤  | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣) |     |                   |         |                        |
| ١٥٧٩٣,٤٤ | الاجمالي الكلي (م٣)                            |     |                   |         |                        |

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / سليمان نصر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع  
غرب النيل لتنفيذ من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : ٢-٤ أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

تنفيذ : شركة صن رايز للمقولات العمومية

مقدار العمل السابق : ٧٩٠٠ ٣م

| الكمية   | الابعاد ( متر )                                             |     | الموقع الكيلومتري |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|
|          | مساحة المقطع                                                | طول | الى               | من      |                        |
| ٤٠٣٥,٢٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ٢٦٠ | ٤٤٧+٨٦٠           | ٤٤٧+٦٠٠ | القطاع الأول           |
| ٢١٧٢,٨٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٤٠ | ٤٤٨+٠٠٠           | ٤٤٧+٨٦٠ | القطاع الثاني          |
| ١٥٥٢,٠٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٠٠ | ٤٤٨+١٠٠           | ٤٤٨+٠٠٠ | القطاع الثالث          |
| ٢١٧٢,٨٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٤٠ | ٤٤٨+٢٤٠           | ٤٤٨+١٠٠ | القطاع الرابع          |
| ٩٣٦,٨٠   | ٥,٨٥٥                                                       | ١٦٠ | ٤٤٨+٤٠٠           | ٤٤٨+٢٤٠ | القطاع الخامس          |
| ٢٤٥,٩١   | ٥,٨٥٥                                                       | ٤٢  | ٤٤٨+٥٠٠           | ٤٤٨+٤٠٠ | القطاع السادس          |
| ٣٢١٣,٨١  | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>٢</sup> ) |     |                   |         |                        |
| ١١١١٣,٨١ | الاجمالي الكلي (م <sup>٣</sup> )                            |     |                   |         |                        |

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / سليمان نصر

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع  
غرب النيل لتنفيذ من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : ٢-٤ علاوة مسافة النقل ١٨٢ كم

تنفيذ : شركة صن رايز للمقولات العمومية

٧٩٠٠ ٣م

مقدار العمل السابق :

| الكمية   | الابعاد ( متر )                                             |     | الموقع الكيلوميتري |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------|------------------------|
|          | مساحة المقطع                                                | طول | الى                | من      |                        |
| ٤٠٣٥,٢٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ٢٦٠ | ٤٤٧+٨٦٠            | ٤٤٧+٦٠٠ | القطاع الأول           |
| ٢١٧٢,٨٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٤٠ | ٤٤٨+٠٠٠            | ٤٤٧+٨٦٠ | القطاع الثاني          |
| ١٥٥٢,٠٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٠٠ | ٤٤٨+١٠٠            | ٤٤٨+٠٠٠ | القطاع الثالث          |
| ٢١٧٢,٨٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٤٠ | ٤٤٨+٢٤٠            | ٤٤٨+١٠٠ | القطاع الرابع          |
| ٩٣٦,٨٠   | ٥,٨٥٥                                                       | ١٦٠ | ٤٤٨+٤٠٠            | ٤٤٨+٢٤٠ | القطاع الخامس          |
| ٢٤٥,٩١   | ٥,٨٥٥                                                       | ٤٢  | ٤٤٨+٥٠٠            | ٤٤٨+٤٠٠ | القطاع السادس          |
| ٣٢١٣,٨١  | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>٢</sup> ) |     |                    |         |                        |
| ١١١١٣,٨١ | الاجمالي الكلي (م <sup>٢</sup> )                            |     |                    |         |                        |

مهندس الهيئة  
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري  
مكتب د/سعد الجيوشي  
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ  
م / محمد خليل

مهندس الشركة  
م / سليمان نصر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع  
غرب النيل لتنفيذ من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الي الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : ٢-٤ علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة صن رايز للمقولات العمومية

مقدار العمل السابق : ٧٩٠٠ ٣م

| الكمية   | الابعاد ( متر )                                             |     | الموقع الكيلومتری |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|
|          | مساحة المقطع                                                | طول | الى               | من      |                        |
| ٤٠٣٥,٢٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ٢٦٠ | ٤٤٧+٨٦٠           | ٤٤٧+٦٠٠ | القطاع الأول           |
| ٢١٧٢,٨٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٤٠ | ٤٤٨+٠٠٠           | ٤٤٧+٨٦٠ | القطاع الثاني          |
| ١٥٥٢,٠٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٠٠ | ٤٤٨+١٠٠           | ٤٤٨+٠٠٠ | القطاع الثالث          |
| ٢١٧٢,٨٠  | ١٥,٥٢٠                                                      | ١٤٠ | ٤٤٨+٢٤٠           | ٤٤٨+١٠٠ | القطاع الرابع          |
| ٩٣٦,٨٠   | ٥,٨٥٥                                                       | ١٦٠ | ٤٤٨+٤٠٠           | ٤٤٨+٢٤٠ | القطاع الخامس          |
| ٢٤٥,٩١   | ٥,٨٥٥                                                       | ٤٢  | ٤٤٨+٥٠٠           | ٤٤٨+٤٠٠ | القطاع السادس          |
| ٣٢١٣,٨١  | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>٢</sup> ) |     |                   |         |                        |
| ١١١١٣,٨١ | الاجمالي الكلي (م <sup>٢</sup> )                            |     |                   |         |                        |

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / سليمان نصر

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى