

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم

(اتجاه برج العرب) .

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٧٠

- تنفيذ شركة / الحسام للمقاولات العمومية .

بخصوص المستخلص جاري (١) :-

ننثرف بالاحاطة بوجود الآتى:


- ١- تجهيزات المقاول الموقعة متواجدة .
- ٢- معلم الموقع متواجدة ..
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة .
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة .
- ٥- البرنامج الزمني متواجد .
- ٦- السجلات متواجدة .
- ٧- توثيق الموقع متواجد .
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة .
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة .
- ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
- ١٢- العلامات الارشادية متواجدة .
- ١٣- لا يوجد سيارات بالعقد .
- ١٤- لا يوجد عماله بالعقد .
- ١٥- لا يوجد اجهزة بالعقد .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دقفة



مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

