

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٨٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وإنشاء طريق خدمة خرساني للشاحنات
فى المسافة من كم ٨٠ وحتى كم ١٠٧ لتنفيذ المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١٠٧ بطول ٧ كم اتجاه الإسكندرية .
عقد رقم ٥٢٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة .
وبناءً على محضر معاينة تقدير قيمة المادة المحجرية المؤرخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٥ والمتضمن سعر المادة المحجرية للمشروع عالىه .
نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن قيمة المادة المحجرية المستحقة لإجمالى كميات الأتربة المنفذة بالعملية عالية
والمدونة بالمستخلصات الجارية حتى مستخلص رقم (٥) جارى والتي تم توريدها كالاتى :-
قيمة المادة المحجرية = قيمة المادة المحجرية + ٢٥ % نسبة الدمك والهالك + ٢٠ % استقطاعات .

بنود الأعمال	قيمة المادة المحجرية	٢٥ % قيمة الهالك ونسبة الدمك	٢٠ % نسبة الاستقطاعات	السعر	الكمية بالتر المكعب	المبلغ
توريد أتربة خلال الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤	٤١	١٠,٢٥	١٠,٢٥	٦١,٥	٣م ٧٨٧٠٠	٤٨٤٠٠٥٠,٠٠
توريد أتربة خلال الفترة أعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢٤	٥٠	١٢,٥٠	١٢,٥٠	٧٥	٣م ٢٥٨٠٠	١٩٣٥٠٠٠,٠٠
					الإجمالى	٦٧٧٥٠٥٠,٠٠


برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة وسداد مبلغ ٦٧٧٥٠٥٠ جنيه لشركة السلام أنترناشيونال
للمقاولات والتجارة ومرفق أستمارة ٥٠ ع.ح وكذا صورة من البونات المانية بعد مراجعة الأصل .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ٥

مرفقات عدد (١) أستمارة ٥٠ ع.ح

عدد () محضر + صورة البونات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
شعوى سامى صالح





مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ١٠٠ الى ١٠٧,٢٠٠ اتجاه الإسكندرية

رقم البند و بيانه : (٧) أعمال توريد وتشغيل أترية صالحة للردم

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة


الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال
	طول	الى	من	
اتجاه الاسكندرية				
٧٨,٧٠٠,٠٠٠	٧٢٠٠	107+200	100+000	كمية المادة المحجورية حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤
٢٥,٨٠٠,٠٠٠	٧٢٠٠	107+200	100+000	كمية المادة المحجورية اعتبارا من ١/٧/٢٠٢٤
الكمية المنفذة خلال المدة				
الاجمالي (م ^٣)				
		٣م	١٠٤,٥٠٠,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة
أ. أسامد أحمد فؤاد

الاستشاري
مهندس الاستشاري

الشركة
م. المكتب الفني

مدير المشروع



مهندس المشروع

السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي خمسة
أعمال الحفر

محضر معاينة تقدير قيمة المادة المحجربة

مشروع / تطوير الطريق الدولي الساحلي وانشاء طريق خدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني في المسافة من الكم 80 إلى الكم 107 نطاق منطقة شرق الدلتا

إنه في يوم الإثنين الموافق 2025/3/24 م اجتمعت اللجنة من السادة الآتي اسمائهم :-

- 1- المهندس / محمد أمين (عن هيئة الطرق والكباري)
- 2- المهندسة / أسماء فؤاد (عن هيئة الطرق والكباري)
- 3- المهندسة / أسماء أبو بكر (عن هيئة الطرق والكباري)
- 4- المهندس / صبري الأشقر (عن إستشاري المشروع)
- 5- المهندس / محمد عبد الفتاح (عن شركة السعداء جروب للتشيد والبناء)
- 6- المهندس / محمد عادل (عن شركة محمد عبدالوهاب محمود وشركاه)
- 7- المهندس / احمد خالد (عن شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة)
- 8- المهندس / متولي البسيوني (عن شركة سامكريت مهندسون و مقاولون)

بدأت اللجنة اعمالها بالإطلاع علي المستندات المقدمة من الشركات المنفذة للمشاريع وقامت اللجنة بالمرور علي الطبيعة ومعاينة المحاجر المتواجدة في نطاق المشروع عاليه تم التحري عن سعر المادة المحجربة في الفترات الآتية :-

1- إعتبارا من بداية المشروع حتي 2024-6-30 م

2- إعتبارا من بداية 2024-7-1 م .

وذلك ليند الاتربة الموردة للمشروع وهي كالآتي :-

قيمة المادة المحجربة	قيمة الهالك والدمك %25	قيمة المصاريف الإدارية والإستقطاعات %20	إجمالي قيمة المادة المحجربة	التاريخ
41 جنيها / م	10.25 جنيها / م	10.25 جنيها / م	61.50 جنيها / م	من بداية المشروع حتي 2024-6-30 م
50 جنيها / م	12.50 جنيها / م	12.5 جنيها / م	75 جنيها / م	من إعتبارا من 2024-7-1 م

وأقل المحضر علي ذلك؟

التوقيعات :-

السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تسليم أعمال - الدولي الساحلي جبهة
أعمال الطرق

يتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثلاثة شرق الدلتا

مهندس / عاصم

"ملوي ماضي صالح"

5- محمد عبد الفتاح

6- محمد عبد الفتاح

7- محمد عبد الفتاح

8- محمد عبد الفتاح

1- محمد عبد الفتاح

2- محمد عبد الفتاح

3- محمد عبد الفتاح

4- محمد عبد الفتاح

EnTrains
CONSULTING
مشروع الطريق الدولي الساحلي

تحريرا في ٢٠٢٤/٠٥/٠٥

El Sodaa Group

مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة