

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت المسافة من الكم ٦٧٥،٣٨٣ الى الكم ٦٧٥،٧٨٣ بطول ٠،٤٠٠ كم

رقم العقد ١٦٧٣/٢٠٢٣/٢٠٢٤

تنفيذ شركة: - مكتب الأمل للاستثمار العقاري

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• لا يوجد محملات على المشروع طبقا للعقد.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد.

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد.


الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



٥٠٤٤/١٧