

مذكرة للعرض على

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

بخصوص: أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي (ديروط/أسبوط) بطول ٦٥ كم (المرحلة الثالثة) إشراف مكتب انترانس كونسلتنج .

الموضوع: تمديد تعاقد الاستشاري طبقا للوفر بقيمة التعاقد .

نتشرف بعرض الآتي على سيادتكم :-

• بيانات المشروع

- رقم العقد : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٤٨
- تاريخ التعاقد : ٢٠٢٣/٢/٦
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/١ مرفق (محضر الاستلام - موافقة السيد اللواء رئيس مجلس الادارة)
- تاريخ النيهو التعاقدى : ٢٠٢٣/٩/٣٠
- قيمة التعاقد : ٥٣٩٤٠٠٠ جنيه
- قيمة الأعمال المستحقة حتى نهاية التعاقد : ٤٠٢٩٣٨٣ جنيه
- قيمة المتبقى : ١٣٦٤٦١٧ جنيه

الرأى: بناء على ما جاء بهاليه و حيث أن المشروع نطاق الإشراف هو أحد المشروعات القومية الهامة بقيمة ٢,٨٩ مليار جنيه و متوقع نهوه ٢٠٢٤/٦/٣٠ و تنفذ به العديد من بنود الأعمال المتخصصة من :

- (أعمال أسفلت - أعمال رصف خرسانى - أعمال FDR - أعمال أنفاق - كوبرى علوى) و عليه نرجو الموافقة على تمديد تعاقد المكتب الاستشارى حتى ٢٠٢٤/١/٣١ بنفس شروط التعاقد (مرفق خطاب المكتب) و ذلك حفاظا على أعمال ضبط الجودة بالمشروع .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٣٠
مرفقات (٣)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
مهندس /
مصطفى علي مسعود

مذخور

محضر استلام موقع

بالإشارة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي
الغربي (نيزوط / أسبوط) بطول ٦٥ كم (المرحلة الثالثة) إشراف مكتب
إنترانس كونسلتنج.

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١ بحضور أعضاء اللجنة
كالاتي:-

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ١- مهندس / إسلام محمد فوزي | مدير عام المشروعات |
| ٢- مهندس / مصطفى أحمد عاصم | مهندس المشروع |
| ٣- مهندس / أحمد سيد علي | مكتب إنترانس كونسلتنج |

قامت اللجنة بالمرور على المشروع عاليه ووجدت اللجنة أنه لا توجد
عوائق تمنع البدء في التنفيذ وعالية يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ هو تاريخ
استلام الموقع للمشروع عاليه.

وعلي هذا جرى التوقيع

٣- أحمد السيد
٢-
١- ١٠/١٠/٢٠٢٢

يعتمد!!!

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بالسيوط والمنيا
مهندس /
مصطفى علي مسعود

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ /)
على السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة

١- بشأن

- مشاريع الاشراف على التنفيذ و المسندة لمكتب انترانس كونسلتنج نطاق (المنطقة المسبوعة - اسبوط) .
- تقدمت المنطقة المشرفة بخطاب تفيد تواريخ تواجد طاقم الاشراف الفعلية كما هى بالجدول التالى :-

م	المشروع	رقم العقد	تاريخ العقد	بداية الاشراف لفضي
١	استكمال المرحلة الاولى من اعمال الخدمات الاستشارية للاشراف على تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الغربى من المنيا الى ديروط بطول ٥٢ كم (المرحلة ثانية)	٢٣/١٣٤٦٢٢	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢١/١٢/١
٢	استكمال المرحلة الثانية من اعمال الخدمات الاستشارية للاشراف على تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الغربى من المنيا الى ديروط بطول ٥٢ كم (المرحلة ثانية)	٢٣/٢٢/١٣٤٧	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢٢/٢/١
٣	اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال استكمال الاشراف على تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق التابعة لمحافظة المنيا	٢٣/٢٢/١٣٤٤	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢١/٧/١
٤	اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال استكمال الاشراف على تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق التابعة لمحافظة اسبوط	٢٣/٢٢/١٣٤٥	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢١/١٢/١٤
٥	اعمال الخدمات الاستشارية للاشراف على تنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الغربى (ديروط / اسبوط)	١٣٤٨	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢٢/١٠/١

٢- الراى

- يرى قطاع الطرق بانه لامانع من محاسبة المكتب على المدة التى اقرتها المنطقة حتى تاريخ التعاقد و ذلك ضمن العقد للمشاريع المذكوره عاليه .

والأمرمفوض لسيادتكم
(التوقيع)
مهندس / حسام بكدر الدين
رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

١- رأى السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٢- رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
(التوقيع)
لواء مهندس/ ماجد محمد عبدالحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

٣- قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
(التوقيع)
لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

٣/ مروة ح
٢٠٢٣/٤/٦

Canada: 1742 Ennismore Crescent
London, Ontario, N6G 5N2
Tel: +1 613 321 1119
Telefax: +1 226 663 0660

Egypt: 21 Abdelazim Rashed Street
Agouza, Giza
Tel: +2 011 184 448 28
Telefax: +2 023 333 2619

القاهرة في: ٢٠٢٣/٠٨/٣٠

السيد المهندس / مصطفى مسعود
رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة السابعة - أسيوط
تحية طيبة... وبعد،،،

بالإشارة الي مشروع " الخدمات الاستشارية لآعمال الاشراف علي التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد
الصحراوي الغربي (ديروط / أسيوط) بطول ٦٥ كم (المرحلة الثالثة) "
▪ عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٤٨ .
▪ تاريخ انتهاء العقد: ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

يرجي العلم بأنه لا مانع لدي المكتب من استكمال الاعمال بنفس الشروط والمواصفات والاسعار لحين انتهاء
باقي قيمة التعاقد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

مقدمه لسيادتكم

إنترانس كونسولتنج


EntTrans
CONSULTING



Environmental & Transportation Solutions

www.entransconsulting.ca