

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١١ ) لعملية الصيانة مبانى الهيئة الواقعة فى نطاق المنطقة الثانية (القنال وسيناء) - تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية .

نتشرف بالإفادة بأن الشركة المنفذة قد وردت مستلزمات لصالح الهيئة بقيمة رفع المحملات (عمالة) عن الفترة من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٩/١٠ على المشروع عاليه - طبقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة (مرفق صورة المذكرة ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس /  
سوزان عبد العزيز

عضو لجنة المحملات

مهندسة /  
جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،،

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس /  
محسن محمد زهران

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

**الموضوع :** - بالإحالة الى عملية ( صيانة مباني الهيئة الواقعة فى نطاق المنطقة الثانية بالاسماعيلية ووحداتها ) - عقد رقم ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١١ ) - تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية.

- والمحمل عليها:-توريد عدد (٢) عمالة (بغرامة ٨ الف جنية / شهريا/عامل).

- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٩/١٣ . - مدة العملية : ١٢ شهر

- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٩/١٢ .

- تاريخ النهو طبقا لآخر مقايضة مجددة : ٢٠٢٤/٩/١٠ .

- ورد خطاب المنطقة الثانية ( القنال وسيناء ) يفيد بان الشركة المنفذة قامت بتوريد العمالة المحملة على المشروع

عاليه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/١ (مرفق).

- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة ( ٥٠٠٠ خمسة الاف جنية شهريا/عامل) -تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.


- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) خلال الفترة المتبقية من المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة حيث انه تم توريد العمالة من بداية المشروع حتى نهاية شهر مارس/ ٢٠٢٤ (مرفق).

المطالب :

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠جنية- خمسة الاف جنية شهريا/عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية: ( ٢ ) عامل ) X ( ٥ أشهر + ١٠ أيام ) ( الفترة من تاريخ وقف توريد العمالة ٢٠٢٤/٤/١ حتى تاريخ النهو طبقا لآخر مقايضة مجددة ٢٠٢٤/٩/١٠ ) X ( ٥٠٠٠ جنية (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا) = ٥٣٤٠٠ جنية ( فقط ثلاثة وخمسون الف واربعمئة جنيها لا غير ) .
- والأمر مفوض لسيادتكم .

(  )  
التوقيع  
مهندسة/ سوزان عبد العزيز  
رئيس لجنة المحملات

(  )  
التوقيع  
مهندسة/ جيهان السيد محمد  
عضو لجنة المحملات

(  )  
التوقيع  
مهندس / محسن زهران  
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

(  )  
التوقيع  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أرأسه