



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	جبالكو مصر
رقم العقد	(2025/2024/674)
العملية	اعمال تعديل مسار خط السيب النهائي بمحطة معالجة الصرف الصحي بنجع حادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (6 اكتوبر - اسوان) ابو سهيل) من محطة (900 + 550) حتى محطة (625 + 551) (المرحلة الثانية)
الافادة	(ارجاء المحولات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-02-24 الى تاريخ 2025/03/26)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد منظومة كاميرات مراقبة للإدارة العامة للمعلومات (اول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-02-24)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)
الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
عبدالله