

مذكرة المرفوض علي

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ورد خطاب من شركة يوني بيلد للصناعة والمقاولات بشأن رفع عدد (٤) سائقين علي عملية مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ إلي الكم ٣٠ بطول ١٠ كم اتجاه العلمين عقد رقم (٢٦) بتاريخ استلام موقع ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ مدة المشروع (٩ أشهر) والمحمل عليها عدد (٤) سائقين (رخصة درجة أولى وثانية) طوال فترة المشروع وتوقيع غرامة قدرها ١٥٠٠٠ ألف جنيه شهرياً عن كل سائق في حالة عدم تواجده (طبقاً للتعاقد).

- ورد طلب الشركة المشار إليها بزيادة برفع عدد (٤) سائقين المحملين علي العقد المذكور بزيادة طبقاً لكراسة الشروط (لارتفاع تكلفة السائقين).

- مع العلم يوجد لائحة بمرتبات السائقين معتمدة من رئيس مجلس الإدارة تفيد براتب (درجة أولى ٥٥٠٠ جنيه) (درجة ثانية ٤٧٥٠ جنيه) وبناءً عليه يتم احتساب مبلغ مرتبات عدد (٤) سائقين $9 \times$ أشهر = بأجمالي مبلغ ١٩٨٠٠٠ ألف جنيه فقط (مائة ثمانية وتسعون ألف جنيه لا غير)

والأمر مرفوض لسيدانكم بفصوص رفع السائقين بما ترونه مناسب لمصالح الهيئة.

التوقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد عبدلي
مدير الشركة

الحمد

رأي لجنة شئون المحطات

برحمة الله تعالى على امتداد مباح عدد (٢٥)
سائقين براتب (٤٧٥٠ ألف جنيه شهرياً) بأجمالي
مائة ثمانية وتسعون ألف جنيه لا غير

(مرفوض مذكره)

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محمد زهران محمد
رئيس لجنة شئون المحطات

رأي السيد المهندس اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الصمد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين محمد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق على الرأي