

**مشروع تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإلكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات
للاتوبيس الترددي الشريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (العاشر-
الفريق ابراهيم العرابي- مؤسسة الزكاة) تنفيذ شركة سامكرت**

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

بإشارة الي المشروع عالية نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية عدد (٤) أصل من المستخلص رقم (٥)
جاري للمشروع عالية تنفيذ شركة سامكرت مصروكذا استثماره ٥٠ ع ح بقيمة (١٤٨٦١٨١٧) فقط و
قدره اربعة عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وستون الفا وثمانمائة وسبعة عشر جنيهاً لا غير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٦/٠١

مرفقات :-

- استثماره ٥٠ ع ح
- عدد (٤) نسخ أصل من المستخلص

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



مهندس /

مشيرة السيد عبد الله



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٢٦٦
عدد المرفقات / مستخلص
التاريخ / ٢٠٢٥ / ٦ / ١
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق

..... رقم

الختم ذو التاريخ

مستخلص جاري رقم (٥٠) عن عملية :
تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإلكترو وميكانيكية لعدد (٣)
محطات للاتوبيس الترددي الشريع BRT علي الطريق الدائري حول
القاهرة الكبرى (العاشر - الثاني ابراهيم العربي- مؤسسة الزكاة)
العقد رقم (٣٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم إلتعتماد إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون

يسحب باسم
و يرسل إليه بال عنوان الآتي :

فقط و قدره اربعة عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وستون الفا وثمانمائة وسبعة عشر جنيهاً لا غير

تفید في السجل برقم

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات		نوع الخصم			
	مستخلص جاري رقم (٥٥) عن عملية : تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإلكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددى الشريع BRT على الطريق الدائري حول القاهره الكبرى (العاشر- الفريق ابراهيم العرابي- مؤسسة الزكاة) العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ / ٣٠٩)	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	إجمالي الأصل					
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
.....						

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

..... الإمضاء

..... الإمضاء

..... الإمضاء

..... جاري
..... بتاريخ
..... بتاريخ

بتاریخ .

الختم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

٢٠ روجع في سنة

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح) توقيع الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

عجب

الختم ذو التاريخ

امضاء الكاتب المنوط :

سبيك

الشبكات

امضاء الكاتب المنوط :

الحوالات

الشكايات

إمضاء الكاتب المنوط :

شبكة

إذن صرف

٢٠ سنة



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	ساهكريت
رقم العقد	(2025/2024/309)
العملية	تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنشيطات والآلات والمعدات لعدد (3) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق البحري حول القاهرة الكبرى (السليم - ابراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة) (بالذهر العباسي)
الافادة	ليس عليها محلات (معلومات)
تفاصيل الافادة	لا يوجد محلات (مركبات - معلومات)

تاريخ: 2024-10-20

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()

المهندس / احمد شوقي

قطاع بحوث الكباري

صورة طبق الاصل
م / محمد الباجوري



السيد الأستاذ / رئيس الاداره المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي اعمال تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإليكتروميكانيكيه لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (العاشر- الفريق ابراهيم العرابي- مؤسسة الزكاة) وبخصوص العقد رقم (2025-2024-309) تنفيذ شركة سامكرت مصر .

وبالاشارة الى المحملات الخاصة بالمشروع اعلاه لمستخلص جاري (٥) .

نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم بمعرفة الإدارة منذ بداية المشروع حتي تاريخه .

برجاء التكرم بالاحاطه والتتبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٦/٠١

يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبد الله



٤٩٦٣٥

السيد الأستاذ / رئيس الاداره المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي اعمال تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإليكتروميكانيكيه لعدد
(٣) محطات للاتوبيس الترددي الشريع BRT علي الطريق الدائري حول
القاهره الكبرى (العاشر- الفريق ابراهيم العرابي- مؤسسة الزكاة) وبخصوص
العقد رقم (309-2024-2025) تنفيذ شركة سامكرت مصر .

وبالاشارة الى العمالة طبقاً للمشروع عالية .

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية
المشروع حتي تاريخه .

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٦/٠١

يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
مستشارة السيد عبد الله

