

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية - المنطقة الاولى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول الكهريائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الادراية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.350 الي الكم 0.599 بطول 0.249 كم طريق
October Garden Road 02 والمسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.314 بطول 0.314 كم Round About 02 والمسافة
من الكم 0.000 الي 0.260 بطول 0.260 كم Depot Road بالامر المباشر عقد رقم (2024-2023-1600)

تنفيذ شركة / يوسف نجيدة للمقاولات


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه للمقايضة المعدلة رقم 1 .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية
مهندس / نصر محمد نصر طيخ





EnTrans
CONSULTING

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الثالث
مشروع Approach Roads طرق الإقتراب - طريق الفيوم / محطة حدائق أكتوبر / الورش



الهيئة العامة للطرق
والمرور

مقايضة معدلة (م ١١) عقد ٣١٠٠

طريق رقم (٢) حدائق أكتوبر OGR Station-RD2 . من المحطة ٠+٣٥٠ إلى المحطة ٠+٥٩٩ بطول ٠,٢٤٩ كم
طريق الدوار (Round About 02) حدائق أكتوبر . من المحطة ٠+٠٠٠ إلى المحطة ٠+٣١٤,١٦ بطول ٠,٣١٤ كم
طريق مدخل الورشة Depot Road . من المحطة ٠+٠٠٠ إلى المحطة ٠+٢٦٠ بطول ٠,٢٦٠ كم

تنفيذ شركة يوسف نجيدة للمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة - جنية	الاجمالي - جنية
1	أعمال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	م ٣	11,626.00	23	267,398
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	م ٣	155,000	26	4,030,000
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	م ٣			
	ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ٢.		1	60	60
	ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ٢.		1	70	70
	ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ٢.		1	82	82
3-1	ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة				
3	أعمال الردم				
1-3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتناسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م ٣	280,000.00	52.50	14,700,000
					18,997,610

ملاحظات :-

الأسعار حسب القائمة الموحدة لأسعار لأعمال الطرق بقرار ٢٠٢٤

الكميات تقديرية البرة لما تم تنفيذه على الطبيعة

يتم اضافة قيمة الكاراتات والموازن طبقاً للقائمة الموحدة

الشركة المنفذة

شركة شركة يوسف نجيدة للمقاولات

مدير مشروعات الطرق

م / جهاد محمد

يغتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /

نصر محمد طيخ

مدير المشروع بالهيئة

م / أسماء على الشاذلى

24



تنفيذ طرق الاقتراب - طريق الفيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش (للخط الاول الكهربائي السريع) العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح (المسافة من الكم 0.350 الي الكم 0.599 بطول 0.249 كم طريق October Garden Road 02 والمسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.314 بطول 0.314 كم Round About 02 والمسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.260 بطول 0.260 كم Depot Road بالامر المباشر عقد رقم (1600-2023-2024) بتاريخ 2024-5-22

شركة : يوسف نجيدة للمقاولات العامة

NEGIDA

منطقة طرق الاقتراب

2024			المخطط	الكمية الإجمالية 3م	البند	م
يوليو	يونيو	مايو				
64,982	100,000	100,000	مخطط شهري	264,982	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الرقعة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الرقعة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	1
264,982	200,000	100,000	مخطط تراكمي			
42,737	50,000	50,000	مخطط شهري	142,737	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	2
142,737	100,000	50,000	مخطط تراكمي			



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / منير محمد نصر طيبخ

مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد

الاستشاري المشرف
مكتب الدراسات والاستشارات

الشركة المقننة
شركة يوسف نجيدة للمقاولات



تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.350 الي الكم 0.599 بطول 0.249 كم طريق 02 October Garden Road والمسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.314 بطول 0.314 كم Round About 02 والمسافة من الكم 0.000 الي 0.260 بطول 0.260 كم Depot Road بالامر المباشر. عقد رقم 2024-5-22 بتاريخ (1600-2023-2024)

شركة : يوسف نجيدة للمقاولات

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع


م	نوع المعدة	العدد
1	رافع اترية لودر	6
2	موزعات مياه (تانك مياه)	4
3	جرير	4
4	هراس اترية	3
5	هراس مضلع	1
6	بلدوزر	1
7	عربة قلاب نقل اترية	8

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م /

الإستشارى المشرف

مكتب الدراسات والاستشارات



الشركة المنفذة

شركة / يوسف نجيدة للمقاولات

م. مصطفى احمد

تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الاول الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 0.350 الي الكم 0.599 بطول 0.249 كم طريق October Garden Road 02 والمسافة من الكم 0.000 الي الكم 0.314 بطول 0.314 كم Round About 02 والمسافة من الكم 0.260 بطول 0.260 كم Depot Road
بالامر المباشر عقد رقم (1600-2023-2024) بتاريخ 2024-5-22


شركة : يوسف نجيدة للمقاولات

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير التنفيذ للطرق	1	سنين 10
2	مدير المكتب الفني	1	سنين 5
3	مدير ضبط الجودة	1	سنين 5
4	مدير السلامة الوقائية	1	سنين 10
5	مهندس تنفيذ طرق	1	سنين 5
6	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	1	سنين 5
7	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	1	سنين 5
8	مراقب تنفيذ / فني مواد	2	سنين 5
9	حاسب كميات	1	سنين 5
10	فني سلامة مرورية	2	سنين 5
11	مساح	5	


الشركة المنفذة

شركة / يوسف نجيدة للمقاولات



الإستشارى المشرف

مكتب الدراسات كونسولتج



الهيئة العامة للطرق والكبارى




م

استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة- مطروح) - (قطاع غرب النيل)



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein



Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nnatroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000

مشروع Approach Roads طرق الإقتراب - - - طريق الفيوم / محطة حدائق أكتوبر / الورش

ملخص الكميات الإجمالية النهائية المنفذة

شركة يوسف نجيدة للمقاولات

ملاحظات	كميات الردم	كميات الحفر	الطول	إلى الكم	من الكم	إسم الطريق
	187,174	0	249	000+599	000+350	OGR Station-RD2
	75,454	13,940	314	000+314	000+000	OGR sta Roundabout-2
	2,354	128,797	260	000+260	000+000	Depot Road
	264,982	142,737	823	الإجمالي		

11/5

جاري (1) عقد ١٦٠٠

مشروع القطار السريع
س.ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب.ض : ٤٩٧ ٢٤٢ ٥١١ م.ض : ٤٥٢ - ١٩٠



طريق الإقناية

Road 02

Total Volume Table						
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+350.00	574.75	0.00	2873.75	0.00	2873.75	0.00
0+355.00	587.95	0.00	2906.74	0.00	5780.49	0.00
0+360.00	614.12	0.00	3005.17	0.00	8785.66	0.00
0+365.00	624.35	0.00	3096.19	0.00	11881.85	0.00
0+370.00	627.28	0.00	3129.08	0.00	15010.93	0.00
0+375.00	632.97	0.02	3150.63	0.05	18161.56	0.05
0+380.00	637.25	0.00	3175.55	0.05	21337.11	0.11
0+385.00	653.38	0.02	3226.56	0.05	24563.67	0.15
0+390.00	659.57	0.00	3282.36	0.05	27846.03	0.20
0+395.00	659.01	0.00	3296.45	0.00	31142.48	0.20
0+400.00	666.11	0.00	3312.81	0.00	34455.30	0.20
0+405.00	677.21	0.04	3358.30	0.10	37813.60	0.30
0+410.00	682.20	0.00	3398.53	0.10	41212.13	0.40
0+415.00	691.67	0.00	3434.68	0.00	44646.81	0.40
0+420.00	700.86	0.00	3481.33	0.00	48128.14	0.40
0+425.00	710.17	0.00	3527.59	0.00	51655.73	0.40
0+430.00	712.22	0.00	3555.99	0.00	55211.72	0.40
0+435.00	713.64	0.00	3564.65	0.01	58776.37	0.40
0+440.00	706.58	0.00	3550.54	0.01	62326.91	0.41

1/1

Total Volume Table						
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+445.00	696.57	0.00	3507.86	0.00	65834.77	0.41
0+450.00	697.55	0.00	3485.30	0.00	69320.07	0.41
0+455.00	697.67	0.00	3488.06	0.00	72808.12	0.41
0+460.00	695.67	0.00	3483.35	0.00	76291.47	0.41
0+465.00	687.77	0.08	3458.60	0.15	79750.07	0.55
0+470.00	695.88	0.00	3459.12	0.15	83209.19	0.70
0+475.00	691.19	0.02	3467.68	0.05	86676.87	0.75
0+480.00	687.29	0.00	3446.21	0.05	90123.09	0.80
0+485.00	684.01	0.00	3428.27	0.00	93551.35	0.80
0+490.00	681.86	0.00	3414.68	0.00	96966.03	0.80
0+495.00	681.64	0.02	3408.74	0.05	100374.77	0.85
0+500.00	690.87	0.00	3431.27	0.05	103806.04	0.90
0+505.00	696.93	0.00	3469.51	0.00	107275.55	0.90
0+510.00	715.30	0.00	3530.57	0.00	110806.13	0.90
0+515.00	738.10	0.00	3633.49	0.00	114439.62	0.90
0+520.00	753.85	0.00	3729.67	0.00	118169.49	0.90
0+525.00	774.53	0.02	3820.95	0.05	121990.44	0.96
0+530.00	796.13	0.00	3926.66	0.05	125917.10	1.01
0+535.00	814.63	0.00	4026.90	0.00	129944.00	1.01
0+540.00	814.53	0.00	4072.88	0.00	134016.88	1.01

مستوعب التمشيد السريع
س.ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب.ق : ٤٩٧ ٢٤٢ ٥١١ م.ق : ٤٥٢ ٢٩٠ ٢

ENTRANTS
CONSULTANTS
مستوعب التمشيد السريع - الخط الأول

Total Volume Table						
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+545.00	824.59	0.00	4097.79	0.00	138114.68	1.01
0+550.00	822.21	0.00	4117.00	0.00	142231.68	1.01
0+555.00	833.89	0.00	4140.25	0.00	146371.93	1.01
0+560.00	848.72	0.00	4206.52	0.00	150578.45	1.01
0+565.00	870.18	0.00	4297.24	0.00	154875.69	1.01
0+570.00	905.99	0.00	4440.43	0.00	159316.12	1.01
0+575.00	928.00	0.00	4584.99	0.00	163901.10	1.01
0+580.00	945.54	0.00	4683.86	0.00	168584.96	1.01
0+585.00	958.95	0.00	4761.23	0.00	173346.20	1.01
0+590.00	969.13	0.00	4820.21	0.00	178166.41	1.01
0+595.00	987.72	0.00	4892.13	0.00	183058.54	1.01
0+599.22	962.77	0.00	4116.45	0.00	187174.99	1.01

طريق الفدات


Round About 2

Total Volume Table						
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	381.25	0.00	2619.30	0.00	2619.30	0.00
0+020.00	404.65	0.00	2810.33	0.00	5429.63	0.00
0+030.00	470.62	0.00	3708.05	0.00	9137.68	0.00
0+040.00	229.49	0.00	3184.71	0.00	12322.40	0.00
0+050.00	49.68	0.00	1186.28	0.00	13508.68	0.00
0+060.00	0.00	163.37	203.60	816.97	13712.28	816.97
0+070.00	0.00	177.44	0.00	1621.44	13712.28	2438.42
0+080.00	0.00	184.32	0.00	1651.00	13712.28	4089.42
0+090.00	0.00	185.24	0.00	1701.62	13712.28	5791.04
0+100.00	0.00	147.38	0.00	1534.76	13712.28	7325.80
0+110.00	0.00	128.27	0.00	1279.62	13712.28	8605.42
0+120.00	0.00	141.85	0.00	1303.70	13712.28	9909.12
0+130.00	0.00	221.24	0.00	1915.63	13712.28	11824.75
0+140.00	0.00	94.85	0.00	1639.36	13712.28	13464.11
0+150.00	19.83	4.95	71.89	451.77	13784.17	13915.88
0+160.00	137.13	0.00	577.89	24.29	14362.06	13940.17
0+170.00	269.25	0.00	1488.62	0.00	15850.68	13940.17
0+180.00	480.24	0.00	3031.96	0.00	18882.64	13940.17
0+190.00	529.28	0.00	4314.05	0.00	23196.69	13940.17

1/1



Total Volume Table						
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+200.00	537.49	0.00	4568.99	0.00	27765.68	13940.17
0+210.00	513.02	0.00	4514.08	0.00	32279.76	13940.17
0+220.00	475.91	0.00	4197.13	0.00	36476.90	13940.17
0+230.00	456.93	0.00	3834.71	0.00	40311.61	13940.17
0+240.00	450.47	0.00	3612.23	0.00	43923.84	13940.17
0+250.00	503.77	0.00	3743.04	0.00	47666.89	13940.17
0+260.00	638.30	0.00	4750.83	0.00	52417.72	13940.17
0+270.00	533.59	0.00	4949.22	0.00	57366.93	13940.17
0+280.00	517.55	0.00	4363.04	0.00	61729.98	13940.17
0+290.00	664.24	0.00	5327.95	0.00	67057.93	13940.17
0+300.00	408.34	0.00	4544.04	0.00	71601.97	13940.17
0+310.00	398.80	0.00	2746.23	0.00	74348.19	13940.17
0+314.16	390.54	0.00	1105.83	0.00	75454.02	13940.17



حرف الهندسة


Depot Road

Total Volume Table						
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	318.59	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	76.11	306.10	1973.51	2851.13	1973.51	2851.13
0+020.00	0.00	353.61	380.54	3298.52	2354.05	6149.64
0+030.00	0.00	318.02	0.00	3358.14	2354.05	9507.79
0+040.00	0.00	361.77	0.00	3398.94	2354.05	12906.72
0+050.00	0.00	321.82	0.00	3417.94	2354.05	16324.67
0+060.00	0.00	339.76	0.00	3307.92	2354.05	19632.59
0+070.00	0.00	335.31	0.00	3375.37	2354.05	23007.96
0+080.00	0.00	289.41	0.00	3123.63	2354.05	26131.59
0+090.00	0.00	281.77	0.00	2855.94	2354.05	28987.53
0+100.00	0.00	309.92	0.00	2958.46	2354.05	31946.00
0+110.00	0.00	281.00	0.00	2954.58	2354.05	34900.57
0+120.00	0.00	252.31	0.00	2666.52	2354.05	37567.09
0+130.00	0.00	278.47	0.00	2653.90	2354.05	40220.99
0+140.00	0.00	304.57	0.00	2869.21	2354.05	43090.20
0+150.00	0.00	302.51	0.00	2961.55	2354.05	46051.75
0+160.00	0.00	297.37	0.00	2953.62	2354.05	49005.36
0+170.00	0.00	320.96	0.00	3058.61	2354.05	52063.97
0+180.00	0.00	329.72	0.00	3212.42	2354.05	55276.39
0+190.00	0.00	315.04	0.00	3175.44	2354.05	58451.83

1/2



Total Volume Table						
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+200.00	0.00	285.43	0.00	2948.23	2354.05	61400.06
0+210.00	0.00	272.71	0.00	2744.12	2354.05	64144.18
0+220.00	0.00	239.49	0.00	2523.58	2354.05	66667.76
0+230.00	0.00	226.72	0.00	2311.81	2354.05	68979.56
0+240.00	0.00	211.17	0.00	2176.65	2354.05	71156.22
0+250.00	0.00	214.54	0.00	2103.23	2354.05	73259.45
0+260.00	0.00	209.77	0.00	2094.68	2354.05	75354.13
0+270.00	0.00	10461.85	0.00	53442.92	2354.05	128797.04



1481394

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المعروفة بـ Wethaq Takaful Insurance - Egypt) والمؤمن عليه (الوارد اسمه بجداول الوثيقة) على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومدة اقل من عام من تاريخ الاصدار المبين بجداول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة		رقم الوثيقة
اصدار	2599/2024	اسم المشترك/ او المشتركين
شركة يوسف نجيدة المقاولات		العنوان
11 منشية الشهداء ش المسكة الحديد - الاسماعيلية		اسم المستفيد
الهيئة العامة للمرقن والتكاري		اسم المقاول
تأميناً علي عقد رقم (2024 / 2023 / 1600) تنفيذ طرق الأقتراب (طريق النجوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الأول للمطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) والمسافة من الكم 0,350 الي الكم 0,599 بطول 0,249 طريق October Garden Road 02 والمسافة من الكم 0,00 الي الكم 0,314 بطول 0,314 Round About 02 والمسافة من الكم 0,00 الي الكم 0,260 بطول 0,260 Depot road		موقع العمل
طرق الأقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الأول للمطار الكهربائي السريع		مدة التأمين
يبدأ التأمين في : 2024/06/23		أ- بالنسبة للأعمال
وينتهي في : 2025/06/22		ب- بالنسبة لأعمال الصيانة
تبدأ من :		مبلغ التأمين
وتنتهي في :		18,997,610.00
فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعون ألفاً وستمئة وعشرة جنيه مصري		القسم الأول
الاضرار المادية		القسم الثاني
المسؤولية المدنية قبل الغير		



23/06/2024

تجرباً في

هاني عاطف

اسم المستخدم

إدارة

1

كود المنتج

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mosarak st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nile st., Mohandeseen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedgi Street - East Side - Port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zaqqezq Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مسروق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ شارع وادي النيل المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي ممدوح - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣ شارع التأمين ومحمود صديق - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1481395

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2599/2024 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية

الزبد المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المقاولات (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -	18,997,610.00 جم	20 % من اجمالي مبلغ التأمين
2-1 الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطي ضمن مبلغ التأمين	-	-
2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطي	-	-
3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطي	-	-
4 - إزالة الأنقاض - غير مغطي	-	-
اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول	18,997,610.00 جم	-

الأخطار الطبيعية	حدود التعويض (1)	التحملات
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير	-	-
2- العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطي	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

البنود المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسدية -	-	-
1-1 للشخص الواحد -	100,000.00	-
2-1 مهما كان عدد الأشخاص -	200,000.00	-
2- الأضرار المادية للممتلكات -	200,000.00	20 % من كل حادث بحد أدنى 40,000 جم
اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00 جم	-

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

2 من 7

23/06/2024

تحريري في

هاني عاطف

اسم المستخدم

1481396

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقولين رقم : 2599/2024 اصدار

حساب الاشتراك		
الاشتراك الصافي	3,640.00	جـم
نصف الدمغة النسبية	200.20	جـم
الضريبة النوعية	26.10	جـم
معاريف إصدار	100.94	جـم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	21.84	جـم
اشتراك صندوق، حملة الوثائق، / أثنان في الألف	7.28	جـم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	3.64	جـم
اجمالي الاشتراك	4,000.00	جـم

يعتبر متمما لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرققة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

3 من 7

23/06/2024

تجربا في

هاتي عاطف

اسم المستخدم

Wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alta Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsala Tower above Abn Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Zaqazeq Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / أ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بي تلك كوندش النيل - دمياط

1481400

اصدار

نوع الاصدار : أخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين

وثيقة رقم : 2599/2024

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

العنوان : 11 منشية الشهداء ش السكة الحديد - الاسماعيليه

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من 23/06/2024

إلى 22/06/2025

العملة : جم

مبلغ التأمين : 18,997,610.00

فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة و عشرة جنيه مصري

الاشتراك	:	3,640.00
نصف الدفعة التأسيسية	:	200.20
مصاريف الاصدار	:	100.94
الضريبة النوعية	:	26.10
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	:	21.84
اشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	:	7.28
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	:	3.64
إجمالي الاشتراك	:	4,000.00

(فقط أربعة آلاف جنيه مصري)



تحريرا في 23/06/2024

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 1 ادارة



شركة وثاق للتأمين التكافلي

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Buliding 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zagazig Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Bulding, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع الهندسيين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عيسى الله رقم ٢ ش الجيش أعلى أبنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢ / ٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن تلة كورنيش النيل - دمياط

1532097

رقم الوثيقة :

التفصيلية التأسيسية :

تأسيلاً على عدد 4 أفراد غير محدد، الإسماء مقسمين كالآتي: (عدد 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1مساق، معدة + عدد 1عامل) يعملين لدى المشترك ، بإجمالي مبلغ تأمين قدره 130,000 جم (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) ، واقع 75,000 جم (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهندس ، 30,000 جم (ثلاثون ألف جنيه مصري لاغير) لمساعد المهندس، 15,000 جم (خمسة عشر ألف جنيه مصري لاغير) لمساق المعدة، 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري لاغير) لأعمال، وذلك ضمن خطر (الوقاية + الحجز الكلي والجزئي المستبد) بتغطية حلتها وذلك أثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط "مع تنفيذ أعمال مشروع عند رقم (1600 / 2023 / 2024) تنفيذ طرق الأكراب (طريق القيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - المطين - مطروح) المسافة من الكم 0,350 الي الكم 0,599 بطول 0,249 طريق October Road02 Garden والمسافة من الكم 0,00 الي الكم 0,314 بطول 0,314 Round About والمسافة من الكم 0,00 الي الكم 0,260 بطول 0,260 Depot road، والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المتقالين رقم 2024/2599، والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافيل.

مدة التأمين	من	الى	حساب الأشتراك
23/06/2024			الإشتراك : الصافي : 479.00
22/06/2025			نصف النعمة النسبية : 4.79
			الضريبة الوعوية : 11.60
			مصاريف الإصدار 100.30
			رسم الإشراف و الرقابة / مئة في الألف : 2.87
			اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف : 0.96
			مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف : 0.48
			اجمالي الاشتراك 600.00
			فقط متممة عليه مصري

حدود التغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	إرجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي يلتزم به الشركة عن الحلات الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
الحد الأقصى الذي يلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

23/06/2024 : تحريراً في :
24/06/2024 : تاريخ الطباعة :
إعداد: ندى محمد فهم احمد
د المنتج: 1. إدارة

1 من 4

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadad St., Dokki - Giza
 h.ahmed@wafda.gov.eg
 h.ahmed@wafda.gov.eg
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad St., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqy Street - East Section- Alsaifa Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zaqzeqz Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الأول: ٢٥ شارع مسقط - النخيل - الجيزة
 فرع مدينة نصر: ٢٥ شارع النيل - الهكس - الجيزة
 فرع مدينة نصر: ٤ شارع عباس - استاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الشبراخية: ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سوخند: ٩٠٩ شارع ميدان - سوخند - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة: ٤ شارع عوض الله رقم ٣ النخيل على ايتك السكندرية الخليفة - المنصورة
 فرع بورسعيد: ٢٤ قطعة ٢ شارع الخيام ومحمد مدنى - قسم الشرق - برج الصفا على مصر
 فرع الاسماعيليه: ٤ شارع شريف بن الخلدسى - ايتك الدورية الخليفة
 فرع القازاق: ٣ شارع جمال عبد الناصر - قسم الجمعية الزاوية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط: ٢٤ شقة رقم ٢ الدور الرابع على عمارة الراعى على ايتك بن كوينش الخليفة - دمياط

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 3065/2024

1532098


الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والإشترطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تنفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الإستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)



2 من 4

تحريرا في : 23/06/2024

تاريخ الطباعة : 24/06/2024

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 1 إدارة

1532099

* شرط إستثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نفشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نفشى هذه الأمراض المعدية .

* شرط أستثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-

COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في : 23/06/2024

تاريخ الطباعة : 24/06/2024

إعداد: ندى محمد فهم احمد

كود المنتج: 1 إدارة

وثاق للتأمين التكافلي - مصر

3 من 4

مطالبة سداد

1532100

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

نوع التأسين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 3065/2024

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

اسم المشترك : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

العنوان : 11 منشية الشهداء ش السكة الحديد - الاسماعيلية

لصالح : الهينة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 23/06/2024

الى : 22/06/2025

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	479.00	جم
نصف الدفعة التنسية	:	4.79	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	100.30	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	:	2.87	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	:	0.96	جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	:	0.48	جم
إجمالي الأشتراك	:	600.00	جم
فقط ستمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 23/06/2024

تاريخ الطباعة : 24/06/2024


إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 1 إدارة



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

4 من 4



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى تنفيذ طريق الاقتراب (طريق
الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للقطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح المسافة من ٣٥٠ كم ال ٠.٥٩٩ كم
بطول ٠.٢٤٩ كم 02 october granden road والمسافة من ٠.٠٠ كم الي الكم
٠.٣١٤ بطول ٠.٣١٤ كم 02 grond about والمسافة من الكم ٠.٠٠ الي الكم
٠.٢٦٠ بطول ٠.٢٦٠ كم depot road بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة يوسف نجيدة للمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٠/٦/٢٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر إعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
صورة وثيقة التأمين
البرنامج الزمنى
محضر استلام موقع
خطاب المحملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بالاحالة الى العقد رقم (١٦٠٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١

تنفيذ طريق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للقطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح
المسافة من ٣٥٠ كم ال ٠.٥٩٩ كم بطول ٠.٢٤٩ كم
october granden road
02 والمسافة من ٠.٠٠ كم الي الكم ٠.٣١٤ بطول ٠.٣١٤ كم
rond about 02 والمسافة من الكم ٠.٠٠ الي الكم ٠.٢٦٠ بطول ٠.٢٦٠ كم
depot road بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة يوسف نجيدة للمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لايشمل اى محملات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٦/٢٧

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طريخ

مهندس /



Handwritten signature

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم : السجود

المبلغ المستحق إلى شركة يوسف نجيدة للقاولات

الطلبات طيه ، أو :

م ١١٢٢٢٢٢٢

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :


شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١٧٢٥٤٠٠٠			

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم


الإدارة العامة

٢٠١٩

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
	١٧٢٥٤٠٠٠					
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات						
جنيه						قرش
عادي						
إضافي						
دمغة توقيع						
قرش						
رسم الدمغة						
صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

في سنة ٢٠١٩

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :

جاري : الإضاء :

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : الإضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رؤج في سنة ٢٠١٩ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١٩ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب

رقم : إضاء الكاتب المنوط :

شيك

إذن صرف

شيك

شيك

عن عملية : تنفيذ طرق الاقتراب (طريق القيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من الكم ٠+٣٥٠ الى الكم ٠+٥٩٩ بطول ٢٤٩ متر طريق OGR Station-Road2
المسافة من الكم ٠+٣١٤ الى الكم ٠+٣١٤ بطول ٣١٤ متر طريق OGR sta Roundabout-2
المسافة من الكم ٠+٢٦٠ الى الكم ٠+٢٦٠ بطول ٢٦٠ متر طريق Depot Road
(بالأمر المباشر)

سنتخلص جارى (١)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٠) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢١
إسم المقاول : شركة يوسف نجيدة للمقاولات
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقايمة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه			إجراءه	تمت حتى الآن	تمت حتى الآن	جنيه	جنيه	جنيه	
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكل كيلومتر زيادة	٢٣	١١٦٢٦,٠٠	م	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠	٥٠٠٠,٠	جارى ١	٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	التقرير (المبني-الاسبوعي - الشهري) متواجده
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكل كيلومتر زيادة	٢٦	١٥٥٠٠٠,٠	م	٠,٠٠	١٣٤٠٠٠,٠	١٣٤٠٠٠,٠	جارى ١	٠,٠٠	٣٤٨٤٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد وثيقة التأمين متواجده
1-3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	٥٢,٥	٢٨٠٠٠٠,٠	م	٠,٠٠	٢٦٢٠٠٠,٠	٢٦٢٠٠٠,٠	جارى ١	٠,٠٠	١٣٧٥٥٠٠٠,٠٠	بيانات المعدات متواجده وفريق العمل متواجده - هذا الحق متواجد تأمين وسلامة الموقع متواجد لوحات المشروع متواجد
	المستلزمات والمهمات متواجد										
	الإجمالي										
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
	ما سبق صرفه										
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										

تحريراً في ١٠ / ٦ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

شركة يوسف نجيدة للمقاولات

استشاري المساحة

مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مكتب انترانس كونسولنج

الاستشاري العام

مستشار الاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسماء علي

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م / مصطفى عبد الجواد

مهندس

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

مهندس

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

اسم العمل
 اسم المفاعل
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٠٠)
بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢١

مع شركة يوسف نجيدة للمقاولات

بيان الاعمال التي تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

قرش	جنيه	الاستقطاعات
-----	------	-------------

رسم دمغة اضافی
امانات
ایرادات

جمله الاستقطاعات

صافي المبلغ المستحق

تحريرا في سنة ٢٠٠

.....امضاء.....

.....امضاء.....

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (م.ع) برقم
تحريراً في ١/١١ سنة ٢٠٢٢
علاقات الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
روحم

..... روج

شبک

عتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريرا في سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بأتى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) وائى تسلمت المستحق لى
ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠٠٠ المماثل

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

		قيمة التحويل	
قرش	جنيه	قرش	جنيه

الجماعة

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول



عن عملية : تنفيذ طرق الإقتراب (طريق القيوم - محطة حدائق أكتوبر - الورش) للخط الأول للقطار الكهربائي السريع

(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من الكم ٠+٣٥٠ الى الكم ٠+٥٩٩ بطول ٢٤٩ متر طريق OGR Station-Road2
المسافة من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٠+٣١٤ بطول ٣١٤ متر طريق OGR sta Roundabout-2
المسافة من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٠+٢٦٠ بطول ٢٦٠ متر طريق Depot Road
(بالامر المباشر)

مستخلص جارى (١)

حتى ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤

شاملة المدة من بداية العمل

إسم المقاول : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٠٠) بتاريخ : ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	٢٣	١١٦٢٦,٠٠	م	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠	٥٠٠٠,٠	١١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	التقرير (المبني-الاسبوعي - الشهري) متواجدة
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	٢٦	١٥٥٠٠٠,٠	م	٠,٠٠	١٣٤٠٠٠,٠	١٣٤٠٠٠,٠	٣٤٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٤٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد وثيقة التأمين متواجدة
1-3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المتنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	٥٢,٥	٢٨٠٠٠٠,٠	م	٠,٠٠	٢٦٢٠٠٠,٠	٢٦٢٠٠٠,٠	١٣٧٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٥٥٠٠٠,٠٠	بيان المعدات متواجد وفريق العمل متواجد معدات العمل متواجد تأمين وسلامة الموقع متواجد لوحات المشروع متواجد
المستلزمات والمهمات متواجد											
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

شركة يوسف نجيدة للمقاولات

استشاري المساحة

مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مهندس المشروع (الاستشاري)

الاستشاري العام

مكتب انترانس كونسولتج

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسماء علي

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

	العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٠٠) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢١	
مع الله	قرش	حقبة
بيان الاعمال محجوز	١٧٢٥٤ - - - - /	-
مصرح بصر		
سابق ص	_____	
مستحق صر	١٧٢٥٤ - - - - /	-
قرش		
جملة ا		
صافي اله		

الاعمال التي تمت الان		
نوز		
روح بصرفه		
يق صرفه		
حق صرفه		
الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اضافي		
اماتات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
افى المبلغ المستحق		

الختم ذو التاريخ شيخ رنيس الحسابات	تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (م.ع) برقم..... تحريراً في ١/١١ سنة ٢٠٢٢ علاقات الكاتب المنوط روجع..... الكاتب المنوط
---	---

تسلمت التحويل رقم و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
لتاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

0

رسم دمغة اصلی.....
رسم دمغة اضافی.....
امقات.....
ایزادات.....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

الباقى للمقاول

10