

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم ١ لمشروع اعمال الحفر والردم للورشة المركزية بحدائق
اكتوبر ضمن الخط الاول لاعمال القطار الكهربائى السريع منطقة B٦ عقد ٥٤٥ تنفيذ شركة المتميز
لانشاء ورصف الطرق.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ 
نصر محمد نصر طبيخ







B06 مشروع تنفيذ أعمال حفر وتحويل نواتج الحفر بالإضافة لأعمال الردم لتنطقة الورش المركزية للخط السريع الخط الأول بجوار محطة أكتوبر. منطقة
تفليذ شركة (المتعين لأشياء ورصف الطرق)

Embankment الترميم

7/1

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية - المنطقة الاولى

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالاضافه لأعمال الردم لمنطقه الورش المركزية للقطار السريع الخط الأول بجوار محطه أكتوبر منطقه B06 (بالأمر المباشر).
تنفيذ شركه المتميز لانشاء ورصف الطرق .

انه في يوم السبت الموافق 2023/10/21 وبناء علي عقد العملية رقم 2024/2023/545

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيده المهندسه / مشيره السيد | مدير عام المشروعات بالمنطقه الاولى |
| 2- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقه الاولى |
| 3- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقه الاولى |
| 4- السيد المهندس / مصطفى علي السيد | سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 5- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 6- السيد المهندس / احمد هشام | مكتب XYZ استشاري المساحة |
| 7- السيد المهندس / رضا جوده | شركه المتميز لانشاء ورصف الطرق |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023/10/21 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

7- السيد المهندس / رضا جوده
6- السيد المهندس / احمد هشام
5- السيد المهندس / مصطفى علي السيد
4- السيد المهندس / كارم امام
3- السيد المهندس / اسلام محمد
2- السيد المهندس / مشيره السيد
1- السيد المهندس / تامر شرف الدين

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (B06)

العقد رقم : (545 / 2022 / 2023) بتاريخ : 19 / 10 / 2023

البرنامج الزمني لإنهاء الاعمال

منطقة (B06)

شركة : المتميز لإنشاء ورصف الطرق



2023											
مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	المخطط		الكمية الإجمالية 3م	البلد
25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	مخطط شهري	200,000	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	(2-2)
200,000.00	175,000.00	150,000.00	125,000.00	100,000.00	75,000.00	50,000.00	25,000.00	مخطط تراكمي	125,000	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (2-1) متر أسفل منسوب القرمه و بسلك لا يزيد عن 25سم	(2-1)
15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	مخطط شهري	80,600	بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية بسلك متوسط 50سم	(2-2)
125,000.000	109,375.000	93,750.000	78,125.000	62,500.000	46,875.000	31,250.000	15,625.000	مخطط تراكمي			
15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	15,625.000	10,075.000	مخطط شهري			
119,450.000	103,825.000	88,200.000	72,575.000	56,950.000	41,325.000	25,700.000	10,075.000	مخطط تراكمي			



مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالاضافه لأعمال الردم لمنطقه الورش المركزية للقطار السريع الخط الأول بجوار محطه أكتوبر منطقه A06 (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (2024/2023/545) بتاريخ : 19/10/2023

منطقة B06

شركة : المتميز لإنشاء ورصف الطرق

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
2	سيارة خدمه موقع	1
3	لودر	2
4	عربية نقل 20 م	10
5	بلدوزر	1
6	جريد	2
6	هراس	1

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف

مكتب التراخيص كونسيلتج

الشركة المنفذة

شركة / المتميز لإنشاء ورصف الطرق

م /



مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالاضافه لأعمال الردم لمنطقه الورش المركزية للقطار السريع الخط الأول بجوار محطة أكتوبر منطقه B06 (بالأمر المباشر).
العقد رقم : (2024/2023/545) بتاريخ : 19/10/2023

منطقة B06

شركة : المتميز لإنشاء ورصف الطرق

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	15
2	مهندس تنفيذ	1	7
3	مهندس مكتب فني	1	6
4	مساح	1	5
5	مساعد مساح	1	2
6	مشرف	1	8
7	ميكانيكي	1	10
9	سائق	17	7

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م /

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسولتنج

الشركة المنفذة

شركة / المتميز لإنشاء ورصف الطرق