

مستخلص جاري رقم (1) عن الفترة من 2023/05/31 حتى 2023/10/09

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية حسب المقاييس	الكمية السابق تنفيذها	الكمية التي نفذت خلال المدة	الكمية الإجمالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
3	Embankment	الوحدة	المجادة			
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات واستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) وبسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) وزرعها بالمياه (الأمولية للرسول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة) وذلك الجيد بالهوامات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية بالرسومات التنفيذية المعتمدة والتبند بجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.					
	- في حالة طلب جهاز الإنشطار زيادة نسبة السمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة السمك لكل 1%.		٢٧٨٥٠	٢٥٦٦٥	٢٥٦٦٥	٢٣٠٩٩
	- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او نقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4.					
	- السعر يشمل عمل شتبهات و تخطيط و اختيارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم					
	- علاوة زيادة المولار 1.6 جنيه /م ³ .					
	- السعر لا يشمل قيمة المادة المحرّبة.					
2-3	علاوة مسافة نقل 16 كم بعد 4/5/2023	3م	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣١٠٠٠
3-3	علاوة مسافة نقل 20 كم بعد 4/5/2023	3م	٢٣٨٥٠	٢١٦٦٥	٢١٦٦٥	١٩٤٩٩
4-3	علاوة زيادة المولار	3م	٧٧٨٥٠	٧٥٦٦٥	٧٥٦٦٥	٢٣٠٩٩
5-3	كارية توريد أتربة	3م	٧٧٨٥٠	٧٥٦٦٥	٧٥٦٦٥	٢٣٠٩٩
6-3	قيمة المولد المحرّبة للأتربة بالإضافة إلى نسبة السمك 25% + 12% استقطاعات	3م	٧٧٨٥٠	٧٥٦٦٥	٧٥٦٦٥	٢٣٠٩٩

الإستشاري المشرف
مكتب انترانس
التوقيع /

مهندس الشريعة الإسلامية
صورة
الاصالة
الاصالة

ہدی علی ابوالدھب و شریکھا)
س ۶۸۱: ۱ پی ٹی: ۵۴۴-۹۲۲-۶۱۸

~~BLUE LINE~~

~~KSR-BLUELINE-SC~~

ہدی علی ابوالدھب و شریکھا)
س ۶۸۱: ۱ پی ٹی: ۵۴۴-۹۲۲-۶۱۸



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١١٧.٥٠٠ الي كم ١١٩.٠٠ بطول ١.٥ كم (اتجاه سمسطا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة الهدي لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات عقد رقم
٢٠٧٢ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

و بالإحالة الي البند ثانيا من الشروط الخاصة بالعقد : متطلبات الانشاء (تأمين سلامة المرور)
نتشرف ان نحيط سيادتكم علما بان الشركة المنفذة قامت بتوريد الاصناف المحملة علي العقد عاليه
لمخزن المنطقة ومرفق طيه اذن اضافة رقم ٤٠٧٥١ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣ وكذا محضر فحص
اصناف

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٣/١١/١٣
مرفقات

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس
طارق يوسف الجزار

موقع

موقع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
إدارة المخازن

محضر فحص أصناف

منطقة : بن سون

إجراءات لجنة فحص مجتمعة فى
الخامس للظن واللباس بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢

عدد	الوحدة	اسم الصنف ومواصفاته	لجنة الفحص
٥	بالعدد	فوزه ٢٠٠	اجتمعت لجنة الفحص المشكلة من السادة :
٥	٢	عطار راس خفيف قفون	١ / ٣ / ٢ / ٣ / ٤ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨ / ٩ / ١٠ / ١١ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦ / ١٧ / ١٨ / ١٩ / ٢٠ / ٢١ / ٢٢ / ٢٣ / ٢٤ / ٢٥ / ٢٦ / ٢٧ / ٢٨ / ٢٩ / ٣٠ / ٣١ / ٣٢ / ٣٣ / ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ / ٣٧ / ٣٨ / ٣٩ / ٤٠ / ٤١ / ٤٢ / ٤٣ / ٤٤ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ / ٤٨ / ٤٩ / ٥٠ / ٥١ / ٥٢ / ٥٣ / ٥٤ / ٥٥ / ٥٦ / ٥٧ / ٥٨ / ٥٩ / ٦٠ / ٦١ / ٦٢ / ٦٣ / ٦٤ / ٦٥ / ٦٦ / ٦٧ / ٦٨ / ٦٩ / ٧٠ / ٧١ / ٧٢ / ٧٣ / ٧٤ / ٧٥ / ٧٦ / ٧٧ / ٧٨ / ٧٩ / ٨٠ / ٨١ / ٨٢ / ٨٣ / ٨٤ / ٨٥ / ٨٦ / ٨٧ / ٨٨ / ٨٩ / ٩٠ / ٩١ / ٩٢ / ٩٣ / ٩٤ / ٩٥ / ٩٦ / ٩٧ / ٩٨ / ٩٩ / ١٠٠
٢	٢	صيرين واتق	الرئيس
٥	٢	جالت قفون	السيد
٥	٢	خزار آمانه بمقدية صلب	السيد
٤	٢	فط اربعون رطير	السيد
			وقد فحصت اللجنة الأصناف المدرجة وقارنتها بنسبة ٢٠٪ من كل صنف على شروط العقد وترى أن نوع الأصناف الموردة هو من جميع الوجوه مطابقة غير مطابقة
			وعليه فاللجنة توصى بقبول برفض الأصناف الموردة
			توقيعات اللجنة
			الرئيس
			السيد
			السيد
			السيد

شركة الهدى للتقاولات العمومية

الأصناف المبينة بعاليه وردت بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ المورد :

بموجب الفاتورة رقم / / بتاريخ / / المرفقة بهذا المحضر وذلك بناءً على أمر لتوريد رقم

بتاريخ / / وقد تم فى شأنها قرار اللجنة الموضحة بعاليه .

مدير

إدارة المخازن

۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲

بريد التكرم بالردقة على تسليم مولات الـفة محلات بعد الله

و زل و بخار نه منطقه طبیباً للیبیه المرحمه با ثوریه
و تقبله فیقول و ابرار احد ام

ع. ل. سرویس

٢٠٤ - مسئوله ماليه وإداريه

۱۵۶۸



عقد مقاوله

رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/ بني مزان المسافة من الكم ١١٧,٥٠٠ الي الكم ١١٩,٠٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاة سمسطا) (بالأمر المباشر) .

رقم العقد: ٢٠٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

وشركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

ويمثلها السيدة / هدي علي أبو الذهب علي

بصفتها / مدير وشريك

وينوب عنها السيد / محمود محمد صلاح فاروق

بموجب التوكيل المرفق

رقم قومي / ٢٩٨٠٩١٨٢٢٠٠١١٨

بطاقة ضريبية / ٢١٨-٩٣٧-٥٤٤

مأمورية ضرائب / ببا .

سجل تجاري رقم / ١٦٤٨١

ومقرها / شارع الجيش مدينة سمسطا

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

م. هادي علي أبو الذهب

شركة الهدى
لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات





الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact us@garb.gov.eg

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الاول خطاب ضمان نهائي رقم 5618562300002107 بمبلغ وقدره ٢٨٥,٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره مائتان خمسة وثمانون الف جنيها لا غير) صادر من البنك الاهلي المصري فرع ببا بني سويف بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢ ساري حتي ٢٠٢٤/٥/١ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنقذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الإستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالا لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

شركة الهدى

شركة الهدى
 لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات
 (هدى علي ابو الذهب وشركتها)



البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبند والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلقيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدني مسؤولية علي الطرف الأول

شركة الهدى

شركة الهدى
 لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات
 (هدى علي ابو الذهب وشركتها)



البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو احدي آلاتهوتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

محمد عبد الحليم

شركة الهدى
 لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات
 (هدى على أبو الذهب وشريكها)
 ت: ١٦٤٨١ ف: ٩٣٧-٦١٨



البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة الهدى لأعمال المقاولات العمومية والتوريدات

التوقيع (محمد صلاح فاروق)

السيد / محمود محمد صلاح فاروق
بموجب توكيل

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (لواء مهندس / حسان الدين مصطفى)

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

