

اسم العملية: أعمال انشاء كوبري الوراق القوس الخارجي
حتى محور تحيا مصر من الكم ٢٠٠٠ الى الكم ٤٠٣٠٠

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠٣

السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد "

بالإشارة الى المشروع أعلاه والى توقيع العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٢

نرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة والتنبيه نحو تأجيل توفير المحملات حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ حتى
يستثنى للشركة تدبير السيولة اللازمة لهذه المحملات نظرا للظروف المالية الحالية مع التكرم بالموافقة
والتنبيه نحو عدم خصمها من المستخلصات لحين توفيرها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير "



١٧٥ شارع
٢٢٢/١١/٢