



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٧٣٣
٢٠٢٣/١١/١٥

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص أعمال مشروع رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول ٤ كم (مركز ديروط -
محافظة أسسوط) (مبادرة حياة كريمة) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥١٩)
تنفيذ شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق.

نتشرف أن نرسل لسيادتكم طية المقايسة الختامية لأعمال المشروع عالية طبقا
لأسعار المفاوضة (مرفق).

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه نحو عمل اللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/٠٩

مرفقات (١) مقايسة ختامية

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسسوط والمنيا)

مصطفى على أحمد مسعود

مهندس /





مقايضة معدلة	
اسم العملية	أعمال مشروع رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول ٤ كم (مركز ديروط - محافظة أسبوط) (مبادرة حياة كريمة)
الشركة المنفذة	شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق
قيمة العملية طبقا للتعاقد	١٠٩١٢٠٧٧ ج.م
عقد العملية	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥١٩
مدة المشروع طبقا للتعاقد	٦ شهور
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/١٠/١٩
تاريخ النهو طبقا لنهاية العقد	٢٠٢٢/٤/١٨
قيمة المقايضة الختامية	١٠٩١٢٠٢٣,٨٠
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	صفر جنية
قيمة النقصان عن العقد الأصلي	٥٣,٢٠ جنية
نسبة الزيادة عن العقد الاصلي	%٠
نسبة النقصان عن العقد الأصلي	%٠

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس الشركة

يعتمد...

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط والمنيا)

مهندس /

مصطفى على أحمد مسعود



مقاييس ختامية

لأعمال مشروع رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول ٤ كم

(مبادرة حياة كريمة) (مركز ديروط - محافظة أسيوط)

تنفيذ شركة / محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

رقم البلد	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهارة والمتموجة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل التكسير والاختبار وكل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.	م٣	٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية على البارد بسمك ٥ سم مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط في تثبيت طرق الخدمة الجائبة أو أي مناطق أخرى طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل مايلزم لنهوا العمل (يتم احتساب ٣,٢ جنيهة للسلم الواحد كشط في حالة الزيادة أو النقصان)	م٢	١٦,٥٠	١٨٧٣٠,٠٠	٣٠٩٠٤٥,٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والتموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيهة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان) ويتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنيهة في حالة استخدام البلدوزر في التحجير (مسافة النقل ٢٠ كم)	م٣	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الغاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيهة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنيهة لكل ١ كم زيادة عن مسافة ١٠٠ كم) (مسافة النقل ١٣٠ كم)	م٣	٣٢٦,٠٠	١٩٩,٣٠	٦٤٩٧١,٨٠
٦	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاساس والاسفلت القائمة معا بسمك متوسط ٢٥ سم والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي وإعادة التدوير والخلط وإضافة المياه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل وتأمين سلامة المرور وطبقا لتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٨,٠٠	١٦٦٤٠,٠٠	٩٦٥١٢,٠٠
٧	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقدرة للخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	بالطن	١٧٥٠,٠٠	٤٤٠,٩٦	٧٧١٦٨,٠٠



إسلام محمد

مقاييس ختامية

لأعمال مشروع رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول ٤ كم

(مبادرة حياة كريمة) (مركز ديروط - محافظة أسيوط)

تنفيذ شركة / محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل ١,٢٠ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٧,٥٠	١٦٨٠٠,٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٤٦,٠٠	١٨٧٣٠,٠٠	٢٧٣٤٥٨٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC ٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤٠ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٩,٢٠	٣٧٤٦٠,٠٠	٣٤٤٦٣٢,٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٤٠,٠٠	٣٥٥٣٠,٠٠	٤٩٧٤٢٠٠,٠٠
١٢	اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالغبير جلاس (نيوجيرسي) وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على ان يكون وجة الخرسانة (Fair Face) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ وياجها لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز بياجها لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (٦٠١٦) م ^٣ و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولى .	م.ط	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير اليرايخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ مع إجراء الاختبارات اللازمة و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٤٥٠,٠٠	١٩٧,١٠	٢٨٥٧٩٥,٠٠
اجمالي قيمة الأعمال					١٠٩١٢٠٢٣,٨٠

بمعد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / مصطفى علي مسعود



مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس الشركة

إسلام شحات



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٠٩

شهادة معامل

نتشرف بالإحاطة بان شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق والمسند لها العملية مشروع
رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول ٤ كم (مركز ديروط - محافظة أسسيوط) (مبادرة حياة كريمة)
قامت باستخدام معامل الهيئة المنطقة في اجراء التجارب المعملية.

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس
مصطفى علي أحمد مسعود



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص:-

أعمال مشروع رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول ٤ كم (مركز ديروط - محافظة أسيوط) (مبادرة حياة كريمة) تنفيذ شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق.

الموضوع:-

إيماء الي الخطاب الوارد من الشركة المنفذة بخصوص طلب مد مده المشروع عالية (٦ أشهر) (مرفق) وبناءا على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بالموافقة على تعديل البند رقم (١) من الكتاب الدوري بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية.

والي الأسباب الواردة بخطاب الشركة وهي كالتالي:-

- ١- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف.
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها.
- ٣- نقص الدعم الدولارى بالأسواق.
- ٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق.

الرأى:-

تري المنطقة الموافقة على إضافة مده قدرها ٥ أشهر ليكون تاريخ النهو هو ٢٠٢٣/٠٩/١٨.

والأمر مفوض لسيادتكم...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا فى: ٢٠٢٣ / ١١ / ٠٦

المرفقات:-

خطاب الشركة المنفذة
قرار مجلس الوزراء

رئيس الإدارة المركزية

"المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا"

م/ مصطفى علي مسعود





السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة - اسيوط والمنيا
تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: أعمال مشروع رفع كفاءة وصلة دشلو بطول ٤ كم (مركز ديروط - محافظة أسيوط) (مبادرة حياة كريمة)

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥١٩)

بيانات المشروع:-

١- تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/١٠/١٩

٢- مدة المشروع طبقا للتعاقد: ٦ شهور

٣- تاريخ النهو طبقا للتعاقد: ٢٠٢٣/٤/١٨

وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بالموافقة على تعديل البند رقم (١) من الكتاب الدوري بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية.


برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على مد مده المشروع عالية ٦ أشهر ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/١٠/١٨ بسبب الاتي:-

- ١- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف.
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها.
- ٣- نقص الدعم الدولارى بالأسواق.
- ٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقدمة لسيادتكم

مدير مشروع الشركة


م/ محمد عناية



١٥ أكتوبر ٢٠٢٣
١٣٧٩٣
١

السادة/ رؤساء الجهات التابعة للوزارة
تحية طيبة وبعد،،،

إحاقاً لكتابنا رقم ٥٣٨٨ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ والمرفق طيه صورة كتاب دورى السيد اللواء/ أمين عام مجلس الوزراء بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٣٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم ٤٨ من القانون المذكور والمادة رقم ٩٨ من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الواردة في هذا الشأن وذلك على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه بعاليه.

أرسل لسيادتكم رفق هذا صورة كتاب دورى السيد اللواء/ أمين عام مجلس الوزراء رقم ٣-٢٧٨١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ فى هذا الشأن وما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٥٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بالموافقة على تعديل البند (١) من الكتاب الدورى المشار إليه بعاليه وطلب اتخاذ ما يلزم في ذات الخصوص .

وبالعرض على السيد الفريق/ وزير النقل أشير سيادته (المستشار/ رافت عبد الرشيد ، م/ علاء مصطفى، لواء د/ أشرف اللوزى، لواء د/ خالد مبارك، الجهات التابعة المعنية، للإحاطة واتخاذ ما يلزم نحو مراعاة ما ورد بالكتاب الدورى في هذا الشأن) .

فالمرجو التفضل بالإحاطة والتوجيه لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية
لشئون مكتب الوزير

أ. م. م. م.
١٣/١٤
(أسامة محمد مصطفى)

صورة للسيد الأستاذ المستشار / رافت عبد الرشيد - نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارة
صورة للسيد المهندس / علاء مصطفى - رئيس الإدارة المركزية والمشرف على المكتب الفني
صورة للسيد اللواء دكتور / أشرف اللوزى - مساعد الوزير للهيئات والشركات
صورة للسيد اللواء دكتور / خالد مبارك - مساعد الوزير لدراسة وتصميم ومتابعة المشروعات



١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
١٧٥٠١



جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشاري مجلس الوزراء

كتاب دوري

لجميع السادة الوزراء والمحافظين
ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد،،،

الحاقاً بالكتاب الدوري رقم (٣-١١١٧٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (٢٣٠) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ المتضمن الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرتها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة (٤٨) من القانون المذكور والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية، وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وذلك وفقاً للأسس والضوابط المبينة بالكتاب المذكور .

نود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢٥٤) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ الموافقة علي تعديل البند (١) من الكتاب الدوري المشار إليه ليكون علي النحو الآتي:-

يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منه.

يرجي التكرم بالتنبيه بالآتي: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه مع التفضل بالتنبيه علي الشركات التي تتمع وزارتك/ محافظتكم/ هيئتك/ أجهزتك الموقرة، بإعمال شئونها نحو النخر في إمكانية الاسترشاد بالقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (٣-١١١٧٣) المشار إليه وكذا بهذا الكتاب في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعاً لسلطاتها التقديرية وحسب ظروف كل حالة علي حده.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

أسامة سعد

أمين عام مجلس الوزراء