

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦١٨,٨٥٠ الى الكم ٦١٩,٧٥٠ بطول ٠,٩٠٠ كم .

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥١٤

تنفيذ شركة :- الشركة الهندسية (صابرة فتحي صادق وهب الله و شركائها) .

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

- يوجد عدد (١) سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد متواجدة بالمنطقة منذ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠ وحتى تاريخه .
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري في ٢٠٢٣/ ١٢/ ١٣ م



رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

٢٠٢٣/ ١٢/ ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦١٨,٨٥٠ الى الكم ٦١٩,٧٥٠ بطول ٠,٩٠٠ كم .

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥١٤

تنفيذ شركة :- الشركة الهندسية (صابرة فتحي صادق وهب الله وشركاؤها) .

نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بان التجهيزات الموقعية الخاصة بالمكاتب و الكرفان المتحرك موجودة بالموقع .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أ.م.ع. /