

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ٦٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

اعمال انشاء عدد (٣٤) بربخ خرسانى اسفل مسار الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السبخة- العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح - الفيوم) لتنفيذ عدد ٤ بربخ اطوال البرابخ تتراوح من ٦٢ متر الى ١٧٣ متر باجمالى اطوال ٤٧٩ متر وعدد الفتحات ٤ فتحة فى المسافة (١٠٨+٠٥٩)(١٠٨+٤٢٧)(١١٠+٥٥٣)(١١١+٠٣٨) بالامر المباشر

تنفيذ / مكتب الصفا للمقاولات العمومية (مجد سيد حسن بيومى)

برجاء التكرم بالعلم والاحاطه بان العقد بعاليه يشمل :- توريد عدد (٥) عمال طوال مدة

المشروع وهى ٦ اشهر

عدد (١) سيارة ملاكى سيدان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



تحريراً فى : ٢٠٢٣/ ١١/١

عدد المرفقات ()

عدد (١) العقد

عدد (١) شروط العقد

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طبيخ



السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبار

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم مكتب الصفا للمقاولات العمومية

حيث أنه تم خصم عماله على عقد رقم (677 لسنة 2022-2023) مشروع بوابخ
القطار السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العالمين - مطروح - الفيوم) وعدد
العمالة 5 عمال يوميا وأجر العمالة يوميا 500 جنيها ومدة العقد 6 شهور

برجاء التكرم رفع الخصم الموقع على المكتب في المستخلص رقم 1 ورفع باقى
العمالة طوال مدة المشروع حيث أنه تم سداد مبلغ العمالة المكملة التي عددها 5
عمال لمدة 6 شهور

ولكم جزيل الشكر

إدارة
مكتب الصفا

مقدمه لسيادتكم

مكتب الصفا للمقاولات العمومية

مكتب الصفا
للمقاولات العمومية
ب.ض. ٥٧٤٩
١٣-٢٥-٤١-٥٧٤٩
٥٧٤٩-٤٤٠-٤٤٠-٥٧٤٩