



مذكرة للمعرض على السيد

المواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند مورديات شركة اوزنج للاستيراد والتصدير

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

التد : / المعلومات

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٥ / ١٤

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المورديات للمقد رقم (٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) عن عملية " تنفيذ اعمال عدد (٣) برباخ خرسانية اسفل مسار القفل الكهربائي السريع (العين المسفنة - العاصمة الإدارية - الشبين - مطروح) عند المنشآت (٣٦٠ + ٣٠٦ ، ٣٠٧ + ٣٨٠ + ٣٠٦) (بلاطر المباشر) .

ثانياً: المطالب:

- بوجاء المفكر من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المورديات كالاتي وذلك بعد التوافق مع الشركة :-
- استبدال عدد (١٥) كرتونة ورق A3 (بقيمة غرامه ١٥ خمسة عشر الف جنيه)

إلى بند توريد كالاتي:

- عدد (٩) حياره 59 icon .

التوقيع ()

مهندس / محمد صساير الياچوري

مدير عام الإدارة العامة للمحافظات

التوقيع ()

مهندس / سوزان عبد العزيز

رئيس لجنة الحصة المحسنة

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

نائب رئيس مجلس

الإدارة التنفيذية والمناطق

ثالثاً: رأي السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الوافق

تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	اورانج للاستيراد والتصدير
رقم العقد	(2025/2024/25)
العملية	" تنفيذ أعمال عدد (3) بوابخ خرسانية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند المحطات (306 + 360 ، 300 + 307 ، 380 + 306) (بالامر المباشر) .
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد (9) حبارة 59 ICON. (طبقا لمذكرة تغير بند)

تحرير فى (2025-05-15)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجورى

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

صورة طبق الأصل
محمد الباجورى

تم المراجعة
ع