



محضر استلام موقع

عملية : اعمال تطوير وتوسعه كوبرى العدوى العلوى فى الاتجاهين ضمن اعمال تطوير وتوسعه الطريق الدولى الساحلى فى المسافه من دمياط حتى جمصه بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين.

تنفيذ / شركة سامكرت مهندسون ومقاولون
عقد رقم:- ٧٣١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٥.

أنه في يوم الخميس الموافق : ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥ اجتمع كل من :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / عزازي السيد الجمال | مدير عام التنفيذ والصيانة - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / احمد محمد عطية | مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٣- السيد المهندس / احمد محمد علي | مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٤- السيد المهندس / هاني محمد علي | مدير مشروع - سامكرت مهندسون ومقاولون |
- وذلك لمعاينة وتسليم الموقع المذكور عالية للشركة المنفذة .

تم المرور علي الطبيعة و إقرار الاتي :-

- تم تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع خالي من العوائق الظاهرية .
- بموجب هذا المحضر تعتبر الشركة المنفذة مسنولة عن كافة المرافق التي تقع في مسار الطريق المزعم انشائه وحمايتها اثناء التنفيذ وتنفيذ العملية طبقا للعقد ومواصفات المشروع وبذلك يكون يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر منا محضر بذلك ،،،

التوقيعات

شركة سامكرت مهندسون ومقاولون

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد ،،،

(التوقيع)

مهندس / بدر عبدالنواب بدر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية

٤ - م /

٣ - م /

٢ - م /

١ - م /

