

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى إسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص) للمسافة من الكم ٦١٢,٩٩٧ الى الكم ٦١٣,٦٩٧ بطول ٠,٧٠٠ كم
رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٣

تنفيذ شركة :- لاند مارك الهندسية للاستثمار العقاري

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بحالية :-

- السيارة الحملة على المشروع طبقا للعقد غير متواجدة بالمنطقة.
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تقريرا في ٢٠٢٤/١/١٧ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



١١/١٧