

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابى
والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (اكتوبر/اسوان) المسافة من الكم ٤٨٨.٦٤٠
الى الكم ٤٩٠.٧٨٠ بطول ٢.١٤ كم

تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال ابو خروف) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا: ١٨ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
مهندس
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحت طيبة وبعد ١٦

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ١ عن عملية

استعدادات العمل الترابي والاساسات الصلبة لرفع القطر الكهربائي السريع (الكتوب /
الواسط) المرفقة لكم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ بطول ٤٩٠٠ متر

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٧ ٢١٨ ٤٠٠ / -	جملة الاعمال	٨٦٥ ٩٢٠ / -
- - -	السابق صرفه	٤١٦ ١٦٠ / -
- - -	المستحق صرفه	-
- - -	جملة الاستقطاعات	-
- - -	الصافي	١٦٠ ٤٦ ٤٣٨ / -

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

وهو على ارفع العلم ايعازي وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١/١٨

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

رقم الختم ذو التاريخ

بيانات التواتير

رقم	تاريخ	جنية	قرش
٦٠٣٦	٤٣٨	٤	
٦٠٣٦	٤٣٨	٤	

كشف المراجعة

رئيس القسم

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيبة أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن مصرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات	نوع الخصم	رقم	تاريخ	جنية	قرش
إسداد أعمال الجب العرب والاداء الصاية	قسم	٦٠٣٦	٤٣٨	٤	
الربح (أشور اسوار) المدة ٦٤٠/٤٨٨	قسم	٦٠٣٦	٤٣٨	٤	
بيانات الاستقطاعات	مليم				
عادي إضافي دمغة توقيع	جنية				
قرش جنية قرش جنية قرش	جنية				
رسم الدمغة	جنية				
إضافي القيمة المطلوب صرفها	جنية				

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد. التخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط السجل

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

شيك / إذن صرف

شيك / الحوالات

شيك / الحوالات

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

مصلحة المصلحة العامة للقرض والكفالة

محضر استلام موقع

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - اسوان) قطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٨,٦٤٠ الي الكم
٤٩٠,٧٨٠ بطول ٢,١٤ كم

تنفيذ : شركة محمود علي احمد عبد العال أبو خروف

اشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- ١ - السيد المهندس / محمد عبد العاطي
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة.
- ٢ - السيد المهندس / رجب سمير
مكتب أ.د خالد قنديل (استشاري الهيئة)
- ٣ - السيد المهندس / بسام عبد المعطي
مكتب سمارة ديزاين (استشاري الهيئة)
- ٤ - السيد المهندس / محمد نجاتي احمد
ممثل الشركة المنفذة .

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا
محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ ويعتبر التاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٣ هو استلام الموقع .

التوقيعات :-

- ٤ - السيد المهندس / محمد نجاتي احمد
- ٣ - السيد المهندس / بسام عبد المعطي
- ٢ - السيد المهندس / رجب سمير
- ١ - السيد المهندس / محمد عبد العاطي

رئيس الادارة المركزية

