

مقاييس جديدة

إسم العملية : عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى طاقة ٢٠٠٠

م ٢ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائرى - بالأمر المباشر

إسم الشركة المنفذة : الهيئة القومية للإنتاج الحربى - المعصرة للصناعات الهندسية

رقم عقد العملية : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٢١٠) م

قيمة عقد العملية : ١٢٩٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيها

قيمة أعمال يتم إدراجها عند الحاجة إليها : ٢٢٥٧٥٣١٤٠٠٠ جنيها (بمزايدة بالمعايرة للعقد) شركة

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١ / ٠٧ / ٠١ م

تاريخ النهو التعاقدى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

مدة زيادة تنفيذ الأعمال الإضافية : مدة ثلاثة شهور تنتهى فى ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

قيمة زيادة مدة صيانة الأعمال الإضافية : ٨٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيها



تاريخ نهو الأعمال طبقاً لآخر مد مدته سابقة : ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ م

إجمالي قيمة الأعمال حتى تاريخ النهو التعاقدى : ٢٥٥٦٥٣١٤٠٠٠ جنيها


إجمالي القيمة النهائية للعقد : ٢٦٣٩٠٣١٤٠٠٠ جنيها


نسبة الزيادة عن العقد الأصلي : ١٨٠,١٤٠٩٨ %

المبررات : وفقاً للحصر الفعلى وما تم تنفيذه على الطبيعة

إعداد مهندس :  / 

مدير عام الإدارة العامة للتشجير :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :  / 

مدير عام الإدارة العامة للعقود والفتاوى واللوائح :  / 

الفن (المهندس - مكي) المختص في هذا الشأن وفقاً لمبدأ - مؤسسة اى الطيف

التأجيل للمالك من المقاييس المالية، والمشاركة ببيع قسمة من القسمة

من الإجراء من منع سامة قبل التنفيذ وأعمال تشغيل وصيانة وصيانة للحفاظ

مك رطب المعالجة وفقاً لما تقتضيه المهامه الاساسية

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى