

الخدمات الاستشارية لاعداد الاشراف على تنفيذ الجسر الترابي لقطاع (السبخة / العاصمة الإدارية) (القطاع الأول) من الكم ٨ الى الكم ٥٧ بطول ٦٥ كم بمشروع القطار الكهربائي السريع.
مقايضة ختامية

أولاً اعمال الاشراف من بدء المشروع حتى يناير ٢٠٢٣ (الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/٤/١٠)

الاجمالي	عدد الأشهر	الفئة / شهر	العدد	سنوات الخبرة	الوظيفة	م
٧٢٤,٥٠٠	١٨	٤٠,٢٥٠	١	سنة ٢٠-١٥	مدير مشروع	١
٧٩٢,٠٠٠	١٨	٢٢,٠٠٠	٢	سنوات ٣	مهندس طرق	٢
١,٨٠٠,٠٠٠	١٨	٢٠,٠٠٠	٥	سنة ٢	مهندس طرق	٣
٤٥٠,٠٠٠	١٨	٢٥,٠٠٠	١	سنة ٨-٤	مهندس طرق	٤
٣٦٩,٠٠٠	١٨	٢٠,٥٠٠	١	سنة ٨-٤	مهندس مكتب فني	٥
٦٣٠,٠٠٠	١٨	١٧,٥٠٠	٢	سنوات ٣	مهندس مكتب فني	٦
٤,٧٦٥,٥٠٠			١٢		الاجمالي	

ثانياً اعمال الاشراف بعد يناير ٢٠٢٣ (الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠)

الاجمالي	عدد الأشهر	الفئة / شهر	العدد	سنوات الخبرة	الوظيفة	م
٣٩٠,٤٠٠	٨	٤٨,٨٠٠	١	سنة ٢٠-١٥	مدير مشروع	١
٤٣٢,٠٠٠	٨	٢٧,٠٠٠	٢	سنوات ٣	مهندس طرق	٢
١,٠٠٠,٠٠٠	٨	٢٥,٠٠٠	٥	سنة ٢	مهندس طرق	٣
٢٤٠,٠٠٠	٨	٣٠,٠٠٠	١	سنة ٨-٤	مهندس طرق	٤
٢١٢,٠٠٠	٨	٢٦,٥٠٠	١	سنة ٨-٤	مهندس مكتب فني	٥
٣٧٦,٠٠٠	٨	٢٣,٥٠٠	٢	سنوات ٣	مهندس مكتب فني	٦
٢,٦٥٠,٤٠٠			١٢		الاجمالي	

الاجمالي الى

٧,٤١٥,٩٠٠

رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي

مدير المشروع
م/ رامي بهيج

د. رئيس / محمد عبد الجبار / مدير
١٧/١٢/٢٠٢٣