

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحاله الى مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر اسوان - أبو سنبلا) القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٠,٠٠٠ الى الكم ٤٨١,٠٠٠ بطول ١ كم (المرحلة من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب ٤,٥ م من منسوب الأرض الطبيعية)

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١

تنفيذ شركة: - مكتب المستقبل " منصور حسين بسطاوي حسين "

نتشرف بإحاطة سعادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية:-

- توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 طبقاً لقائمة المواصفات التي تتوافق عليها الهيئة على أن يتم فحصها و

اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن

لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة

- لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد

- لا يوجد عمال محمله على المشروع طبقاً للعقد

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٤/٢/٥

رئيس الإداره المركزية



مهندس /

عماد حسين

٤٨١
٤٨٠



السيد المهندس/ رئيس لجنة المحمولات
السيد المهندس/ مدير عام المركبات
تحية طيبة وبعد ...
بخصوص المشروعات الآتية :

رقم العقد	الشركة	المشروع	م
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١)	مكتب المستقبل منصور حسين بسطاوي حسين	استناد الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٠,٠٠٠ الى الكم ٤٨١,٠٠٠ بطول اكم (المراحل من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب ٥-٤م من منسوب الارض الطبيعية بالأمر المباشر.	١
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٥)	ابناء حسن محمد حسن المنايلين و شركاه	استناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) اعمال التاسيس والاساس والحماميات المسافة من الكم ٢٧٧,٥٠٠ الى الكم ٢٨٠,٠٠٠ بطول ٢,٥ كم.	٢
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢)	مكتب بلاينيوم للمقاولات و انشاء و رصف الطرق	استناد الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث/ منفولوط / جرجا) (٤) المسافة من الكم ٤٠,٥٠٠ الى الكم ٤٠٤,٤٠٠ بطول ٤,٥ كم.	٣
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٦٤)	مكتب حماده سعيد محمود ابراهيم	استناد الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (بني مزار / منفولوط) المسافة من الكم ٢٤٢,٣٥٠ الى الكم ٢٤٤,٣٥٠ بطول ٢ كم اتجاه المينا بالأمر المباشر.	٤
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٩)	سمه للبناء و التشييد	اعمال رافع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحرية / الست هو / قيهونة/ الاخوة / الكباشة حتى طريق فاقوس / الصالحة القطاع السادس بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمنمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر .	٥
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧٢)	المؤسسة المصرية المتحدة	استناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الادارية-العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦,٦٠٠ الى الكم ٤٧٧,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه فوكة.	٦
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٩٨)	اعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة	استناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤١١,٦٠٠ الى الكم ٤١٢,٦٠٠ بطول ١كم اتجاه الطريق الساحلي (قطاع العلين/ فوكة).	٧
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٨٢)	اعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة	استناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة-مطروح) قطاع (فوكه / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٣٢,٠٠٠ الى الكم ٥٣٣,٠٠٠ بطول ١كم اتجاه سيدى كبرير .	٨
(٢٠٢٤/٢٠٢٢/٨٣٥)	الجندى للانشاءات العامة	استناد الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (بني مزار / منفولوط) المسافة من الكم ٥١٧,٩٦٠ الى الكم ٥١٩,٥٠٠ بطول ١,٥٤ كم .	٩
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠٦)	عالمة للتجارة والمقاولات	استناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العاصمه الاداريه) المسافة من الكم ٨٠,٥٠٦ الى الكم ٨٠,٥١٦ بطول ١,٩٩ كم اتجاه العاصمه الاداريه بالأمر المباشر .	١٠

يرجى العلم بالاحاطة بان العمليات عاليه لا يوجد بها سيارة محملة.

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

تحريراً في ٢٠٢٤/٢/١٨


 رئيس قطاع التنفيذ والمخلفات
 مهندس / مصطفى محمد زهران
 "مصطفى محمد زهران"

١٣

NOHA