

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ”

بالإحالة إلى مشروع أعمال تطوير و توسعة ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (فى المسافة من نفق (٥) الى نفق (٨) (قطاع المريوطية - المنصورة)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٧٤)

وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم بمعرفة الإدارة منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام”

تحريرا فى ٢٠٢٤/٠٨/٠١

يعتمد”

رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية

والطريق الدائري ومحاوره

مهندس ٤٩٦٦

تدريج محام

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
تحية طيبة وبعد ”

بالإحالة إلى مشروع أعمال تطوير و توسعة ورفع كفاءه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (فى
المسافه من نفق (٥) الى نفق (٨) (قطاع المريوطية_المنصورية)

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٧٤)

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع
حتى تاريخه.

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى ٢٠٢٤/٠٨/٠١

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

م. م. م. م.



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٠١

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عنايه المهندس /

رئيس الاداره المركزيه للطريق الدائري

المودة

المشروع: أعمال الاستشارات الفنية لمشروع تطوير و توسعة الطريق الدائرى حول القاهره الكبرى (قطاع المربوطية_ المنصورية).

الموضوع: الاعمال المنفذه و الوارده فى المستخلصات رقم ٦ بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٤ (شركة النيل للإنشاء و الطرق) .

بعد التّحيه

بالاشاره الى الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار اليها قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات المشروع .

مع العلم ان مستندات الاشراف موضحة و مفسره للأعمال المشار اليها قيد الاعتبار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

