

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٦) عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى الريح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة (لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الريح البحيرى) تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٧/١٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب المحملات



يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأستلام المنطقة المركزية الاولى الاصناف التالية بناءا علي
اذن الإضافة الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ رقم ٤٥٩١٥ (مرفق صورته) من شركة
الرواد الهندسية الحديثة عملية "لتنفيذ أعمال كوبري أبو غالب أعلى البحيري".
-عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٣٨).


١- عدد (٢) أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم

٢- عدد(٢) لاب توب dell

٣- عدد(٥) علب cd

٤- عدد(٢) طابعة ليزر (A3) ابيض واسود

٥- عدد(٥) علب حبر ليزر والوان

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



صورة طبق الاصل



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٥٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٢)

عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة
(لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح البحيرى تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة
مستخلص ١٩

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد توريد (٤) اجهزة كمبيوتر اولاب توب
بمشملاهم + (٥) علب (hd) cd

عدد (٢) طابعة ليزر (A3) ابيض واسود

عدد (٥) علبة حبر ليزر والنوان

عدد (٤) وسيلة انتقال

اجهزة معمل الموقع

ولا يوجد محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٢٠

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طبيخ

