

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروعات ضمن مشروع إنشاء انقطاع الكهربي السريع (النسخة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٣+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٥+٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه القيوم) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: ٩٣٤/ ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

- تنفيذ شركة / تراست للتوريدات والمقاولات العمومية.

بخصوص المستخلص الجاري: -

تنشيف بالإحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الواقعية متواعدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواعدة بعقد سابق لنفس المسافة..
- ٣- الأجهزة المساحية متواعدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواعدة ب
- ٥- البرنامج الزمني متواعدة
- ٦- السجلات متواعدة
- ٧- توثيق الموقع متواعدة
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواعدة
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو متواعدة
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواعدة
- ١١- بوليصة التأمين متواعدة
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواعدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٣- الاعلانات الارشادية متواعدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٤- لا يوجد عماله.
- ١٥- لا يوجد سيارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو ذفينة

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاهر



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

لواء أ. ح / احمد باسم حسني الكرنجي