

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦٢٥,٩٩٧ الى الكم ٦٢٦,٥٩٧ بطول ٠,٦٠٠ كم .

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٤٢

تنفيذ شركة :- شركة العمار للمقاولات.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• السيارة الحملة على المشروع طبقا للعقد متواجدة بالمنطقة حتى تاريخه.

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢١ / ١ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦٢٥.٩٩٧ الى الكم ٦٢٦.٥٩٧ بطول ٠.٦٠٠ كم .

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٤٢

تنفيذ شركة : - شركة العمار للمقاولات.

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- السيارة الحملة على المشروع طبقا للعقد متواجدة بالمنطقة حتى تاريخه.
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم