

السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال تقوية وصيانة ورفع كفاءة طريق ميت غمر
الزقازيق (الرصف الاسفلتي) بطول ٢٢ كم مزدوج اتجاه ميت غمر - عقد
رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٩٩) - تنفيذ شركة احمد محمود حسين هلال
للمقاولات.

يرجى الإحاطة والتنبيه باللازم نحو ارجاء توريد رفع المحملات
(عمالة) لتوفير مايلزم لصالح الهيئة على العملية عاليه لمدة شهر من

تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ . الختتم جاري (٨)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة /

سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التفتيش والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (اعمال تقوية وصيانة ورفع كفاءة طريق ميت غمر الزقازيق (الرصف الاسفلتى) بطول ٢٢ كم مزدوج اتجاه ميت غمر) - عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٩٩) - تنفيذ شركة أحمد محمود حسين هلال للمقاولات. والمحمل عليها:- توريد عدد (٤) عمالة (بغرامة ١٥ الف جنيه / شهريا/عامل).
- تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/٦/٢٩ . مدة العملية : ١٢ شهر
- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٦/٢٨ .
- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة : ٢٠٢٤/١٢/٢٨ .
- قامت الشركة المنفذة بتوريد العمالة المحملة على المشروع عاليه حتى نهاية شهر مارس /٢٠٢٤ (مرفق).
- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنيه شهريا/عامل) - تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.
- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) خلال الفترة المتبقية من المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة (مرفق).

المطالب :

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠ جنيه - خمسة الاف جنيه شهريا /عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية :
(٤ عامل) X (٩ أشهر) الفترة من تاريخ وقف توريد العمالة ٢٠٢٤/٤/١ حتى تاريخ النهو طبقا لآخر مدة اضافية ٢٠٢٤/١٢/٢٨ X (٥٠٠٠ جنيه (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا)
= ١٨٠ الف جنيه (فقط مائة وثمانون الف جنيها لا غير).
والأمر مفوض لسيادتكم .

(التوقيع)
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

(التوقيع)
مهندسة/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ارائه على الراى

(التوقيع)
لواء مهندس / محمد الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى