

عملية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن
محسن طنطاى حتي كوبري الرفيع و انشاء حوائط
خرسانيه مركز سنورس بطول ٣,١٥ كم بمحافظه الفيوم)
بخصوص :
بالامر المباشر

تنفيذ : شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

عقد رقم : العقد رقم (١٢٢٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

- بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
 - ٢ - لا يوجد سيارة محمله و متواجده .
 - ٣ - يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة ستون الف جنيها
لا غير) في مستخلص رقم (١) لحين توريد عدد (١٠) حبارات طابعات لحين توريد في الادارة
 - ٤ - لا يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي : ٢٠٢٤/٠٤/١٦

مرفقات : ()



رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس / طارق يوسف الجزار

طارق يوسف الجزار

Handwritten signature and stamp in blue ink.