

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم ٥٧١,٩٦٠ الى الكم ٥٧٣,٩٠٠ بطول ١,٩٤٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٤٠

تنفيذ شركة : - الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

نتشرف أن نخطط علم سيادتكم بان التجهيزات الموقعية الخاصة بالمكاتب و الكرفان المتحرك موجودة بالموقع .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم ٥٧١,٩٦٠ الى الكم ٥٧٣,٩٠٠ بطول ١,٩٤٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٤٠

تنفيذ شركة :- الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- لا يوجد حملات على المشروع طبقا للعقد .
- لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

٢٠٢٤
٤/١٥