

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بقيمة : ٨٢١١٧٩٨ جنيها (فقط ثمانية ملايين ومائتان وأحد عشر ألفاً وسبعمئة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير)

بإجمالي مبلغ : ١٧١٥١٧٩٨ جنيها (فقط سبعة عشر مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعمئة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٥ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (١٠٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات
بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري : / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٣ / ١٠٣٢ / ٢٠٢٤) في ٢٢ / ١ / ٢٠٢٤ .

نتشرف بالإحاطة بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان