

المشروع / اعمال الجسر الترابي لأزدواج خط السكة الحديد (عدي منصور - الروبيكي)

حصير الاعمال بند (١-٣) (٦) (٩) (١٠) (مستحدث ١)

مستخلص جاري رقم (٧)

اعمال توريد وتشغيل ونقل اترية صالحة للردم

بند رقم (١-٣)


عالية: أعمال الجسر الرئيسي لمشروع ارباج خط السكة حديد (عالي مسؤول - الروابكي)	
تنفيذ: الشركة المصرية للمعمارية الثانية للطرق و المباني	
بند رقم (١-٢) حصر بند أعمال توريد وتكامل ونقل ثروة مصلحة الردم	

الكمية	ملاحظات الحصر
165,516.51	الفرق بين كمية الردم الإجمالية المتوقعة من الإشتراي بخطى بتاريخ ٢٠٢٢-١١-٣٠ و كمية الحفر المبالغ المتوقعة من الإشتراي بخطى ٢٠٢٢-١١-٤
5,502.74	الفرق بين كمية الردم الإجمالية المتوقعة من الإشتراي بخطى بتاريخ ٢٠٢٢-١١-٣٠ و كمية الحفر المبالغ المتوقعة من الإشتراي بخطى ٢٠٢٢-١١-٤
14,640.21	اعتماد حصر كميات الردم مستخلص ٤
5,190.40	اعتماد حصر كميات الردم مستخلص ٥
3,948.00	اعتماد حصر كميات الردم مستخلص ٦
8,898.84	اعتماد حصر كميات الردم مستخلص ٧
203,696.70	إجمالي الكمية المتوقعة (م) ٣


8,700.00	إجمالي الكمية المستحقة بمستخلص جاري ٧ (م) ٣
----------	---

مجلس المالك	مجلس الشركة
-------------	-------------

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
9+760.00	0	0	0	0	0	0
9+780.00	124.49	124.49	0	169.16	169.16	169.16
9+800.00	138.52	263.01	0	169.06	169.06	338.22
9+820.00	126.44	389.45	0	168.92	168.92	507.14
9+840.00	111.89	501.34	0	169.15	169.15	676.29
9+860.00	120.87	622.21	0	169.24	169.24	845.53
9+880.00	122.74	744.95	0	168.87	168.87	1014.4
9+900.00	109.99	854.94	0	168.89	168.89	1183.29
9+920.00	112.48	967.42	0	200.31	200.31	1383.6
9+940.00	136.97	1104.39	0	250.17	250.17	1633.77
9+960.00	146.19	1250.58	0	269.00	269.00	1902.77
9+980.00	167.92	1418.5	0	268.97	268.97	2171.74
10+000.00	180.48	1598.98	0	268.16	268.16	2439.9
10+020.00	173.88	1772.86	0	266.88	266.88	2706.78
10+040.00	197.95	1970.81	0	266.82	266.82	2973.6
10+060.00	185.75	2156.56	0	198.41	198.41	3172.01
10+080.00	112.54	2269.1	0	98.3	98.3	3270.31
10+100.00	36.77	2305.87	0	33.6	33.6	3303.91
10+120.00	محطة عدلي منصور					
10+280.00						
10+300.00	0.42	2,306.29	0.45	0	0.45	3304.36
10+320.00	0.52	2,306.81	1.46	0	1.46	3305.82
10+340.00	0.31	2,307.12	2.8	0	2.8	3308.62
10+360.00	0.36	2,307.48	3.14	0	3.14	3311.76
10+380.00	0.33	2,307.81	2.45	0	2.45	3314.21
10+400.00	1.21	2,309.02	2.85	0	2.85	3317.06
10+420.00	8.74	2,317.76	3.14	0	3.14	3320.2
10+440.00	11.6	2,329.36	1.38	0	1.38	3321.58
10+460.00	4.54	2,333.90	1.39	0	1.39	3322.97
10+480.00	0.68	2,334.58	13.97	0	13.97	3336.94
10+500.00	0.34	2,334.92	30	0	30	3366.94
10+520.00	0.3	2,335.22	30.58	0	30.58	3397.52
10+540.00	0	2,335.22	31.68	0	31.68	3429.2
10+560.00	5.41	2,340.63	18.51	0	18.51	3447.71
10+580.00	5.88	2,346.51	9.85	0	9.85	3457.56
10+600.00	0.91	2,347.42	19.06	0	19.06	3476.62
10+620.00	0.57	2,347.99	16.34	0	16.34	3492.96
10+640.00	0.23	2,348.22	19.1	0	19.1	3512.06
10+660.00	0.11	2,348.33	37.49	0	37.49	3549.55
10+680.00	0	2,348.33	52.09	0	52.09	3601.64



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكفية	كمية الردم التراكمية
10+700.00	0.23	2,348.56	50.33	0	50.33	3651.97
10+720.00	0.56	2,349.12	45.4	0	45.4	3697.37
10+740.00	0.33	2,349.45	42.88	0	42.88	3740.25
10+760.00	0.34	2,349.79	39.39	0	39.39	3779.64
10+780.00	0.33	2,350.12	44.83	0	44.83	3824.47
10+800.00	1.53	2,351.65	38.31	0	38.31	3862.78
10+820.00	2.22	2,353.87	31.38	0	31.38	3894.16
10+840.00	1	2,354.87	39.2	0	39.2	3933.36
10+860.00	0.7	2,355.57	39.48	0	39.48	3972.84
10+880.00	0.63	2,356.20	42.83	0	42.83	4015.67
10+900.00	1.06	2,357.26	45.2	0	45.2	4060.87
10+920.00	1.02	2,358.28	45.2	0	45.2	4106.07
10+940.00	0.74	2,359.02	45.16	0	45.16	4151.23
10+960.00	1.02	2,360.04	41.27	0	41.27	4192.5
10+980.00	1.24	2,361.28	23.05	0	23.05	4215.55
11+000.00	9.94	2,371.22	4.11	0	4.11	4219.66
11+020.00	9.19	2,380.41	24.16	0	24.16	4243.82
11+040.00	0	2,380.41	65.93	0	65.93	4309.75
11+060.00	0	2,380.41	69.62	0	69.62	4379.37
11+080.00	0.74	2,381.15	38.97	0	38.97	4418.34
11+100.00	0.74	2,381.89	51.78	0	51.78	4470.12
11+120.00	1.18	2,383.07	69.17	0	69.17	4539.29
11+140.00	5.4	2,388.47	40.69	0	40.69	4579.98
11+160.00	4.23	2,392.70	35.07	0	35.07	4615.05
11+180.00	5.26	2,397.96	28.34	0	28.34	4643.39
11+200.00	18.2	2,416.16	9.2	0	9.2	4652.59
11+220.00	30.53	2,446.69	3.75	0	3.75	4656.34
11+240.00	22.5	2,469.19	0.02	0	0.02	4656.36
11+260.00	25.11	2,494.30	0.02	0	0.02	4656.38
11+280.00	41.73	2,536.03	0	0	0	4656.38
11+300.00	52.38	2,588.41	0	0	0	4656.38
11+320.00	53.66	2,642.07	0	0	0	4656.38
11+340.00	68.35	2,710.42	0	0	0	4656.38
11+360.00	89.88	2,800.30	0	0	0	4656.38
11+380.00	72.18	2,872.48	0	0	0	4656.38
11+400.00	40.48	2,912.96	0	0	0	4656.38
11+420.00	24.46	2,937.42	0.47	0	0.47	4656.85
11+440.00	11.81	2,949.23	18.78	0	18.78	4675.63
11+460.00	0	2,949.23	37.45	0	37.45	4713.08
11+480.00	0	2,949.23	59.31	0	59.31	4772.39



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
11+500.00	0	2,949.23	74.56	0	74.56	4846.95
11+520.00	0	2,949.23	57.53	0	57.53	4904.48
11+540.00	0	2,949.23	43.02	0	43.02	4947.5
11+560.00	0	2,949.23	40.28	0	40.28	4987.78
11+580.00	0	2,949.23	37.24	0	37.24	5025.02
11+600.00	0	2,949.23	22.58	0	22.58	5047.6
11+620.00	0	2,949.23	7.13	0	7.13	5054.73
11+640.00	0.9	2,950.13	1.43	0	1.43	5056.16
11+660.00	1.04	2,951.17	0.17	0	0.17	5056.33
11+680.00	0.64	2,951.81	0.17	0	0.17	5056.5
11+700.00	0.5	2,952.31	2.63	0	2.63	5059.13
11+720.00	0.57	2,952.88	2.76	0	2.76	5061.89
11+740.00	0.57	2,953.45	1.05	0	1.05	5062.94
11+760.00	1.42	2,954.87	1.15	0	1.15	5064.09
11+780.00	3.97	2,958.84	0.27	0	0.27	5064.36
11+800.00	4.92	2,963.76	0	0	0	5064.36
11+820.00	3.26	2,967.02	0	0	0	5064.36
11+840.00	3.67	2,970.69	0	0	0	5064.36
11+860.00	9.29	2,979.98	0	0	0	5064.36
11+880.00	13.88	2,993.86	0	0	0	5064.36
11+900.00	14.37	3,008.23	0	0	0	5064.36
11+920.00	21.14	3,029.37	0	0	0	5064.36
11+940.00	21.65	3,051.02	0	0	0	5064.36
11+960.00	16.74	3,067.76	0	0	0	5064.36
11+980.00	20.74	3,088.50	0	0	0	5064.36
12+000.00	25.04	3,113.54	0	0	0	5064.36
12+020.00	31.33	3,144.87	0	0	0	5064.36
12+040.00	30.47	3,175.34	0	0	0	5064.36
12+060.00	25.72	3,201.06	0.01	0	0.01	5064.37
12+080.00	14.72	3,215.78	3.62	0	3.62	5067.99
12+100.00	6.37	3,222.15	3.97	0	3.97	5071.96
12+120.00	10.95	3,233.10	0.36	0	0.36	5072.32
12+140.00	15.29	3,248.39	0	0	0	5072.32
12+160.00	17.36	3,265.75	0	0	0	5072.32
12+180.00	17.09	3,282.84	0	0	0	5072.32
12+200.00	13.7	3,296.54	1.52	0	1.52	5073.84
12+220.00	8.43	3,304.97	4.65	0	4.65	5078.49
12+240.00	6.9	3,311.87	13.09	0	13.09	5091.58
12+260.00	7.01	3,318.88	21.03	0	21.03	5112.61
12+280.00	9.39	3,328.27	11.07	0	11.07	5123.68



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
12+300.00	10.55	3,338.82	4.25	0	4.25	5127.93
12+320.00	7.22	3,346.04	11.77	0	11.77	5139.7
12+340.00	8.04	3,354.08	9.55	0	9.55	5149.25
12+360.00	11.05	3,365.13	6.01	0	6.01	5155.26
12+380.00	9.68	3,374.81	5.3	0	5.3	5160.56
12+400.00	8.28	3,383.09	2.44	0	2.44	5163
12+420.00	9.76	3,392.85	1.12	0	1.12	5164.12
12+440.00	9.08	3,401.93	0.55	0	0.55	5164.67
12+460.00	10.21	3,412.14	0.55	0	0.55	5165.22
12+480.00	10.34	3,422.48	5.38	0	5.38	5170.6
12+500.00	9.47	3,431.95	5.57	0	5.57	5176.17
12+520.00	7.26	3,439.21	4.1	0	4.1	5180.27
12+540.00	5.55	3,444.76	4.48	0	4.48	5184.75
12+560.00	7.04	3,451.80	7.37	0	7.37	5192.12
12+580.00	2.81	3,454.61	17.18	0	17.18	5209.3
12+600.00	2.77	3,457.38	18.83	0	18.83	5228.13
12+620.00	8.39	3,465.77	16.84	0	16.84	5244.97
12+640.00	10.48	3,476.25	25.39	0	25.39	5270.36
12+660.00	8.78	3,485.03	35.75	0	35.75	5306.11
12+680.00	7.26	3,492.29	38.46	0	38.46	5344.57
12+700.00	7.68	3,499.97	29.27	0	29.27	5373.84
12+720.00	7.83	3,507.80	24.72	0	24.72	5398.56
12+740.00	7.6	3,515.40	26.16	0	26.16	5424.72
12+760.00	8.11	3,523.51	21.71	0	21.71	5446.43
12+780.00	6.3	3,529.81	22.51	0	22.51	5468.94
12+800.00	3.81	3,533.62	27.68	0	27.68	5496.62
12+820.00	4.65	3,538.27	30.05	0	30.05	5526.67
12+840.00	7.66	3,545.93	26.16	0	26.16	5552.83
12+860.00	5.82	3,551.75	31.21	0	31.21	5584.04
12+880.00	1.31	3,553.06	40.46	0	40.46	5624.5
12+900.00	0.35	3,553.41	47.49	0	47.49	5671.99
12+920.00	2.65	3,556.06	41.76	0	41.76	5713.75
12+940.00	6.79	3,562.85	29.88	0	29.88	5743.63
12+960.00	7.49	3,570.34	37.19	0	37.19	5780.82
12+980.00	6.2	3,576.54	42.61	0	42.61	5823.43
13+000.00	4.61	3,581.15	43.36	0	43.36	5866.79
13+020.00	2.24	3,583.39	51.9	0	51.9	5918.69
13+040.00	2.67	3,586.06	51.71	0	51.71	5970.4
13+060.00	4.55	3,590.61	49.33	0	49.33	6019.73
13+080.00	4.01	3,594.62	53.17	0	53.17	6072.9



[Handwritten signature]

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلمية	كمية الردم التراكمية
13+100.00	2.78	3,597.40	54.98	0	54.98	6127.88
13+120.00	2.67	3,600.07	43.54	0	43.54	6171.42
13+140.00	1.83	3,601.90	44.81	0	44.81	6216.23
13+160.00	0.63	3,602.53	50.88	0	50.88	6267.11
13+180.00	1.3	3,603.83	34.99	0	34.99	6302.1
13+200.00	2.03	3,605.86	20.84	0	20.84	6322.94
13+220.00	1.87	3,607.73	22.27	0	22.27	6345.21
13+240.00	1.14	3,608.87	53.2	0	53.2	6398.41
13+260.00	0	3,608.87	58.7	0	58.7	6457.11
13+280.00	1.32	3,610.19	30.18	0	30.18	6487.29
13+300.00	2.91	3,613.10	26.71	0	26.71	6514
13+320.00	2.81	3,615.91	46.18	0	46.18	6560.18
13+340.00	5.04	3,620.95	57.81	0	57.81	6617.99
13+360.00	5.94	3,626.89	56.12	0	56.12	6674.11
13+380.00	2.14	3,629.03	61.27	0	61.27	6735.38
13+400.00	2.14	3,631.17	74.77	0	74.77	6810.15
13+420.00	3.12	3,634.29	90.26	0	90.26	6900.41
13+440.00	2.68	3,636.97	93.51	0	93.51	6993.92
13+460.00	1.74	3,638.71	83.17	0	83.17	7077.09
13+480.00	1.71	3,640.42	68.48	0	68.48	7145.57
13+500.00	1.64	3,642.06	50.91	0	50.91	7196.48
13+520.00	1.24	3,643.30	37.65	0	37.65	7234.13
13+540.00	1.24	3,644.54	20.29	0	20.29	7254.42
13+560.00	2	3,646.54	9.62	0	9.62	7264.04
13+580.00	4.5	3,651.04	1.99	0	1.99	7266.03
13+600.00	2.51	3,653.55	7.01	0	7.01	7273.04
13+620.00	0	3,653.55	32.98	0	32.98	7306.02
13+640.00	0.82	3,654.37	40.79	0	40.79	7346.81
13+660.00	0.82	3,655.19	26.75	0	26.75	7373.56
13+680.00	1.2	3,656.39	33.17	0	33.17	7406.73
13+700.00	3.22	3,659.61	35.76	0	35.76	7442.49
13+720.00	2.03	3,661.64	21.67	0	21.67	7464.16
13+740.00	2.35	3,663.99	11.05	0	11.05	7475.21
13+760.00	6.13	3,670.12	5.82	0	5.82	7481.03
13+780.00	4.71	3,674.83	7.14	0	7.14	7488.17
13+800.00	3.7	3,678.53	11.83	0	11.83	7500
13+820.00	6.75	3,685.28	5.66	0	5.66	7505.66
13+840.00	5.56	3,690.84	2.85	0	2.85	7508.51
13+860.00	3.85	3,694.69	6.69	0	6.69	7515.2
13+880.00	3.19	3,697.88	10.72	0	10.72	7525.92



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
13+900.00	1.68	3,699.56	16.57	0	16.57	7542.49
13+920.00	2.65	3,702.21	14.73	0	14.73	7557.22
13+940.00	2.77	3,704.98	27.06	0	27.06	7584.28
13+960.00	0.88	3,705.86	47.93	0	47.93	7632.21
13+980.00	0.23	3,706.09	76.65	0	76.65	7708.86
14+000.00	0.25	3,706.34	101.71	0	101.71	7810.57
14+020.00	0.1	3,706.44	91.95	0	91.95	7902.52
14+040.00	0.18	3,706.62	76.78	0	76.78	7979.3
14+060.00	0.1	3,706.72	79.17	0	79.17	8058.47
14+080.00	0.11	3,706.83	73.93	0	73.93	8132.4
14+100.00	0.11	3,706.94	59.75	0	59.75	8192.15
14+120.00	0	3,706.94	60.44	0	60.44	8252.59
14+140.00	0	3,706.94	61.8	0	61.8	8314.39
14+160.00	0	3,706.94	57.71	0	57.71	8372.1
14+180.00	0.8	3,707.74	47.91	0	47.91	8420.01
14+200.00	1.64	3,709.38	39.29	0	39.29	8459.3
14+220.00	2.19	3,711.57	40.99	0	40.99	8500.29
14+240.00	2.99	3,714.56	44.37	0	44.37	8544.66
14+260.00	2.07	3,716.63	42.68	0	42.68	8587.34
14+280.00	1.09	3,717.72	51.37	0	51.37	8638.71
14+300.00	0.72	3,718.44	53.45	0	53.45	8692.16
14+320.00	2.05	3,720.49	52.64	0	52.64	8744.8
14+340.00	3.73	3,724.22	43.1	0	43.1	8787.9
14+360.00	3.67	3,727.89	27.07	0	27.07	8814.97
14+380.00	3.35	3,731.24	26.16	0	26.16	8841.13
14+400.00	1.41	3,732.65	26.9	0	26.9	8868.03
14+420.00	1.6	3,734.25	20.62	0	20.62	8888.65
14+440.00	4.18	3,738.43	8.92	0	8.92	8897.57
14+460.00	5.09	3,743.52	4.92	0	4.92	8902.49
14+480.00	4.91	3,748.43	10.08	0	10.08	8912.57
14+500.00	4.63	3,753.06	20.72	0	20.72	8933.29
14+520.00	4.17	3,757.23	21.68	0	21.68	8954.97
14+540.00	4.22	3,761.45	15.98	0	15.98	8970.95
14+560.00	2.28	3,763.73	12.49	0	12.49	8983.44
14+580.00	0	3,763.73	12.02	0	12.02	8995.46
14+600.00	0.56	3,764.29	11.67	0	11.67	9007.13
14+620.00	2.02	3,766.31	12.58	0	12.58	9019.71
14+640.00	1.46	3,767.77	20.71	0	20.71	9040.42
14+660.00	1.06	3,768.83	22.13	0	22.13	9062.55
14+680.00	1.06	3,769.89	18.08	0	18.08	9080.63



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
14+700.00	4.86	3,774.75	9.22	0	9.22	9089.85
14+720.00	14.33	3,789.08	0	0	0	9089.85
14+740.00	14.22	3,803.30	0.14	0	0.14	9089.99
14+760.00	5.83	3,809.13	11.27	0	11.27	9101.26
14+780.00	1.09	3,810.22	21.01	0	21.01	9122.27
14+800.00	0.05	3,810.27	22.01	0	22.01	9144.28
14+820.00	0.05	3,810.32	22.01	0	22.01	9166.29
14+840.00	0.59	3,810.91	15.88	0	15.88	9182.17
14+860.00	2.95	3,813.86	8.46	0	8.46	9190.63
14+880.00	2.77	3,816.63	5.73	0	5.73	9196.36
14+900.00	1.04	3,817.67	7.02	0	7.02	9203.38
14+920.00	1.98	3,819.65	4.61	0	4.61	9207.99
14+940.00	4.22	3,823.87	5.55	0	5.55	9213.54
14+960.00	3.6	3,827.47	9.53	0	9.53	9223.07
14+980.00	0.73	3,828.20	16.39	0	16.39	9239.46
15+000.00	11.37	3,839.57	11.69	0	11.69	9251.15
15+020.00	28.6	3,868.17	0.14	0	0.14	9251.29
15+040.00	61.25	3,929.42	0	0	0	9251.29
15+060.00	88.12	4,017.54	0	0	0	9251.29
15+080.00	81.88	4,099.42	0	0	0	9251.29
15+100.00	67.37	4,166.79	0	0	0	9251.29
15+120.00	47.89	4,214.68	0	0	0	9251.29
15+140.00	23.77	4,238.45	0	0	0	9251.29
15+160.00	6.59	4,245.04	2.74	0	2.74	9254.03
15+180.00	4.01	4,249.05	9.7	0	9.7	9263.73
15+200.00	5.65	4,254.70	9.51	0	9.51	9273.24
15+220.00	5.03	4,259.73	6.41	0	6.41	9279.65
15+240.00	4.75	4,264.48	5.69	0	5.69	9285.34
15+260.00	2.47	4,266.95	14.24	0	14.24	9299.58
15+280.00	2.29	4,269.24	16.69	0	16.69	9316.27
15+300.00	14.92	4,284.16	4.28	0	4.28	9320.55
15+320.00	26.72	4,310.88	0	0	0	9320.55
15+340.00	17.22	4,328.10	0	0	0	9320.55
15+360.00	3.14	4,331.24	5.04	0	5.04	9325.59
15+380.00	1.86	4,333.10	6.55	0	6.55	9332.14
15+400.00	6.1	4,339.20	2.78	0	2.78	9334.92
15+420.00	4.25	4,343.45	6.77	0	6.77	9341.69
15+440.00	0	4,343.45	10.6	0	10.6	9352.29
15+460.00	5.25	4,348.70	5.67	0	5.67	9357.96
15+480.00	2.71	4,351.41	12.7	0	12.7	9370.66



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
15+500.00	1.73	4,353.14	28.79	0	28.79	9399.45
15+520.00	1.54	4,354.68	39.37	0	39.37	9438.82
15+540.00	1.04	4,355.72	29.16	0	29.16	9467.98
15+560.00	1.55	4,357.27	32.13	0	32.13	9500.11
15+580.00	1.17	4,358.44	38.65	0	38.65	9538.76
15+600.00	3.43	4,361.87	39.89	0	39.89	9578.65
15+620.00	5.61	4,367.48	42.02	0	42.02	9620.67
15+640.00	6.93	4,374.41	37.4	0	37.4	9658.07
15+660.00	5.45	4,379.86	28.09	0	28.09	9686.16
15+680.00	7.71	4,387.57	29.69	0	29.69	9715.85
15+700.00	8.6	4,396.17	58.69	0	58.69	9774.54
15+720.00	4.48	4,400.65	77.9	0	77.9	9852.44
15+740.00	6.05	4,406.70	53.85	0	53.85	9906.29
15+760.00	6.87	4,413.57	40.84	0	40.84	9947.13
15+780.00	4.57	4,418.14	45.15	0	45.15	9992.28
15+800.00	4.88	4,423.02	37.25	0	37.25	10029.53
15+820.00	6.17	4,429.19	23.7	0	23.7	10053.23
15+840.00	3.95	4,433.14	23.5	0	23.5	10076.73
15+860.00	4.6	4,437.74	27.62	0	27.62	10104.35
15+880.00	3.93	4,441.67	30.64	0	30.64	10134.99
15+900.00	0.45	4,442.12	37.62	0	37.62	10172.61
15+920.00	0	4,442.12	40.98	0	40.98	10213.59
15+940.00	0	4,442.12	33.47	0	33.47	10247.06
15+960.00	2.65	4,444.77	23.23	0	23.23	10270.29
15+980.00	2.65	4,447.42	22.4	0	22.4	10292.69
16+000.00	3.99	4,451.41	21.07	0	21.07	10313.76
16+020.00	6.35	4,457.76	13.58	0	13.58	10327.34
16+040.00	3.06	4,460.82	11.41	0	11.41	10338.75
16+060.00	3.46	4,464.28	12.03	0	12.03	10350.78
16+080.00	5.32	4,469.60	9.67	0	9.67	10360.45
16+100.00	3.36	4,472.96	10.38	0	10.38	10370.83
16+120.00	0.8	4,473.76	15.71	0	15.71	10386.54
16+140.00	0	4,473.76	15.61	0	15.61	10402.15
16+160.00	0	4,473.76	22.38	0	22.38	10424.53
16+180.00	0	4,473.76	34.75	0	34.75	10459.28
16+200.00	0	4,473.76	38.43	0	38.43	10497.71
16+220.00	0	4,473.76	28.03	0	28.03	10525.74
16+240.00	2.38	4,476.14	10.04	0	10.04	10535.78
16+260.00	4.72	4,480.86	0.01	0	0.01	10535.79
16+280.00	2.86	4,483.72	3.27	0	3.27	10539.06



Handwritten signature or mark.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
16+300.00	1.81	4,485.53	6.86	0	6.86	10545.92
16+320.00	1.3	4,486.83	19.87	0	19.87	10565.79
16+340.00	0.73	4,487.56	17.58	0	17.58	10583.37
16+360.00	64.3	4,551.86	1.3	0	1.3	10584.67
16+380.00	140.39	4,692.25	0	0	0	10584.67
16+400.00	134.62	4,826.87	0	0	0	10584.67
16+420.00	120.32	4,947.19	0	0	0	10584.67
16+440.00	126.96	5,074.15	0	0	0	10584.67
16+460.00	123.88	5,198.03	0	0	0	10584.67
16+480.00	121.36	5,319.39	0	0	0	10584.67
16+500.00	78.71	5,398.10	0	0	0	10584.67
16+520.00	18.11	5,416.21	1.91	0	1.91	10586.58
16+540.00	4.09	5,420.30	2.56	0	2.56	10589.14
16+560.00	2.77	5,423.07	8.27	0	8.27	10597.41
16+580.00	0	5,423.07	31.63	0	31.63	10629.04
16+600.00	0	5,423.07	46.46	0	46.46	10675.5
16+620.00	0.21	5,423.28	38.9	0	38.9	10714.4
16+640.00	1.38	5,424.66	30.26	0	30.26	10744.66
16+660.00	1.17	5,425.83	29.63	0	29.63	10774.29
16+680.00	0.74	5,426.57	25.72	0	25.72	10800.01
16+700.00	1.36	5,427.93	24.98	0	24.98	10824.99
16+720.00	1.22	5,429.15	33.85	0	33.85	10858.84
16+740.00	1.77	5,430.92	32.54	0	32.54	10891.38
16+760.00	1.83	5,432.75	37.13	0	37.13	10928.51
16+780.00	1.53	5,434.28	60.18	0	60.18	10988.69
16+800.00	0.87	5,435.15	74.69	0	74.69	11063.38
16+820.00	0.01	5,435.16	78.44	0	78.44	11141.82
16+840.00	0.01	5,435.17	97.45	0	97.45	11239.27
16+860.00	0.18	5,435.35	96.74	0	96.74	11336.01
16+880.00	1.21	5,436.56	88.02	0	88.02	11424.03
16+900.00	1.5	5,438.06	94.5	0	94.5	11518.53
16+920.00	2.28	5,440.34	87.85	0	87.85	11606.38
16+940.00	4.56	5,444.90	81.22	0	81.22	11687.6
16+960.00	4.15	5,449.05	58.84	0	58.84	11746.44
16+980.00	3.54	5,452.59	59.41	0	59.41	11805.85
17+000.00	6.47	5,459.06	76.49	0	76.49	11882.34
17+020.00	27.77	5,486.83	40	0	40	11922.34
17+040.00	54.65	5,541.48	3.79	0	3.79	11926.13
17+060.00	69.36	5,610.84	0	0	0	11926.13
17+080.00	79.23	5,690.07	0	0	0	11926.13



[Handwritten signature]

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
17+100.00	66.91	5,756.98	0.32	0	0.32	11926.45
17+120.00	49.57	5,806.55	1.44	0	1.44	11927.89
17+135.00	23.4	5,829.95	1.36	0	1.36	11929.25
17+140.00	4.13	5,834.08	2.96	0	2.96	11932.21
17+160.00	36.41	5,870.49	26.73	0	26.73	11958.94
17+180.00	27.31	5,897.80	43.31	0	43.31	12002.25
17+200.00	34.19	5,931.99	28.82	0	28.82	12031.07
17+220.00	50.8	5,982.79	5.49	0	5.49	12036.56
17+240.00	54.7	6,037.49	5.09	0	5.09	12041.65
17+260.00	66.77	6,104.26	0	0	0	12041.65
17+280.00	64.11	6,168.37	2.25	0	2.25	12043.9
17+300.00	47.09	6,215.46	2.31	0	2.31	12046.21
17+320.00	32.06	6,247.52	0.88	0	0.88	12047.09
17+340.00	14.29	6,261.81	3.41	0	3.41	12050.5
17+360.00	1.76	6,263.57	10.01	0	10.01	12060.51
17+380.00	0.46	6,264.03	27.68	0	27.68	12088.19
17+400.00	0.97	6,265.00	31.6	0	31.6	12119.79
17+420.00	2.24	6,267.24	21.96	0	21.96	12141.75
17+440.00	1.73	6,268.97	32.87	0	32.87	12174.62
17+460.00	0.63	6,269.60	43.17	0	43.17	12217.79
17+480.00	3.57	6,273.17	33.76	0	33.76	12251.55
17+500.00	15.24	6,288.41	17.59	0	17.59	12269.14
17+520.00	26.54	6,314.95	6.43	0	6.43	12275.57
17+540.00	19.88	6,334.83	14.91	0	14.91	12290.48
17+560.00	21.66	6,356.49	20.43	0	20.43	12310.91
17+580.00	24.09	6,380.58	19.4	0	19.4	12330.31
17+600.00	16.15	6,396.73	24.63	0	24.63	12354.94
17+620.00	29.12	6,425.85	12.43	0	12.43	12367.37
17+640.00	39.94	6,465.79	0	0	0	12367.37
17+660.00	31.61	6,497.40	3.76	0	3.76	12371.13
17+680.00	30.69	6,528.09	7.57	0	7.57	12378.7
17+700.00	56.24	6,584.33	3.8	0	3.8	12382.5
17+720.00	65.69	6,650.02	3.79	0	3.79	12386.29
17+740.00	47.82	6,697.84	5.63	0	5.63	12391.92
17+760.00	33.91	6,731.75	2.85	0	2.85	12394.77
17+780.00	38.64	6,770.39	1.02	0	1.02	12395.79
17+800.00	41.65	6,812.04	3.86	0	3.86	12399.65
17+820.00	32	6,844.04	8.76	0	8.76	12408.41
17+840.00	31.78	6,875.82	4.93	0	4.93	12413.34
17+860.00	36.86	6,912.68	0.15	0	0.15	12413.49



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
17+880.00	60.64	6,973.32	0.12	0	0.12	12413.61
17+900.00	82.57	7,055.89	0	0	0	12413.61
17+920.00	77.83	7,133.72	0	0	0	12413.61
17+940.00	62.13	7,195.85	0	0	0	12413.61
17+960.00	53.46	7,249.31	0	0	0	12413.61
17+980.00	56.19	7,305.50	0	0	0	12413.61
18+000.00	49.18	7,354.68	0	0	0	12413.61
18+020.00	37	7,391.68	0	0	0	12413.61
18+040.00	34.93	7,426.61	0	0	0	12413.61
18+060.00	44.76	7,471.37	0	0	0	12413.61
18+080.00	59.01	7,530.38	0	0	0	12413.61
18+100.00	63.74	7,594.12	0	0	0	12413.61
18+120.00	61.77	7,655.89	0	0	0	12413.61
18+140.00	61.77	7,717.66	0	0	0	12413.61
18+160.00	76.25	7,793.91	0	0	0	12413.61
18+180.00	94.98	7,888.89	0	0	0	12413.61
18+200.00	91.49	7,980.38	0	0	0	12413.61
18+220.00	80.2	8,060.58	0	0	0	12413.61
18+240.00	75.23	8,135.81	0	0	0	12413.61
18+260.00	72.91	8,208.72	0	0	0	12413.61
18+280.00	73.23	8,281.95	0	0	0	12413.61
18+300.00	73.77	8,355.72	0	0	0	12413.61
18+320.00	77.53	8,433.25	0	0	0	12413.61
18+340.00	69.86	8,503.11	0	0	0	12413.61
18+360.00	63.48	8,566.59	0	0	0	12413.61
18+380.00	68.28	8,634.87	0	0	0	12413.61
18+400.00	66.14	8,701.01	0	0	0	12413.61
18+420.00	68.62	8,769.63	0	0	0	12413.61
18+440.00	72.35	8,841.98	0	0	0	12413.61
18+460.00	73.96	8,915.94	0	0	0	12413.61
18+480.00	62.49	8,978.43	0	0	0	12413.61
18+500.00	48.47	9,026.90	0	0	0	12413.61
18+520.00	55.89	9,082.79	0	0	0	12413.61
18+540.00	57.96	9,140.75	0	0	0	12413.61
18+560.00	56.3	9,197.05	0	0	0	12413.61
18+580.00	65.97	9,263.02	0	0	0	12413.61
18+600.00	75.7	9,338.72	0	0	0	12413.61
18+620.00	66.56	9,405.28	0	0	0	12413.61
18+640.00	59.73	9,465.01	0	0	0	12413.61
18+660.00	61.29	9,526.30	0	0	0	12413.61



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكبيرة	كمية الردم التراكمية
18+680.00	60.45	9,586.75	0	0	0	12413.61
18+700.00	65.12	9,651.87	0	0	0	12413.61
18+720.00	52.45	9,704.32	0	0	0	12413.61
18+740.00	45.75	9,750.07	0	0	0	12413.61
18+760.00	55.34	9,805.41	0	0	0	12413.61
18+780.00	53.38	9,858.79	0	0	0	12413.61
18+800.00	39.51	9,898.30	0	0	0	12413.61
18+820.00	35.28	9,933.58	0	0	0	12413.61
18+840.00	37.67	9,971.25	0	0	0	12413.61
18+860.00	38.09	10,009.34	0	0	0	12413.61
18+880.00	45.97	10,055.31	0	0	0	12413.61
18+900.00	52.96	10,108.27	0	0	0	12413.61
18+920.00	63.75	10,172.02	0	0	0	12413.61
18+940.00	75.85	10,247.87	0	0	0	12413.61
18+960.00	77.23	10,325.10	0	0	0	12413.61
18+980.00	72.53	10,397.63	0	0	0	12413.61
19+000.00	62.51	10,460.14	0	0	0	12413.61
19+020.00	59.8	10,519.94	0	0	0	12413.61
19+040.00	61.56	10,581.50	0	0	0	12413.61
19+060.00	53.1	10,634.60	0	0	0	12413.61
19+080.00	42.76	10,677.36	0	0	0	12413.61
19+100.00	55.67	10,733.03	0	0	0	12413.61
19+120.00	70	10,803.03	0	0	0	12413.61
19+140.00	59.87	10,862.90	0	0	0	12413.61
19+160.00	49.42	10,912.32	0	0	0	12413.61
19+180.00	38.85	10,951.17	0	0	0	12413.61
19+200.00	29.38	10,980.55	0	0	0	12413.61
19+220.00	29.29	11,009.84	0.32	0	0.32	12413.93
19+240.00	37.34	11,047.18	0.32	0	0.32	12414.25
19+260.00	42.81	11,089.99	0	0	0	12414.25
19+280.00	51.11	11,141.10	0	0	0	12414.25
19+300.00	58.21	11,199.31	0	0	0	12414.25
19+320.00	55.43	11,254.74	0	0	0	12414.25
19+340.00	51.46	11,306.20	0	0	0	12414.25
19+360.00	43.94	11,350.14	0	0	0	12414.25
19+380.00	40.41	11,390.55	0	0	0	12414.25
19+400.00	57.89	11,448.44	0	0	0	12414.25
19+420.00	56.42	11,504.86	2.87	0	2.87	12417.12
19+440.00	36.96	11,541.82	2.87	0	2.87	12419.99
19+460.00	40.65	11,582.47	0	0	0	12419.99



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
19+480.00	58.1	11,640.57	0	0	0	12419.99
19+500.00	39.11	11,679.68	22.48	0	22.48	12442.47
19+520.00	28.01	11,707.69	22.48	0	22.48	12464.95
19+540.00	44.04	11,751.73	0.99	0	0.99	12465.94
19+560.00	41.09	11,792.82	0.99	0	0.99	12466.93
19+580.00	36.6	11,829.42	0.02	0	0.02	12466.95
19+600.00	41.76	11,871.18	1.23	0	1.23	12468.18
19+620.00	46.9	11,918.08	1.2	0	1.2	12469.38
19+640.00	44.03	11,962.11	0.11	0	0.11	12469.49
19+660.00	37.28	11,999.39	0.11	0	0.11	12469.6
19+680.00	31.9	12,031.29	0.02	0	0.02	12469.62
19+700.00	24.06	12,055.35	3.16	0	3.16	12472.78
19+720.00	13.69	12,069.04	3.15	0	3.15	12475.93
19+740.00	20.85	12,089.89	0	0	0	12475.93
19+760.00	24.04	12,113.93	0.12	0	0.12	12476.05
19+780.00	27.61	12,141.54	0.12	0	0.12	12476.17
19+800.00	32.03	12,173.57	0	0	0	12476.17
19+820.00	26.16	12,199.73	0	0	0	12476.17
19+840.00	24.07	12,223.80	0	0	0	12476.17
19+860.00	21.51	12,245.31	0	0	0	12476.17
19+880.00	13.34	12,258.65	0	0	0	12476.17
19+900.00	15.87	12,274.52	0	0	0	12476.17
19+920.00	16.66	12,291.18	0.38	0	0.38	12476.55
19+940.00	13.18	12,304.36	3.84	0	3.84	12480.39
19+960.00	19.44	12,323.80	3.45	0	3.45	12483.84
19+980.00	20.76	12,344.56	0.89	0	0.89	12484.73
20+000.00	20.08	12,364.64	0.89	0	0.89	12485.62
20+020.00	25.48	12,390.12	0	0	0	12485.62
20+040.00	35.43	12,425.55	0	0	0	12485.62
20+060.00	43.77	12,469.32	0	0	0	12485.62
20+080.00	37.87	12,507.19	0	0	0	12485.62
20+100.00	30.09	12,537.28	0	0	0	12485.62
20+120.00	24.82	12,562.10	0.4	0	0.4	12486.02
20+140.00	24.86	12,586.96	0.4	0	0.4	12486.42
20+160.00	30.76	12,617.72	0.34	0	0.34	12486.76
20+180.00	34.66	12,652.38	0.34	0	0.34	12487.1
20+200.00	32.71	12,685.09	0	0	0	12487.1
20+220.00	30.94	12,716.03	0	0	0	12487.1
20+240.00	34.21	12,750.24	0	0	0	12487.1
20+260.00	31.73	12,781.97	0	0	0	12487.1



[Handwritten signature]

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكية	كمية الردم التراكمية
20+280.00	34.4	12,816.37	0	0	0	12487.1
20+300.00	39.56	12,855.93	0	0	0	12487.1
20+320.00	41.81	12,897.74	0	0	0	12487.1
20+340.00	46.74	12,944.48	0	0	0	12487.1
20+360.00	41.08	12,985.56	0	0	0	12487.1
20+380.00	32.82	13,018.38	0	0	0	12487.1
20+400.00	31.16	13,049.54	0	0	0	12487.1
20+420.00	30.19	13,079.73	0	0	0	12487.1
20+440.00	34.12	13,113.85	0	0	0	12487.1
20+460.00	37.62	13,151.47	0	0	0	12487.1
20+480.00	38.2	13,189.67	0	0	0	12487.1
20+500.00	45.98	13,235.65	0	0	0	12487.1
20+520.00	53.95	13,289.60	0	0	0	12487.1
20+540.00	59.23	13,348.83	0	0	0	12487.1
20+560.00	67.89	13,416.72	0	0	0	12487.1
20+580.00	75.24	13,491.96	0	0	0	12487.1
20+600.00	85.85	13,577.81	0	0	0	12487.1
20+620.00	89.99	13,667.80	0	0	0	12487.1
20+640.00	92.39	13,760.19	0	0	0	12487.1
20+660.00	84.64	13,844.83	0	0	0	12487.1
20+680.00	60.02	13,904.85	0	0	0	12487.1
20+700.00	65.24	13,970.09	0	0	0	12487.1
20+720.00	88.12	14,058.21	0	0	0	12487.1
20+740.00	100.05	14,158.26	0	0	0	12487.1
20+760.00	97.19	14,255.45	0	0	0	12487.1
20+780.00	100.19	14,355.64	0	0	0	12487.1
20+800.00	94.99	14,450.63	0	0	0	12487.1
20+820.00	59.17	14,509.80	0	0	0	12487.1
20+840.00	39.79	14,549.59	0	0	0	12487.1
20+860.00	41.07	14,590.66	0	0	0	12487.1
20+880.00	50.1	14,640.76	0	0	0	12487.1
20+900.00	62.75	14,703.51	0	0	0	12487.1
20+920.00	73.24	14,776.75	0	0	0	12487.1
20+940.00	97.03	14,873.78	0	0	0	12487.1
20+960.00	116.07	14,989.85	0	0	0	12487.1
20+980.00	122.2	15,112.05	0	0	0	12487.1
21+000.00	123.09	15,235.14	0	0	0	12487.1
21+020.00	117.36	15,352.50	0	0	0	12487.1
21+040.00	112.06	15,464.56	0	0	0	12487.1
21+060.00	104.65	15,569.21	0	0	0	12487.1



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكثية	كمية الردم التراكمية
21+080.00	103.1	15,672.31	0	0	0	12487.1
21+100.00	99.12	15,771.43	0	0	0	12487.1
21+120.00	94.65	15,866.08	0	0	0	12487.1
21+140.00	92.19	15,958.27	0	0	0	12487.1
21+160.00	89.16	16,047.43	0	0	0	12487.1
21+180.00	92.1	16,139.53	0	0	0	12487.1
21+200.00	94.1	16,233.63	0	0	0	12487.1
21+220.00	91.56	16,325.19	0	0	0	12487.1
21+240.00	91.78	16,416.97	0	0	0	12487.1
21+260.00	99.4	16,516.37	0	0	0	12487.1
21+280.00	111.59	16,627.96	0	0	0	12487.1
21+300.00	126.09	16,754.05	0	0	0	12487.1
21320	متوقف					
22900						
22+920.00	77.97	16,832.02	0	0	0	12487.1
22+940.00	82.08	16,914.10	0	0	0	12487.1
22+960.00	105.29	17,019.39	0	0	0	12487.1
22+980.00	116.75	17,136.14	0	0	0	12487.1
23+000.00	109.97	17,246.11	0	0	0	12487.1
23+020.00	98.68	17,344.79	0	0	0	12487.1
23+040.00	84.87	17,429.66	0	0	0	12487.1
23+060.00	68.71	17,498.37	0	2.02	2.02	12489.12
23+080.00	34.20	17,532.57	0	3.4	3.4	12492.52
23+100.00	34.61	17,567.18	0	19.9	19.9	12512.42
23+120.00	63.01	17,630.19	0	30	30	12542.42
23+140.00	53.20	17,683.39	0	15.38	15.38	12557.8
23+160.00	26.60	17,709.99	0	11.21	11.21	12569.01
23+180.00	27.31	17,737.30	0	36.6	36.6	12605.61
23+200.00	28.13	17,765.43	0	51.85	51.85	12657.46
23+220.00	12.98	17,778.41	0	40.72	40.72	12698.18
23+240.00	4.36	17,782.77	0	72.39	72.39	12770.57
23+260.00	9.42	17,792.19	0	111.16	111.16	12881.73
23+280.00	10.71	17,802.90	0	94.86	94.86	12976.59
23+300.00	18.06	17,820.96	0	84.73	84.73	13061.32
23+320.00	27.50	17,848.46	0	61.06	61.06	13122.38
23+340.00	29.25	17,877.71	0	41.12	41.12	13163.5
23+360.00	39.92	17,917.63	0	33.95	33.95	13197.45
23+380.00	54.12	17,971.75	0	13.85	13.85	13211.3
23+400.00	62.98	18,034.73	0	5.84	5.84	13217.14
23+420.00	81.51	18,116.24	0	0.1	0.1	13217.24



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
23+440.00	122.31	18,238.55	0	0	0	13217.24
23+460.00	284.01	18,522.56	0	0	0	13217.24
23+480.00	163.20	18,685.76	0	0	0	13217.24
23+500.00	102.60	18,788.36	0	0	0	13217.24
23+520.00	83.16	18,871.52	0	0	0	13217.24
23+540.00	109.81	18,981.33	0	0	0	13217.24
23+560.00	120.37	19,101.70	0	0	0	13217.24
23+580.00	100.52	19,202.22	0	0	0	13217.24
23+600.00	86.90	19,289.12	0	0	0	13217.24
23+620.00	109.13	19,398.25	0	0	0	13217.24
23+640.00	143.79	19,542.04	0	0	0	13217.24
23+660.00	134.46	19,676.50	0	0	0	13217.24
23+680.00	105.56	19,782.06	0	0	0	13217.24
23+700.00	85.95	19,868.01	0	0	0	13217.24
23+720.00	89.97	19,957.98	0	0	0	13217.24
23+740.00	87.95	20,045.93	0	0	0	13217.24
23+760.00	74.26	20,120.19	0	0	0	13217.24
23+780.00	70.69	20,190.88	0	0	0	13217.24
23+800.00	80.71	20,271.59	0	0	0	13217.24
23+820.00	87.76	20,359.35	0	0	0	13217.24
23+840.00	90.60	20,449.95	0	0	0	13217.24
23+860.00	95.42	20,545.37	0	0	0	13217.24
23+880.00	97.81	20,643.18	0	0	0	13217.24
23+900.00	94.86	20,738.04	0	121	121	13338.24
23+920.00	178.83	20,916.87	0	121	121	13459.24
23+940.00	264.2	21,181.07	0	121	121	13580.24
23+960.00	268	21,449.07	0	121	121	13701.24
23+980.00	271.73	21,720.80	0	121	121	13822.24
24+000.00	263.3	21,984.10	0	56.8	56.8	13879.04
24+020.00	209.05	22,193.15	0	56.8	56.8	13935.84
24+040.00	155.78	22,348.93	0	56.8	56.8	13992.64
24+060.00	134.39	22,483.32	0	56.8	56.8	14049.44
24+080.00	104.88	22,588.20	0	56.8	56.8	14106.24
24+100.00	93.47	22,681.67	0	56.8	56.8	14163.04
24+120.00	109.81	22,791.48	0	56.8	56.8	14219.84
24+140.00	128.92	22,920.40	0	56.8	56.8	14276.64
24+160.00	104.14	23,024.54	0	56.8	56.8	14333.44
24+180.00	64.1	23,088.64	0	56.8	56.8	14390.24
24+200.00	60.42	23,149.06	0	56.8	56.8	14447.04
24+220.00	72.28	23,221.34	0	56.8	56.8	14503.84



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلمية	كمية الردم التراكمية
24+240.00	83.7	23,305.04	0	56.8	56.8	14560.64
24+260.00	95.18	23,400.22	0	56.8	56.8	14617.44
24+280.00	101.38	23,501.60	0	56.8	56.8	14674.24
24+300.00	99.21	23,600.81	0	56.8	56.8	14731.04
24+320.00	103.51	23,704.32	0	56.8	56.8	14787.84
24+340.00	94.1	23,798.42	0	56.8	56.8	14844.64
24+360.00	72.07	23,870.49	0	56.8	56.8	14901.44
24+380.00	65.8	23,936.29	0	56.8	56.8	14958.24
24+400.00	68.71	24,005.00	0	56.8	56.8	15015.04
24+420.00	61.69	24,066.69	0	56.8	56.8	15071.84
24+440.00	57.3	24,123.99	0	56.8	56.8	15128.64
24+460.00	61.85	24,185.84	0	56.8	56.8	15185.44
24+480.00	64.49	24,250.33	0	56.8	56.8	15242.24
24+500.00	68.54	24,318.87	0	56.8	56.8	15299.04
24+520.00	78.8	24,397.67	0	56.8	56.8	15355.84
24+540.00	100.02	24,497.69	0	56.8	56.8	15412.64
24+560.00	115.27	24,612.96	0	56.8	56.8	15469.44
24+580.00	116.46	24,729.42	0	56.8	56.8	15526.24
24+600.00	117.66	24,847.08	0	56.8	56.8	15583.04
24+620.00	114.95	24,962.03	0	56.8	56.8	15639.84
24+640.00	116.1	25,078.13	0	56.8	56.8	15696.64
24+660.00	107.36	25,185.49	0	56.8	56.8	15753.44
24+680.00	79.5	25,264.99	0	56.8	56.8	15810.24
24+700.00	69.45	25,334.44	0	56.8	56.8	15867.04
24+720.00	74.2	25,408.64	0	56.8	56.8	15923.84
24+740.00	73.93	25,482.57	0	56.8	56.8	15980.64
24+760.00	72.88	25,555.45	0	56.8	56.8	16037.44
24+780.00	83.96	25,639.41	0	56.8	56.8	16094.24
24+800.00	89.31	25,728.72	0	56.8	56.8	16151.04
24+820.00	89.37	25,818.09	0	56.8	56.8	16207.84
24+840.00	95.06	25,913.15	0	56.8	56.8	16264.64
24+860.00	100.34	26,013.49	0	56.8	56.8	16321.44
24+880.00	111.34	26,124.83	0	56.8	56.8	16378.24
24+900.00	117.18	26,242.01	0	56.8	56.8	16435.04
24+920.00	129.02	26,371.03	0	56.8	56.8	16491.84
24+940.00	156.59	26,527.62	0	56.8	56.8	16548.64
24+960.00	170.6	26,698.22	0	56.8	56.8	16605.44
24+980.00	167.59	26,865.81	0	56.8	56.8	16662.24
25+000.00	164.33	27,030.14	0	56.8	56.8	16719.04
25+020.00	161.87	27,192.01	0	56.8	56.8	16775.84



[Handwritten signature]

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكمية	كمية الردم التراكمية
25+040.00	157.38	27,349.39	0	56.8	56.8	16832.64
25+060.00	165.59	27,514.98	0	56.8	56.8	16889.44
25+080.00	170.87	27,685.85	0	56.8	56.8	16946.24
25+100.00	156.38	27,842.23	0	56.8	56.8	17003.04
25+120.00	142.42	27,984.65	0	121	121	17124.04
25+140.00	182.08	28,166.73	0	121	121	17245.04
25+160.00	228.56	28,395.29	0	121	121	17366.04
25+180.00	216.96	28,612.25	0	121	121	17487.04
25+200.00	199.03	28,811.28	0	121	121	17608.04
25+220.00	191.43	29,002.71	0	121	121	17729.04
25+240.00	189.19	29,191.90	0	121	121	17850.04
25+260.00	197.44	29,389.34	0	121	121	17971.04
25+280.00	208.8	29,598.14	0	121	121	18092.04
25+300.00	214.38	29,812.52	0	121	121	18213.04
25+320.00	214.19	30,026.71	0	121	121	18334.04
25+340.00	208.2	30,234.91	0	121	121	18455.04
25+360.00	203.32	30,438.23	0	121	121	18576.04
25+380.00	217.34	30,655.57	0	121	121	18697.04
25+400.00	213.22	30,868.79	0	121	121	18818.04
25+420.00	185.76	31,054.55	0	121	121	18939.04
25+440.00	160.05	31,214.60	0	121	121	19060.04
25+460.00	137.64	31,352.24	0	121	121	19181.04
25+480.00	127.49	31,479.73	0	121	121	19302.04
25+500.00	128.43	31,608.16	0	56.8	56.8	19358.84
25+520.00	94.64	31,702.80	0	56.8	56.8	19415.64
25+540.00	67.65	31,770.45	0	56.8	56.8	19472.44
25+560.00	76.39	31,846.84	0	56.8	56.8	19529.24
25+580.00	81.14	31,927.98	0	56.8	56.8	19586.04
25+600.00	92.28	32,020.26	0	56.8	56.8	19642.84
25+620.00	101.6	32,121.86	0	56.8	56.8	19699.64
25+640.00	107.64	32,229.50	0	56.8	56.8	19756.44
25+660.00	103.47	32,332.97	0	56.8	56.8	19813.24
25+680.00	94.37	32,427.34	0	56.8	56.8	19870.04
25+700.00	95.31	32,522.65	0	56.8	56.8	19926.84
25+720.00	132.47	32,655.12	0	0	0	19926.84
25+740.00	125.82	32,780.94	0	0	0	19926.84
25+760.00	85.62	32,866.56	0	0	0	19926.84
25+780.00	82.44	32,949.00	0	0	0	19926.84
25+800.00	79.44	33,028.44	0	0	0	19926.84
25+820.00	85.72	33,114.16	0	0	0	19926.84



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكبيرة	كمية الردم التراكمية
25+840.00	106.72	33,220.88	0	0	0	19926.84
25+860.00	120.31	33,341.19	0	0	0	19926.84
25+880.00	124.06	33,465.25	0	0	0	19926.84
25+900.00	125.46	33,590.71	0	0	0	19926.84
25+920.00	125.06	33,715.77	0	0	0	19926.84
25+940.00	122.14	33,837.91	0	0	0	19926.84
25+960.00	121.07	33,958.98	0	0	0	19926.84
25+980.00	125.19	34,084.17	0	0	0	19926.84
26+000.00	126.35	34,210.52	0	0	0	19926.84
26+020.00	123.1	34,333.62	0	0	0	19926.84
26+040.00	116.94	34,450.56	0	0	0	19926.84
26+060.00	105.67	34,556.23	0	0	0	19926.84
26+080.00	98.25	34,654.48	0	0	0	19926.84
26+100.00	97.5	34,751.98	0	0	0	19926.84
26+120.00	90.41	34,842.39	0	0	0	19926.84
26+140.00	84.73	34,927.12	0	0	0	19926.84
26+160.00	86.73	35,013.85	0	0	0	19926.84
26+180.00	86.77	35,100.62	0	0	0	19926.84
26+200.00	90.06	35,190.68	0	0	0	19926.84
26+220.00	97.7	35,288.38	0	0	0	19926.84
26+240.00	100.97	35,389.35	0	0	0	19926.84
26+260.00	97.67	35,487.02	0	0	0	19926.84
26+280.00	92.57	35,579.59	0	0	0	19926.84
26+300.00	94.43	35,674.02	0	0	0	19926.84
26+320.00	88.99	35,763.01	0	0	0	19926.84
26+340.00	78.9	35,841.91	0	0	0	19926.84
26+360.00	83.86	35,925.77	0	0	0	19926.84
26+380.00	97.75	36,023.52	0	0	0	19926.84
26+400.00	117.66	36,141.18	0	0	0	19926.84
26+420.00	119.04	36,260.22	0	0	0	19926.84
26+440.00	97.51	36,357.73	0	0	0	19926.84
26+460.00	86.92	36,444.65	0	0	0	19926.84
26+480.00	84.46	36,529.11	0	0	0	19926.84
26+500.00	88	36,617.11	0	0	0	19926.84
26+520.00	98.54	36,715.65	0	0	0	19926.84
26+540.00	102.73	36,818.38	0	0	0	19926.84
26+560.00	110.51	36,928.89	0	0	0	19926.84
26+580.00	124.61	37,053.50	0	0	0	19926.84
26+600.00	130.79	37,184.29	0	0	0	19926.84
26+620.00	132.95	37,317.24	0	0	0	19926.84



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
26+640.00	141.96	37,459.20	0	0	0	19926.84
26+660.00	150.8	37,610.00	0	0	0	19926.84
26+680.00	159.17	37,769.17	0	0	0	19926.84
26+700.00	174.46	37,943.63	0	0	0	19926.84
26+720.00	181.59	38,125.22	0	0	0	19926.84
26+740.00	173.89	38,299.11	0	0	0	19926.84
26+760.00	172.4	38,471.51	0	0	0	19926.84
26+780.00	174.95	38,646.46	0	0	0	19926.84
26+800.00	173.92	38,820.38	0	0	0	19926.84
26+820.00	161.92	38,982.30	0	0	0	19926.84
26+840.00	150.41	39,132.71	0	0	0	19926.84
26+860.00	136.58	39,269.29	0	0	0	19926.84
26+880.00	110.97	39,380.26	0	0	0	19926.84
26+900.00	91.18	39,471.44	0	0	0	19926.84
26+920.00	92.62	39,564.06	0	0	0	19926.84
26+940.00	108.83	39,672.89	0	0	0	19926.84
26+960.00	115.98	39,788.87	0	0	0	19926.84
26+980.00	123.23	39,912.10	0	0	0	19926.84
27+000.00	123.99	40,036.09	0	0	0	19926.84
27+020.00	117.02	40,153.11	0	0	0	19926.84
27+040.00	113.71	40,266.82	0	0	0	19926.84
27+060.00	125.3	40,392.12	0	0	0	19926.84
27+080.00	142.99	40,535.11	0	0	0	19926.84
27+100.00	143.53	40,678.64	0	0	0	19926.84
27+120.00	136.86	40,815.50	0	0	0	19926.84
27+140.00	121.35	40,936.85	0	0	0	19926.84
27+160.00	97.34	41,034.19	0	0	0	19926.84
27+180.00	80.75	41,114.94	0	0	0	19926.84
27+200.00	59.14	41,174.08	0	0	0	19926.84
27+220.00	37.45	41,211.53	0	0	0	19926.84
27+240.00	22.59	41,234.12	2.48	0	2.48	19929.32
27+260.00	13.77	41,247.89	8.26	0	8.26	19937.58
27+280.00	13.66	41,261.55	9.29	0	9.29	19946.87
27+300.00	12.69	41,274.24	10.42	0	10.42	19957.29
27+320.00	13.62	41,287.86	7.73	0	7.73	19965.02
27+340.00	12.4	41,300.26	4.18	0	4.18	19969.2
27+360.00	14.83	41,315.09	5.52	0	5.52	19974.72
27+380.00	19.56	41,334.65	3.05	0	3.05	19977.77
27+400.00	18.41	41,353.06	0.87	0	0.87	19978.64
27+420.00	16.66	41,369.72	1.67	0	1.67	19980.31



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
27+440.00	12.39	41,382.11	4.59	0	4.59	19984.9
27+460.00	16.54	41,398.65	5.41	0	5.41	19990.31
27+480.00	19.1	41,417.75	7.11	0	7.11	19997.42
27+500.00	13.86	41,431.61	11.26	0	11.26	20008.68
27+520.00	19.93	41,451.54	7.14	0	7.14	20015.82
27+540.00	28.1	41,479.64	0.8	0	0.8	20016.62
27+560.00	35.9	41,515.54	0	0	0	20016.62
27+580.00	57.12	41,572.66	0	0	0	20016.62
27+600.00	68.08	41,640.74	0	0	0	20016.62
27+620.00	79.65	41,720.39	0	0	0	20016.62
27+640.00	111.73	41,832.12	0	0	0	20016.62
27+660.00	123.29	41,955.41	0	0	0	20016.62
27+680.00	119.12	42,074.53	0	0	0	20016.62
27+700.00	133.87	42,208.40	0	0	0	20016.62
27+720.00	162.18	42,370.58	0	0	0	20016.62
27+740.00	191.22	42,561.80	0	0	0	20016.62
27+760.00	202.11	42,763.91	0	0	0	20016.62
27+780.00	189.36	42,953.27	0	0	0	20016.62
27+800.00	158.54	43,111.81	0	0	0	20016.62
27+820.00	141.7	43,253.51	0	0	0	20016.62
27+840.00	163.35	43,416.86	0	0	0	20016.62
27+860.00	175.66	43,592.52	0	0	0	20016.62
27+880.00	166.69	43,759.21	0	0	0	20016.62
27+900.00	153.52	43,912.73	0	0	0	20016.62
27+920.00	163.72	44,076.45	0	0	0	20016.62
27+940.00	240.99	44,317.44	0	0	0	20016.62
27+960.00	270.06	44,587.50	0	0	0	20016.62
27+980.00	250.36	44,837.86	0	0	0	20016.62
28+000.00	245.42	45,083.28	0	0	0	20016.62
28+020.00	200.45	45,283.73	0	0	0	20016.62
28+040.00	156.48	45,440.21	0	0	0	20016.62
28+060.00	160.46	45,600.67	0	0	0	20016.62
28+080.00	192.8	45,793.47	0	0	0	20016.62
28+100.00	203.39	45,996.86	0	0	0	20016.62
28+120.00	179.56	46,176.42	0	0	0	20016.62
28+140.00	174.13	46,350.55	0	0	0	20016.62
28+160.00	168.33	46,518.88	0	0	0	20016.62
28+180.00	132.92	46,651.80	0	0	0	20016.62
28+200.00	115.56	46,767.36	0	0	0	20016.62
28+220.00	109.18	46,876.54	0	0	0	20016.62



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
28+240.00	115.7	46,992.24	0	0	0	20016.62
28+260.00	145.13	47,137.37	0	0	0	20016.62
28+280.00	172.56	47,309.93	0	0	0	20016.62
28+300.00	194.24	47,504.17	0	0	0	20016.62
28+320.00	189.16	47,693.33	0	0	0	20016.62
28+340.00	243.67	47,937.00	0	0	0	20016.62
28+360.00	260.96	48,197.96	0	0	0	20016.62
28+380.00	199.08	48,397.04	0	0	0	20016.62
28+400.00	192.52	48,589.56	0	0	0	20016.62
28+420.00	193.11	48,782.67	0	0	0	20016.62
28+440.00	179.64	48,962.31	0	0	0	20016.62
28+460.00	160.41	49,122.72	0	0	0	20016.62
28+480.00	148.27	49,270.99	0	0	0	20016.62
28+500.00	126.76	49,397.75	0	0	0	20016.62
28+520.00	109.48	49,507.23	0	0	0	20016.62
28+540.00	98.88	49,606.11	0	0	0	20016.62
28+560.00	104.01	49,710.12	0	0	0	20016.62
28+580.00	124.16	49,834.28	0	0	0	20016.62
28+600.00	122.74	49,957.02	0	0	0	20016.62
28+620.00	132.41	50,089.43	0	0	0	20016.62
28+640.00	183.72	50,273.15	0	0	0	20016.62
28+660.00	215.49	50,488.64	0	0	0	20016.62
28+680.00	211.24	50,699.88	0	0	0	20016.62
28+700.00	193.39	50,893.27	0	0	0	20016.62
28+720.00	179.38	51,072.65	0	0	0	20016.62
28+740.00	173.12	51,245.77	0	0	0	20016.62
28+760.00	160.91	51,406.68	0	0	0	20016.62
28+780.00	158.96	51,565.64	0	0	0	20016.62
28+800.00	164.57	51,730.21	0	0	0	20016.62
28+820.00	176.33	51,906.54	0	0	0	20016.62
28+840.00	192.2	52,098.74	0	0	0	20016.62
28+860.00	180.66	52,279.40	0	0	0	20016.62
28+880.00	134.01	52,413.41	0	0	0	20016.62
28+900.00	115.15	52,528.56	0	0	0	20016.62
28+920.00	141.36	52,669.92	0	0	0	20016.62
28+940.00	177.66	52,847.58	0	0	0	20016.62
28+960.00	196.75	53,044.33	0	0	0	20016.62
28+980.00	204.38	53,248.71	0	0	0	20016.62
29+000.00	224.89	53,473.60	0	0	0	20016.62
29+020.00	245.61	53,719.21	0	0	0	20016.62



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلمية	كمية الردم التراكمية
29+040.00	238.1	53,957.31	0	0	0	20016.62
29+060.00	212.79	54,170.10	0	0	0	20016.62
29+080.00	191.09	54,361.19	0	0	0	20016.62
29+100.00	156.54	54,517.73	0	0	0	20016.62
29+120.00	130.26	54,647.99	0	0	0	20016.62
29+140.00	131	54,778.99	0	0	0	20016.62
29+160.00	131.58	54,910.57	0	0	0	20016.62
29+180.00	128.98	55,039.55	0	0	0	20016.62
29+200.00	133.94	55,173.49	0	0	0	20016.62
29+220.00	130.88	55,304.37	0	0	0	20016.62
29+240.00	113.6	55,417.97	0	0	0	20016.62
29+260.00	105.22	55,523.19	0	0	0	20016.62
29+280.00	97.96	55,621.15	0	0	0	20016.62
29+300.00	78.97	55,700.12	0	0	0	20016.62
29320	متوقف					
30800						
30+800.00	0	55,700.12	0	449.97	449.97	20016.62
30+820.00	429.1	56,129.22	24.76	899.47	924.23	20940.85
30+840.00	407.04	56,536.26	31.42	898.36	929.78	21870.63
30+860.00	431.93	56,968.19	31.96	897.02	928.98	22799.61
30+880.00	557.2	57,525.39	26.03	895.63	921.66	23721.27
30+900.00	608.75	58,134.14	30.81	894.29	925.1	24646.37
30+920.00	535.67	58,669.81	45.85	893	938.85	25585.22
30+940.00	507.44	59,177.25	54.73	892.11	946.84	26532.06
30+960.00	486.59	59,663.84	43.79	892.08	935.87	27467.93
30+980.00	530.48	60,194.32	27.94	892.68	920.62	28388.55
31+000.00	571.22	60,765.54	38.12	893.22	931.34	29319.89
31+020.00	490.72	61,256.26	60.99	892.82	953.81	30273.7
31+040.00	457.23	61,713.49	63.96	891.68	955.64	31229.34
31+060.00	545.26	62,258.75	47.66	890.31	937.97	32167.31
31+080.00	539.19	62,797.94	29.93	888.35	918.28	33085.59
31+100.00	640.56	63,438.50	23.49	871.38	894.87	33980.46
31+120.00	645.3	64,083.80	28.45	803.87	832.32	34812.78
31+140.00	428.81	64,512.61	67.61	751.38	818.99	35631.77
31+160.00	384.86	64,897.47	118.7	749.9	868.6	36500.37
31+180.00	389.77	65,287.24	150.95	748.7	899.65	37400.02
31+200.00	390.02	65,677.26	163.63	747.66	911.29	38311.31
31+220.00	365.39	66,042.65	199.02	746.42	945.44	39256.75
31+240.00	349.46	66,392.11	193.05	744.86	937.91	40194.66
31+260.00	328.39	66,720.50	213.27	743.19	956.46	41151.12



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
31+280.00	308.61	67,029.11	244.73	730.39	975.12	42126.24
31+300.00	318.48	67,347.59	156.14	657.93	814.07	42940.31
31+320.00	308.17	67,655.76	76.16	596.44	672.6	43612.91
31+340.00	307.06	67,962.82	67.79	594.06	661.85	44274.76
31+360.00	333.88	68,296.70	42.52	590.98	633.5	44908.26
31+380.00	447.2	68,743.90	0.03	585.31	585.34	45493.6
31+400.00	491.63	69,235.53	14.49	574.42	588.91	46082.51
31+420.00	412.28	69,647.81	37.27	560.32	597.59	46680.1
31+440.00	369.04	70,016.85	23.43	544.84	568.27	47248.37
31+460.00	374.8	70,391.65	0.65	526.53	527.18	47775.55
31+480.00	398.18	70,789.83	4.3	506.44	510.74	48286.29
31+500.00	417.44	71,207.27	16.62	485.96	502.58	48788.87
31+520.00	392.81	71,600.08	25.15	468.09	493.24	49282.11
31+540.00	378.99	71,979.07	22.86	451.22	474.08	49756.19
31+560.00	391.59	72,370.66	26.23	423.93	450.16	50206.35
31+580.00	350.26	72,720.92	26.48	412.98	439.46	50645.81
31+600.00	264.57	72,985.49	52.11	393.21	445.32	51091.13
31+620.00	249.08	73,234.57	76.04	367.6	443.64	51534.77
31+640.00	284.93	73,519.50	69.37	369.63	439	51973.77
31+660.00	312.11	73,831.61	35.53	365.53	401.06	52374.83
31+680.00	355.47	74,187.08	0.77	358.8	359.57	52734.4
31+700.00	638.56	74,825.64	0	415.23	415.23	53149.63
31+720.00	1,162.46	75,988.10	0.07	834.57	834.64	53984.27
31+740.00	1,338.27	77,326.37	0.07	1195	1195.07	55179.34
31+760.00	1,203.05	78,529.42	9.27	1195	1204.27	56383.61
31+780.00	1,124.50	79,653.92	9.27	1195	1204.27	57587.88
31+800.00	1,048.45	80,702.37	16.38	1195	1211.38	58799.26
31+820.00	1,004.43	81,706.80	42.24	1195	1237.24	60036.5
31+840.00	989.49	82,696.29	51.07	1195	1246.07	61282.57
31+860.00	981.57	83,677.86	48.48	1195	1243.48	62526.05
31+880.00	995.96	84,673.82	48.15	1195	1243.15	63769.2
31+900.00	1,016.66	85,690.48	31.37	1195	1226.37	64995.57
31+920.00	1,082.49	86,772.97	6.49	1195	1201.49	66197.06
31+940.00	1,127.43	87,900.40	0	1195	1195	67392.06
31+960.00	1,130.56	89,030.96	0	1195	1195	68587.06
31+980.00	1,111.72	90,142.68	0	1195	1195	69782.06
32+000.00	1,075.91	91,218.59	16.58	1195	1211.58	70993.64
32+020.00	1,049.80	92,268.39	46.79	1195	1241.79	72235.43
32+040.00	1,002.94	93,271.33	56.5	1195	1251.5	73486.93
32+060.00	1,000.10	94,271.43	32.04	1195	1227.04	74713.97



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
32+080.00	993.88	95,265.31	14.58	1195	1209.58	75923.55
32+100.00	904.17	96,169.48	17.26	1195	1212.26	77135.81
32+120.00	916.54	97,086.02	29.52	1195	1224.52	78360.33
32+140.00	947.32	98,033.34	42.19	1195	1237.19	79597.52
32+160.00	897.9	98,931.24	93.38	1195	1288.38	80885.9
32+180.00	831.41	99,762.65	134.34	1195	1329.34	82215.24
32+200.00	820.01	100,582.66	134.86	1195	1329.86	83545.1
32+220.00	849.1	101,431.76	146.01	1195	1341.01	84886.11
32+240.00	856.79	102,288.55	131.46	1195	1326.46	86212.57
32+260.00	862.26	103,150.81	91.41	1195	1286.41	87498.98
32+280.00	824.94	103,975.75	84.89	1195	1279.89	88778.87
32+300.00	831.22	104,806.97	107.24	1195	1302.24	90081.11
32+320.00	813.52	105,620.49	112.39	1195	1307.39	91388.5
32+340.00	747.91	106,368.40	144.39	1195	1339.39	92727.89
32+360.00	726.76	107,095.16	164.49	1195	1359.49	94087.38
32+380.00	764.34	107,859.50	151.43	1195	1346.43	95433.81
32+400.00	775.18	108,634.68	142.68	1195	1337.68	96771.49
32+420.00	791.82	109,426.50	73.24	1195	1268.24	98039.73
32+440.00	905.6	110,332.10	5.81	1195	1200.81	99240.54
32+460.00	1,173.90	111,506.00	0.79	1195	1195.79	100436.33
32+480.00	1,111.17	112,617.17	34.69	1195	1229.69	101666.02
32+500.00	820.6	113,437.77	83.61	1195	1278.61	102944.63
32+520.00	818.22	114,255.99	130.61	1195	1325.61	104270.24
32+540.00	788.44	115,044.43	190	1195	1385	105655.24
32+560.00	703.11	115,747.54	230.25	1195	1425.25	107080.49
32+580.00	732.89	116,480.43	208.17	1195	1403.17	108483.66
32+600.00	787.25	117,267.68	146.16	1195	1341.16	109824.82
32+620.00	794.94	118,062.62	132.13	1195	1327.13	111151.95
32+640.00	822.91	118,885.53	134.67	1195	1329.67	112481.62
32+660.00	852.85	119,738.38	120.23	1195	1315.23	113796.85
32+680.00	831.57	120,569.95	120.1	1195	1315.1	115111.95
32+700.00	828.34	121,398.29	113.22	1206.97	1320.19	116432.14
32+720.00	901.33	122,299.62	100.09	1195	1295.09	117727.23
32+740.00	475.81	122,775.43	52.5	597.5	650	118377.23
32+760.00	متوقف					
32+780.00						
32+800.00						
32+820.00	1,325.91	124,101.34	0.49	853.6	854.09	119231.32
32+840.00	765.76	124,867.10	48.48	853.6	902.08	120133.4
32+860.00	730.27	125,597.37	93.54	853.6	947.14	121080.54



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
32+880.00	707.15	126,304.52	76.44	853.6	930.04	122010.58
32+900.00	722.09	127,026.61	47.99	853.6	901.59	122912.17
32+920.00	743.33	127,769.94	39.69	853.6	893.29	123805.46
32+940.00	754.55	128,524.49	22.68	853.6	876.28	124681.74
32+960.00	826.22	129,350.71	0.09	853.6	853.69	125535.43
32+980.00	894.54	130,245.25	0	853.6	853.6	126389.03
33+000.00	893.28	131,138.53	0	853.6	853.6	127242.63
33+020.00	937.68	132,076.21	0	853.6	853.6	128096.23
33+040.00	967.12	133,043.33	0	853.6	853.6	128949.83
33+060.00	964.63	134,007.96	0	853.6	853.6	129803.43
33+080.00	951.5	134,959.46	2.08	853.6	855.68	130659.11
33+100.00	821.69	135,781.15	2.08	694.4	696.48	131355.59
33+120.00	734.76	136,515.91	0	694.4	694.4	132049.99
33+140.00	743.82	137,259.73	0	694.4	694.4	132744.39
33+160.00	708.69	137,968.42	0	694.4	694.4	133438.79
33+180.00	712.25	138,680.67	0	694.4	694.4	134133.19
33+200.00	719.93	139,400.60	0	694.4	694.4	134827.59
33+220.00	703.14	140,103.74	0	694.4	694.4	135521.99
33+240.00	735.17	140,838.91	0	694.4	694.4	136216.39
33+260.00	729.29	141,568.20	0	694.4	694.4	136910.79
33+280.00	666.06	142,234.26	0	694.4	694.4	137605.19
33+300.00	612.35	142,846.61	0	694.4	694.4	138299.59
33+320.00	626.14	143,472.75	0	694.4	694.4	138993.99
33+340.00	658.73	144,131.48	0	694.4	694.4	139688.39
33+360.00	665.65	144,797.13	0	694.4	694.4	140382.79
33+380.00	714.83	145,511.96	0	694.4	694.4	141077.19
33+400.00	739.75	146,251.71	0	694.4	694.4	141771.59
33+420.00	700.35	146,952.06	0	694.4	694.4	142465.99
33+440.00	690.74	147,642.80	0	694.4	694.4	143160.39
33+460.00	702.13	148,344.93	0	694.4	694.4	143854.79
33+480.00	696.99	149,041.92	0	694.4	694.4	144549.19
33+500.00	714.41	149,756.33	0	694.4	694.4	145243.59
33+520.00	708.46	150,464.79	0	694.4	694.4	145937.99
33+540.00	649.76	151,114.55	0	694.4	694.4	146632.39
33+560.00	599.73	151,714.28	0	694.4	694.4	147326.79
33+580.00	609.07	152,323.35	0	694.4	694.4	148021.19
33+600.00	655	152,978.35	0	694.4	694.4	148715.59
33+620.00	656.15	153,634.50	0	694.4	694.4	149409.99
33+640.00	603.35	154,237.85	0	573	573	149982.99
33+660.00	545.45	154,783.30	0	573	573	150555.99



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
33+680.00	498.64	155,281.94	0	573	573	151128.99
33+700.00	479.11	155,761.05	0	573	573	151701.99
33+720.00	479.64	156,240.69	0	573	573	152274.99
33+740.00	488.14	156,728.83	0	573	573	152847.99
33+760.00	454.52	157,183.35	0	573	573	153420.99
33+780.00	392.65	157,576.00	0	573	573	153993.99
33+800.00	379.73	157,955.73	0	573	573	154566.99
33+820.00	449.38	158,405.11	0	573	573	155139.99
33+840.00	496.63	158,901.74	0	573	573	155712.99
33+860.00	503.76	159,405.50	0	573	573	156285.99
33+880.00	476.46	159,881.96	0	573	573	156858.99
33+900.00	410.35	160,292.31	0	573	573	157431.99
33+920.00	415.1	160,707.41	0	573	573	158004.99
33+940.00	440.02	161,147.43	0	573	573	158577.99
33+960.00	462.3	161,609.73	0	573	573	159150.99
33+980.00	456.28	162,066.01	0	573	573	159723.99
34+000.00	434.87	162,500.88	0	573	573	160296.99
34+020.00	477.03	162,977.91	0	573	573	160869.99
34+040.00	538.73	163,516.64	0	573	573	161442.99
34+060.00	630.5	164,147.14	0	573	573	162015.99
34+080.00	767.44	164,914.58	0	573	573	162588.99
34+100.00	845.37	165,759.95	0	573	573	163161.99
34+120.00	845.98	166,605.93	0	573	573	163734.99
34+140.00	868.06	167,473.99	0	573	573	164307.99
34+160.00	881.92	168,355.91	0	573	573	164880.99
34+180.00	805.22	169,161.13	0	573	573	165453.99
34+200.00	736.62	169,897.75	0	573	573	166026.99
34+220.00	742.14	170,639.89	0	573	573	166599.99
34+240.00	775.14	171,415.03	0	573	573	167172.99
34+260.00	760.44	172,175.47	0	573	573	167745.99
34+280.00	806.37	172,981.84	0	573	573	168318.99
34+300.00	779.71	173,761.55	0	573	573	168891.99
34+320.00	408.31	174,169.86	0	44.8	44.8	168936.79
34+340.00	137.47	174,307.33	0	44.8	44.8	168981.59
34+360.00	129.92	174,437.25	0	44.8	44.8	169026.39
34+380.00	128.59	174,565.84	0	44.8	44.8	169071.19
34+400.00	156.37	174,722.21	0	44.8	44.8	169115.99
34+420.00	193.92	174,916.13	0	44.8	44.8	169160.79
34+440.00	211.45	175,127.58	0	44.8	44.8	169205.59
34+460.00	228.22	175,355.80	0	44.8	44.8	169250.39



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
34+480.00	244.52	175,600.32	0	44.8	44.8	169295.19
34+500.00	250.33	175,850.65	0	44.8	44.8	169339.99
34+520.00	253.26	176,103.91	0	44.8	44.8	169384.79
34+540.00	250.01	176,353.92	0	44.8	44.8	169429.59
34+560.00	219.92	176,573.84	0	44.8	44.8	169474.39
34+580.00	188.13	176,761.97	0	44.8	44.8	169519.19
34+600.00	188.05	176,950.02	0	44.8	44.8	169563.99
34+620.00	216.81	177,166.83	0	44.8	44.8	169608.79
34+640.00	237.15	177,403.98	0	44.8	44.8	169653.59
34+660.00	221.39	177,625.37	0	44.8	44.8	169698.39
34+680.00	191.34	177,816.71	0	44.8	44.8	169743.19
34+700.00	176.18	177,992.89	0	44.8	44.8	169787.99
34+720.00	173.48	178,166.37	0	44.8	44.8	169832.79
34+740.00	165.16	178,331.53	0	44.8	44.8	169877.59
34+760.00	166.4	178,497.93	0	44.8	44.8	169922.39
34+780.00	187.48	178,685.41	0	44.8	44.8	169967.19
34+800.00	211.58	178,896.99	0	44.8	44.8	170011.99
34+820.00	221.72	179,118.71	0	44.8	44.8	170056.79
34+840.00	220.56	179,339.27	0	44.8	44.8	170101.59
34+860.00	212.5	179,551.77	0	44.8	44.8	170146.39
34+880.00	209.67	179,761.44	0	44.8	44.8	170191.19
34+900.00	205.12	179,966.56	0	44.8	44.8	170235.99
34+920.00	189.84	180,156.40	0	44.8	44.8	170280.79
34+940.00	173.75	180,330.15	0	44.8	44.8	170325.59
34+960.00	176.18	180,506.33	0	44.8	44.8	170370.39
34+980.00	196.84	180,703.17	0	44.8	44.8	170415.19
35+000.00	203.51	180,906.68	0	44.8	44.8	170459.99
35+020.00	199.98	181,106.66	0	44.8	44.8	170504.79
35+040.00	195.98	181,302.64	0	44.8	44.8	170549.59
35+060.00	196.79	181,499.43	0	44.8	44.8	170594.39
35+080.00	230.18	181,729.61	0	44.8	44.8	170639.19
35+100.00	252.65	181,982.26	0	44.8	44.8	170683.99
35+120.00	257.92	182,240.18	0	44.8	44.8	170728.79
35+140.00	282.67	182,522.85	0	44.8	44.8	170773.59
35+160.00	297.77	182,820.62	0	44.8	44.8	170818.39
35+180.00	292.84	183,113.46	0	44.8	44.8	170863.19
35+200.00	278.88	183,392.34	0	44.8	44.8	170907.99
35+220.00	259.7	183,652.04	0	44.8	44.8	170952.79
35+240.00	251.59	183,903.63	0	44.8	44.8	170997.59
35+260.00	237.82	184,141.45	0	44.8	44.8	171042.39



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
35+280.00	242.44	184,383.89	0	44.8	44.8	171087.19
35+300.00	271.79	184,655.68	0	44.8	44.8	171131.99
35+320.00	300.01	184,955.69	0	44.8	44.8	171176.79
35+340.00	309.44	185,265.13	0	44.8	44.8	171221.59
35+360.00	306.21	185,571.34	0	44.8	44.8	171266.39
35+380.00	309.86	185,881.20	0	44.8	44.8	171311.19
35+400.00	316.78	186,197.98	0	44.8	44.8	171355.99
35+420.00	338.8	186,536.78	0	44.8	44.8	171400.79
35+440.00	353.36	186,890.14	0	44.8	44.8	171445.59
35+460.00	361.41	187,251.55	0	44.8	44.8	171490.39
35+480.00	340.34	187,591.89	0	44.8	44.8	171535.19
35+500.00	326.15	187,918.04	0	44.8	44.8	171579.99
35+520.00	363.65	188,281.69	0	44.8	44.8	171624.79
35+540.00	399.73	188,681.42	0	44.8	44.8	171669.59
35+560.00	426.2	189,107.62	0	44.8	44.8	171714.39
35+580.00	436.9	189,544.52	0	44.8	44.8	171759.19
35+600.00	422.98	189,967.50	0	44.8	44.8	171803.99
35+620.00	393.12	190,360.62	0	44.8	44.8	171848.79
35+640.00	358.16	190,718.78	0	44.8	44.8	171893.59
35+660.00	325.14	191,043.92	0	44.8	44.8	171938.39
35+680.00	301.87	191,345.79	0	44.8	44.8	171983.19
35+700.00	312.33	191,658.12	0	44.8	44.8	172027.99
35+720.00	314.28	191,972.40	0	44.8	44.8	172072.79
35+740.00	245.19	192,217.59	0	44.8	44.8	172117.59
35+760.00	97.91	192,315.50	12.83	0	12.83	172130.42
35+780.00	15.68	192,331.18	16.92	0	16.92	172147.34
35+800.00	36.73	192,367.91	4.09	0	4.09	172151.43
35+820.00	82.76	192,450.67	0	121	121	172272.43
35+840.00	158.13	192,608.80	0	121	121	172393.43
35+860.00	228.67	192,837.47	0	121	121	172514.43
35+880.00	260.17	193,097.64	0	121	121	172635.43
35+900.00	222.04	193,319.68	0	121	121	172756.43
35+920.00	177.73	193,497.41	0	121	121	172877.43
35+940.00	175.76	193,673.17	0	121	121	172998.43
35+960.00	200.71	193,873.88	0	121	121	173119.43
35+980.00	222.99	194,096.87	0	121	121	173240.43
36+000.00	199.12	194,295.99	0	121	121	173361.43
36+020.00	193.1	194,489.09	0	121	121	173482.43
36+040.00	197.8	194,686.89	0	121	121	173603.43
36+060.00	184.32	194,871.21	0	121	121	173724.43



[Handwritten signature]

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
36+080.00	188.91	195,060.12	0	121	121	173845.43
36+100.00	231.28	195,291.40	0	121	121	173966.43
36+120.00	279.95	195,571.35	0	121	121	174087.43
36+140.00	293.72	195,865.07	0	121	121	174208.43
36+160.00	290.33	196,155.40	0	121	121	174329.43
36+180.00	263.31	196,418.71	0	121	121	174450.43
36+200.00	231.24	196,649.95	0	121	121	174571.43
36+220.00	224.72	196,874.67	0	121	121	174692.43
36+240.00	241.48	197,116.15	0	121	121	174813.43
36+260.00	272.15	197,388.30	0	121	121	174934.43
36+280.00	325.31	197,713.61	0	121	121	175055.43
36+300.00	374	198,087.61	0	121	121	175176.43
36+320.00	436.14	198,523.75	0	121	121	175297.43
36+340.00	502.55	199,026.30	0	121	121	175418.43
36+360.00	535.97	199,562.27	0	121	121	175539.43
36+380.00	558.43	200,120.70	0	121	121	175660.43
36+400.00	531.53	200,652.23	0	121	121	175781.43
36+420.00	480.17	201,132.40	0	121	121	175902.43
36+440.00	433.75	201,566.15	0	121	121	176023.43
36+460.00	404.27	201,970.42	0	121	121	176144.43
36+480.00	389.99	202,360.41	0	121	121	176265.43
36+500.00	382.97	202,743.38	0	121	121	176386.43
36+520.00	373.37	203,116.75	0	121	121	176507.43
36+540.00	370.6	203,487.35	0	121	121	176628.43
36+560.00	397.33	203,884.68	0	121	121	176749.43
36+580.00	430.08	204,314.76	0	121	121	176870.43
36+600.00	394.86	204,709.62	0	121	121	176991.43
36+620.00	327.63	205,037.25	0	121	121	177112.43
36+640.00	322.26	205,359.51	0	121	121	177233.43
36+660.00	314.89	205,674.40	0	121	121	177354.43
36+680.00	290.28	205,964.68	0	121	121	177475.43
36+700.00	297.88	206,262.56	0	121	121	177596.43
36+720.00	322.96	206,585.52	0	121	121	177717.43
36+740.00	435.5	207,021.02	0	121	121	177838.43
36+760.00	211.71	207,232.73	0	87.9	87.9	177926.33
36+780.00	193.95	207,426.68	0	87.9	87.9	178014.23
36+800.00	198.38	207,625.06	0	121	121	178135.23
36+820.00	205.91	207,830.97	0	121	121	178256.23
36+840.00	192.39	208,023.36	0	121	121	178377.23
36+860.00	170.1	208,193.46	0	121	121	178498.23



Station	كمية اللطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
36+880.00	158.8	208,352.26	0	121	121	178619.23
36+900.00	146.96	208,499.22	0	121	121	178740.23
36+920.00	132.13	208,631.35	0	121	121	178861.23
36+940.00	118.1	208,749.45	0	121	121	178982.23
36+960.00	131.75	208,881.20	0	121	121	179103.23
36+980.00	143.26	209,024.46	0	121	121	179224.23
37+000.00	144.61	209,169.07	0	121	121	179345.23
37+020.00	145.93	209,315.00	0	121	121	179466.23
37+040.00	147.03	209,462.03	0	121	121	179587.23
37+060.00	149.65	209,611.68	0	121	121	179708.23
37+080.00	151.85	209,763.53	0	121	121	179829.23
37+100.00	148.78	209,912.31	0	121	121	179950.23
37+120.00	130.97	210,043.28	0	121	121	180071.23
37+140.00	123.28	210,166.56	0	121	121	180192.23
37+160.00	123.41	210,289.97	0	121	121	180313.23
37+180.00	116.36	210,406.33	0	121	121	180434.23
37+200.00	116.79	210,523.12	0	121	121	180555.23
37+220.00	124.81	210,647.93	0	121	121	180676.23
37+240.00	138.78	210,786.71	0	121	121	180797.23
37+260.00	157.04	210,943.75	0	121	121	180918.23
37+280.00	141.87	211,085.62	0	121	121	181039.23
37+300.00	114.48	211,200.10	0	121	121	181160.23
37+320.00	114.74	211,314.84	0	121	121	181281.23
37+340.00	120.28	211,435.12	0	121	121	181402.23
37+360.00	117.18	211,552.30	0	121	121	181523.23
37+380.00	108.82	211,661.12	0	121	121	181644.23
37+400.00	108.35	211,769.47	0	121	121	181765.23
37+420.00	105.96	211,875.43	0	121	121	181886.23
37+440.00	102.62	211,978.05	0	121	121	182007.23
37+460.00	118.35	212,096.40	0	121	121	182128.23
37+480.00	120.64	212,217.04	0	121	121	182249.23
37+500.00	100.16	212,317.20	3.06	121	124.06	182373.29
37+520.00	53.31	212,370.51	12	0	12	182385.29
37+540.00	21.05	212,391.56	11.62	0	11.62	182396.91
37+560.00	38.77	212,430.33	3.35	0	3.35	182400.26
37+580.00	48.48	212,478.81	0.67	0	0.67	182400.93
37+600.00	49.27	212,528.08	0	0	0	182400.93
37+620.00	151.89	212,679.97	0	0	0	182400.93
37+640.00	174.64	212,854.61	0	0	0	182400.93
37+660.00	148.15	213,002.76	0	0	0	182400.93



8

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
37+680.00	171.2	213,173.96	0	0	0	182400.93
37+700.00	175.94	213,349.90	0	0	0	182400.93
37+720.00	192.38	213,542.28	0	0	0	182400.93
37+740.00	217.43	213,759.71	0	0	0	182400.93
37+760.00	280.45	214,040.16	0	0	0	182400.93
37+780.00	338.79	214,378.95	0	0	0	182400.93
37+800.00	384.01	214,762.96	0	0	0	182400.93
37+820.00	448.79	215,211.75	0	0	0	182400.93
37+840.00	361.67	215,573.42	0	0	0	182400.93
37+860.00	336.57	215,909.99	0	0	0	182400.93
37+880.00	498.92	216,408.91	0	0	0	182400.93
37+900.00	556.5	216,965.41	0	0	0	182400.93
37+920.00	351.84	217,317.25	0	0	0	182400.93
37+940.00	134.45	217,451.70	0	0	0	182400.93
37+960.00	125.36	217,577.06	0	0	0	182400.93
37+980.00	122.91	217,699.97	0	0	0	182400.93
38+000.00	121.78	217,821.75	0	44.8	44.8	182445.73
38+020.00	126.94	217,948.69	0	44.8	44.8	182490.53
38+040.00	165.85	218,114.54	0	44.8	44.8	182535.33
38+060.00	192.54	218,307.08	0	44.8	44.8	182580.13
38+080.00	189.89	218,496.97	0	44.8	44.8	182624.93
38+100.00	196.14	218,693.11	0	44.8	44.8	182669.73
38+120.00	195.68	218,888.79	0	44.8	44.8	182714.53
38+140.00	203.64	219,092.43	0	121	121	182835.53
38+160.00	266.21	219,358.64	0	121	121	182956.53
38+180.00	315.92	219,674.56	0	121	121	183077.53
38+200.00	295.3	219,969.86	0	121	121	183198.53
38+220.00	238.19	220,208.05	0	44.8	44.8	183243.33
38+240.00	194.67	220,402.72	0	44.8	44.8	183288.13
38+260.00	145.49	220,548.21	0	44.8	44.8	183332.93
38+280.00	94.93	220,643.14	7.41	44.8	52.21	183385.14
38+300.00	52.09	220,695.23	36.1	44.8	80.9	183466.04
38+320.00	8.25	220,703.48	80.23	0	80.23	183546.27
38+340.00	7.79	220,711.27	102.66	0	102.66	183648.93
38+360.00	13.15	220,724.42	99.73	0	99.73	183748.66
38+380.00	7.89	220,732.31	91.15	0	91.15	183839.81
38+400.00	2.83	220,735.14	79.95	0	79.95	183919.76
38+420.00	11.53	220,746.67	66.63	0	66.63	183986.39
38+440.00	16.84	220,763.51	57.64	0	57.64	184044.03
38+460.00	7.88	220,771.39	54.69	0	54.69	184098.72



[Handwritten signature]

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
38+480.00	3.23	220,774.62	46.83	0	46.83	184145.55
38+500.00	18.98	220,793.60	25.71	0	25.71	184171.26
38+520.00	32.01	220,825.61	8.93	0	8.93	184180.19
38+540.00	27.04	220,852.65	7.59	0	7.59	184187.78
38+560.00	22.25	220,874.90	12.83	0	12.83	184200.61
38+580.00	34.3	220,909.20	9.56	0	9.56	184210.17
38+600.00	50.62	220,959.82	2.96	0	2.96	184213.13
38+620.00	33.24	220,993.06	8.8	0	8.8	184221.93
38+640.00	33.06	221,026.12	6.37	0	6.37	184228.3
38+660.00	54.17	221,080.29	0	0	0	184228.3
38+680.00	50.89	221,131.18	0	0	0	184228.3
38+700.00	59.47	221,190.65	0	0	0	184228.3
38+720.00	36.79	221,227.44	0	0	0	184228.3
38740	متوقف					
40440						
40+460.00	62.22	221,289.66	0	44.8	44.8	184273.1
40+480.00	100.3	221,389.96	0	44.8	44.8	184317.9
40+500.00	58.67	221,448.63	0	44.8	44.8	184362.7
40+520.00	57.73	221,506.36	0	44.8	44.8	184407.5
40+540.00	83.76	221,590.12	0	44.8	44.8	184452.3
40+560.00	97.39	221,687.51	0	44.8	44.8	184497.1
40+580.00	114.01	221,801.52	0	44.8	44.8	184541.9
40+600.00	134.47	221,935.99	0	44.8	44.8	184586.7
40+620.00	150.21	222,086.20	0	44.8	44.8	184631.5
40+640.00	161.04	222,247.24	0	44.8	44.8	184676.3
40+660.00	189.38	222,436.62	0	44.8	44.8	184721.1
40+680.00	174.51	222,611.13	0	44.8	44.8	184765.9
40+700.00	174.13	222,785.26	0	44.8	44.8	184810.7
40+720.00	225.28	223,010.54	0	44.8	44.8	184855.5
40+740.00	297.67	223,308.21	0	0	0	184855.5
40+760.00	179.33	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+780.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+800.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+820.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+840.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+860.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+880.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+900.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+920.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+940.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
40+960.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
40+980.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
41+000.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
41+020.00	0	223,487.54	0	0	0	184855.5
41+040.00	0	223,487.54	0	44.8	44.8	184900.3
41+060.00	0	223,487.54	0	44.8	44.8	184945.1
41+080.00	0	223,487.54	0	44.8	44.8	184989.9
41+100.00	0	223,487.54	0	44.8	44.8	185034.7
41+120.00	0	223,487.54	0	44.8	44.8	185079.5
41+140.00	0	223,487.54	0	44.8	44.8	185124.3
41+160.00	0	223,487.54	0	44.8	44.8	185169.1
41+180.00	0	223,487.54	0	44.8	44.8	185213.9
41+200.00	81.19	223,568.73	0	44.8	44.8	185258.7
41+220.00	317.09	223,885.82	0	44.8	44.8	185303.5
41+240.00	475.97	224,361.79	0	44.8	44.8	185348.3
41+260.00	479.66	224,841.45	0	44.8	44.8	185393.1
41+280.00	482.15	225,323.60	0	44.8	44.8	185437.9
41+300.00	450.2	225,773.80	0	44.8	44.8	185482.7
41+320.00	382.54	226,156.34	0	44.8	44.8	185527.5
41+340.00	341.41	226,497.75	0	44.8	44.8	185572.3
41+360.00	326.7	226,824.45	0	44.8	44.8	185617.1
41+380.00	297.25	227,121.70	0	44.8	44.8	185661.9
41+400.00	275.61	227,397.31	0	44.8	44.8	185706.7
41+420.00	298.96	227,696.27	0.39	0	0.39	185707.09
41+440.00	311.18	228,007.45	0.45	0	0.45	185707.54
41+460.00	297.5	228,304.95	0.06	0	0.06	185707.6
41+480.00	280.48	228,585.43	0	44.8	44.8	185752.4
41+500.00	249.23	228,834.66	0	44.8	44.8	185797.2
41+520.00	218.1	229,052.76	0	44.8	44.8	185842
41+540.00	194.6	229,247.36	0	44.8	44.8	185886.8
41+560.00	166.8	229,414.16	0	44.8	44.8	185931.6
41+580.00	147.51	229,561.67	0	44.8	44.8	185976.4
41+600.00	163.17	229,724.84	0	44.8	44.8	186021.2
41+620.00	181.47	229,906.31	0	44.8	44.8	186066
41+640.00	179.11	230,085.42	0	44.8	44.8	186110.8
41+660.00	177.43	230,262.85	0	44.8	44.8	186155.6
41+680.00	170.93	230,433.78	0	44.8	44.8	186200.4
41+700.00	155.41	230,589.19	0	44.8	44.8	186245.2
41+720.00	141.94	230,731.13	0	44.8	44.8	186290
41+740.00	153.93	230,885.06	0	44.8	44.8	186334.8



Handwritten signature or mark.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكبيرة	كمية الردم التراكمية
41+760.00	156.17	231,041.23	0	44.8	44.8	186379.6
41+780.00	169.51	231,210.74	0	44.8	44.8	186424.4
41+800.00	209.7	231,420.44	0	44.8	44.8	186469.2
41+820.00	239.69	231,660.13	0	44.8	44.8	186514
41+840.00	259.72	231,919.85	0	44.8	44.8	186558.8
41+860.00	251.14	232,170.99	0	44.8	44.8	186603.6
41+880.00	231.25	232,402.24	0	44.8	44.8	186648.4
41+900.00	200.99	232,603.23	0	44.8	44.8	186693.2
41+920.00	195.33	232,798.56	0	44.8	44.8	186738
41+940.00	196.08	232,994.64	0	44.8	44.8	186782.8
41+960.00	199.96	233,194.60	0	44.8	44.8	186827.6
41+980.00	240.14	233,434.74	0	44.8	44.8	186872.4
42+000.00	256.89	233,691.63	0	44.8	44.8	186917.2
42+020.00	225.43	233,917.06	0	44.8	44.8	186962
42+040.00	214.98	234,132.04	0	44.8	44.8	187006.8
42+060.00	210.24	234,342.28	0	44.8	44.8	187051.6
42+080.00	214.16	234,556.44	0	44.8	44.8	187096.4
42+100.00	220.94	234,777.38	0	44.8	44.8	187141.2
42+120.00	218.74	234,996.12	0	44.8	44.8	187186
42+140.00	213.43	235,209.55	0	44.8	44.8	187230.8
42+160.00	187.43	235,396.98	0	44.8	44.8	187275.6
42+180.00	201.53	235,598.51	0	44.8	44.8	187320.4
42+200.00	226.77	235,825.28	0	44.8	44.8	187365.2
42+220.00	216.1	236,041.38	0	44.8	44.8	187410
42+240.00	199.69	236,241.07	0	44.8	44.8	187454.8
42+260.00	214.18	236,455.25	0	44.8	44.8	187499.6
42+280.00	226.25	236,681.50	0	44.8	44.8	187544.4
42+300.00	228.65	236,910.15	0	44.8	44.8	187589.2
42+320.00	235.94	237,146.09	0	44.8	44.8	187634
42+340.00	244.87	237,390.96	0	44.8	44.8	187678.8
42+360.00	263.22	237,654.18	0	44.8	44.8	187723.6
42+380.00	268.62	237,922.80	0	44.8	44.8	187768.4
42+400.00	296.47	238,219.27	0	44.8	44.8	187813.2
42+420.00	358.39	238,577.66	0	44.8	44.8	187858
42+440.00	318.44	238,896.10	0	44.8	44.8	187902.8
42+460.00	313.58	239,209.68	0	44.8	44.8	187947.6
42+480.00	325.75	239,535.43	0	44.8	44.8	187992.4
42+500.00	299.44	239,834.87	0	44.8	44.8	188037.2
42+520.00	305.33	240,140.20	0	44.8	44.8	188082
42+540.00	291.56	240,431.76	0	44.8	44.8	188126.8



Handwritten signature in blue ink.

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية ردم الإحلال	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
42+560.00	289.27	240,721.03	0	44.8	44.8	188171.6
42+580.00	283.36	241,004.39	0	44.8	44.8	188216.4
42+600.00	283.42	241,287.81	0	44.8	44.8	188261.2
42+620.00	304.04	241,591.85	0	44.8	44.8	188306
42+640.00	162.81	241,754.66	0	44.8	44.8	188350.8
كمية المخلفات بالكم ٢٧+٦٢٠		5,878.20				
كمية المخلفات عدلي منصور		1,149.25				
إجمالي الكميات		248,782.11				



Station	كمية الحصى	كمية الركام المرن	كمية الرمل	كمية الركام المرن
13+520	0.00	0.00	0.00	0.00
13+540	0.00	0.00	20.00	20.00
13+560	0.00	0.00	20.00	40.00
13+580	0.00	0.00	20.00	60.00
13+600	0.00	0.00	20.00	80.00
13+620	0.00	0.00	20.00	100.00
13+640	0.00	0.00	20.00	120.00
13+660	0.00	0.00	20.00	140.00
13+680	0.00	0.00	20.00	160.00
13+700	0.00	0.00	20.00	180.00
13+720	0.00	0.00	20.00	200.00
13+740	0.00	0.00	20.00	220.00
13+760	0.00	0.00	20.00	240.00
13+780	0.00	0.00	20.00	260.00
13+800	0.00	0.00	20.00	280.00
13+820	0.00	0.00	20.00	300.00
13+840	0.00	0.00	20.00	320.00
13+860	0.00	0.00	20.00	340.00
13+880	0.00	0.00	20.00	360.00
13+900	0.00	0.00	20.00	380.00
13+920	0.00	0.00	20.00	400.00
13+940	0.00	0.00	20.00	420.00
13+960	0.00	0.00	20.00	440.00
13+980	0.00	0.00	20.00	460.00
14+000	0.00	0.00	20.00	480.00
14+020	0.00	0.00	20.00	500.00
14+040	0.00	0.00	20.00	520.00
14+060	0.00	0.00	20.00	540.00
14+080	0.00	0.00	20.00	560.00
14+100	0.00	0.00	20.00	580.00
14+120	0.00	0.00	20.00	600.00
14+140	0.00	0.00	20.00	620.00
14+160	0.00	0.00	20.00	640.00



Station	مساحة المقطع (م ²)	مساحة المقطع (م ²)	الارتفاع (م)	مساحة المقطع (م ²)
14+180	0.00	0.00	20.00	660.00
14+200	0.00	0.00	20.00	680.00
14+220	0.00	0.00	20.00	700.00
14+240	0.00	0.00	20.00	720.00
14+260	0.00	0.00	20.00	740.00
14+280	0.00	0.00	20.00	760.00
14+300	0.00	0.00	20.00	780.00
14+320	0.00	0.00	20.00	800.00
14+340	0.00	0.00	20.00	820.00
14+360	0.00	0.00	20.00	840.00
14+380	0.00	0.00	20.00	860.00
14+400	0.00	0.00	20.00	880.00
14+420	0.00	0.00	20.00	900.00
14+440	0.00	0.00	20.00	920.00
14+460	0.00	0.00	20.00	940.00
14+480	0.00	0.00	20.00	960.00
14+500	0.00	0.00	20.00	980.00
14+520	0.00	0.00	20.00	1,000.00
14+540	0.00	0.00	20.00	1,020.00
14+560	0.00	0.00	20.00	1,040.00
14+580	0.00	0.00	20.00	1,060.00
14+600	0.00	0.00	20.00	1,080.00
14+620	0.00	0.00	20.00	1,100.00
14+640	0.00	0.00	20.00	1,120.00
14+660	0.00	0.00	20.00	1,140.00
14+680	0.00	0.00	20.00	1,160.00
14+700	0.00	0.00	20.00	1,180.00
14+720	0.00	0.00	20.00	1,200.00
14+740	0.00	0.00	20.00	1,220.00
14+760	0.00	0.00	20.00	1,240.00
14+780	0.00	0.00	20.00	1,260.00
14+800	0.00	0.00	20.00	1,280.00
14+820	0.00	0.00	20.00	1,300.00
14+840	0.00	0.00	20.00	1,320.00



Station	كمية الحفر	كمية تعمر الترابية	كمية الردم	كمية الردم الترابية
14+860	0.00	0.00	20.00	1,340.00
14+880	0.00	0.00	20.00	1,360.00
14+900	0.00	0.00	20.00	1,380.00
14+920	0.00	0.00	20.00	1,400.00
14+940	0.00	0.00	20.00	1,420.00
14+960	0.00	0.00	20.00	1,440.00
40+760	0.00	0.00	0.00	1,440.00
40+780	85.12	85.12	0.00	1,440.00
40+800	85.12	170.24	0.00	1,440.00
40+820	85.12	255.36	0.00	1,440.00
40+840	85.12	340.48	0.00	1,440.00
40+860	85.12	425.60	0.00	1,440.00
40+880	85.12	510.72	0.00	1,440.00
40+900	85.12	595.84	0.00	1,440.00
40+920	85.12	680.96	0.00	1,440.00
41+040	0.00	680.96	0.00	1,440.00
41+060	425.15	1,106.11	0.00	1,440.00
41+080	374.81	1,480.92	0.00	1,440.00
41+100	317.38	1,798.30	0.00	1,440.00
41+120	330.11	2,128.41	0.00	1,440.00
41+140	347.82	2,476.23	0.00	1,440.00
41+160	351.69	2,827.92	0.00	1,440.00
41+180	354.07	3,181.99	0.00	1,440.00
42+640	0.00	3,181.99	0.00	1,440.00
42+660	327.05	3,509.04	0.00	1,440.00
42+680	342.90	3,851.94	0.00	1,440.00
42+700	358.63	4,210.57	0.00	1,440.00
42+720	479.43	4,690.00	0.00	1,440.00
42+740	544.27	5,234.27	0.00	1,440.00
42+760	533.37	5,767.64	0.00	1,440.00
42+780	590.30	6,357.94	0.00	1,440.00
42+800	822.64	7,180.58	0.00	1,440.00
42+820	560.29	7,740.87	0.00	1,440.00
42+840	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00



Station	كمية الرمل	كمية حصى 0.075	كمية الركام	كمية الركام المدمج
42+860	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00
42+880	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00
42+900	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00
42+920	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00
42+940	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00
42+960	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00
42+980	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00
43+000	0.00	7,740.87	0.00	1,440.00
43+020	858.15	8,599.02	60.52	1,500.52
43+040	826.22	9,425.24	121.94	1,622.46
43+060	765.52	10,190.76	123.82	1,746.28
43+080	726.37	10,917.13	125.78	1,872.06
43+100	697.03	11,614.16	126.34	1,998.40
43+120	671.75	12,285.91	122.79	2,121.19
43+140	655.26	12,941.17	119.65	2,240.84
43+160	665.59	13,606.76	117.68	2,358.52
43+180	924.57	14,531.33	150.19	2,508.71
43+200	812.34	15,343.67	149.98	2,658.69
43+220	773.66	16,117.33	147.48	2,806.17
43+240	778.35	16,895.68	144.09	2,950.26
43+260	760.01	17,655.69	143.36	3,093.62
43+280	799.36	18,455.05	140.84	3,234.46
43+300	864.09	19,319.14	138.44	3,372.90
43+320	891.97	20,211.11	137.24	3,510.14
43+340	823.82	21,034.93	102.99	3,613.13
43+360	760.21	21,795.14	70.26	3,683.39
43+380	685.32	22,480.46	69.38	3,752.77
43+400	615.94	23,096.40	68.67	3,821.44
43+420	624.35	23,720.75	68.86	3,890.30
43+440	636.26	24,357.01	68.80	3,959.10
43+460	560.36	24,917.37	68.80	4,027.90
43+480	411.08	25,328.45	68.81	4,096.71
43+500	452.13	25,780.58	68.81	4,165.52
43+520	558.90	26,339.48	68.81	4,234.33



Station	كمية الحفر	كمية الحفر التراكمية	كمية الردم	كمية الردم التراكمية
43+540	601.76	26,941.24	68.80	4,303.13
43+560	612.23	27,553.47	68.82	4,371.95
43+580	536.01	28,089.48	68.81	4,440.76
43+600	473.00	28,562.48	68.80	4,509.56
43+620	466.75	29,029.23	68.83	4,578.39
43+640	534.53	29,563.76	69.30	4,647.69
43+660	546.96	30,110.72	70.43	4,718.12
43+680	420.76	30,531.48	71.38	4,789.50
43+700	320.65	30,852.13	72.40	4,861.90
43+720	271.42	31,123.55	73.40	4,935.30
43+740	247.20	31,370.75	73.99	5,009.29
43+760	270.76	31,641.51	75.11	5,084.40
43+780	335.12	31,976.63	75.82	5,160.22
43+800	402.98	32,379.61	75.92	5,236.14
43+820	309.35	32,688.96	43.33	5,279.47
43+840	364.19	33,053.15	44.07	5,323.54
43+860	468.91	33,522.06	44.80	5,368.34
43+880	554.33	34,076.39	44.80	5,413.14
43+900	612.07	34,688.46	44.80	5,457.94
43+920	656.10	35,344.56	44.80	5,502.74

35,344.56	اجمالي اعمال الحفر لتربة غور صالحة للردم (م ³)
3,763.27	اجمالي اعمال الحفر في تربة صخرية (م ³) (جهاد لكسير) (145 كجم/م ³)
5,502.74	اجمالي اعمال الردم (م ³)



Handwritten signature.

المحطة	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإجمالي	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+020.00	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0+040.00	81.96	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0+060.00	97.59	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
0+080.00	104.19	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00
0+100.00	97.36	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00
0+120.00	99.00	557.70	0.00	0.00	0.00	0.00
0+140.00	98.06	655.76	0.00	0.00	0.00	0.00
0+160.00	99.03	754.79	0.00	0.00	0.00	0.00
0+180.00	111.98	866.77	0.00	0.00	0.00	0.00
0+200.00	123.60	990.37	0.00	0.00	0.00	0.00
0+220.00	122.56	1112.93	4.14	102.94	107.08	107.08
0+240.00	83.02	1195.95	5.09	102.94	108.03	215.11
0+260.00	78.25	1274.20	0.95	103.03	103.98	319.09
0+280.00	92.93	1367.13	0.00	102.94	102.94	422.03
0+300.00	126.56	1493.69	0.00	102.94	102.94	524.97
0+320.00	127.83	1621.52	0.00	102.94	102.94	627.91
0+340.00	53.45	1674.97	0.00	0.00	0.00	627.91
0+360.00	73.95	1748.92	0.00	0.00	0.00	627.91
0+380.00	111.37	1860.29	0.00	66.75	66.75	694.66
0+400.00	67.54	1927.83	0.00	66.75	66.75	761.41
0+420.00	37.20	1965.03	3.11	66.75	69.86	831.27
0+440.00	38.19	2003.22	16.17	66.75	82.92	914.19
0+460.00	81.57	2084.79	14.00	123.84	137.84	1052.03
0+480.00	119.87	2204.66	7.66	180.94	188.60	1240.63
0+500.00	149.30	2353.96	6.73	180.94	187.67	1428.30
0+520.00	197.96	2551.92	0.00	180.94	180.94	1609.24
0+540.00	217.90	2769.82	0.00	180.94	180.94	1790.18
0+560.00	212.10	2981.92	0.05	180.94	180.99	1971.17
0+580.00	205.63	3187.55	0.11	180.94	181.05	2152.22
0+600.00	217.66	3405.21	0.06	180.94	181.00	2333.22
0+620.00	188.26	3593.47	0.31	180.94	181.25	2514.47
0+640.00	145.71	3739.18	2.82	180.94	183.76	2698.23
0+660.00	195.40	3934.58	2.52	180.94	183.46	2881.69
0+680.00	236.69	4171.27	0.00	180.94	180.94	3062.63
0+700.00	191.11	4362.38	3.05	160.97	164.02	3226.65
0+720.00	146.62	4509.00	3.89	140.78	144.67	3371.32

السكة النادي

السكة النادي

15/5/14



كمية الردم التراكمية	كمية الردم التلقية	كمية الردم الإجمالي	كمية الردم (القطاع)	كمية القطع التراكمية	كمية القطع	المحطة
3512.89	141.57	140.71	0.86	4655.34	146.34	0+740.00
3512.89	0.00	0.00	0.00	4655.34	0.00	38+700.00
3853.08	340.19	340.19	0.00	5112.59	457.25	38+720.00
4173.92	320.84	320.84	0.00	5415.13	302.54	38+740.00
4478.10	304.18	302.02	2.16	5673.77	258.64	38+760.00
4774.72	296.62	293.49	3.13	5921.32	247.55	38+780.00
5069.47	294.75	293.78	0.97	6259.71	338.39	38+800.00
5368.07	298.60	292.77	5.83	6578.50	318.79	38+820.00
5368.07	0	0	0	6578.50	0	39+560.00
5463.07	95	95	0	6918.51	340.01	39+580.00
5558.07	95	95	0	7256.86	338.35	39+600.00
5653.07	95	95	0	7568.54	311.68	39+620.00
5748.07	95	95	0	7858.18	289.64	39+640.00
5843.08	95.01	95.01	0	8134.68	276.5	39+660.00
5938.09	95.01	95.01	0	8405.67	270.99	39+680.00
6033.10	95.01	95.01	0	8716.99	311.32	39+700.00
6128.11	95.01	95.01	0	9029.11	312.12	39+720.00
6223.12	95.01	95.01	0	9296.39	267.28	39+740.00
6318.13	95.01	95.01	0	9491.76	195.37	39+760.00
6413.13	95	95	0	9614.96	123.2	39+780.00
6510.19	97.06	97.06	0	9726.24	111.28	39+800.00
6611.65	101.46	101.46	0	9797.09	70.85	39+820.00
6718.36	106.71	106.71	0	9843.62	46.53	39+840.00
6829.83	111.47	111.47	0	9932.05	88.43	39+860.00
6942.14	112.31	112.31	0	10069.90	137.85	39+880.00
7053.45	111.31	111.31	0	10258.07	188.17	39+900.00
7164.25	110.8	110.8	0	10475.35	217.28	39+920.00
7273.97	109.72	109.72	0	10695.44	220.09	39+940.00
7382.55	108.58	108.58	0	10928.43	232.99	39+960.00
7490.24	107.69	107.69	0	11172.89	244.46	39+980.00
7597.30	107.06	107.06	0	11411.19	238.3	40+000.00
7704.64	107.34	107.34	0	11635.69	224.5	40+020.00
7814.01	109.37	109.37	0	11863.68	227.99	40+040.00
7926.12	112.11	112.11	0	12088.00	224.32	40+060.00
8040.78	114.66	114.66	0	12307.55	219.55	40+080.00
8157.30	116.52	116.52	0	12554.99	247.44	40+100.00
8274.98	117.68	117.68	0	12821.74	266.75	40+120.00

Handwritten signature or mark.



كمية الردم التراكمية	كمية الردم التلية	كمية الردم الإحتلال	كمية الردم (الطاعات)	كمية القطع التراكمية	كمية القطع	المحطة
8393.69	118.71	118.71	0	13099.83	278.09	40+140.00
8513.30	119.61	119.61	0	13389.81	289.98	40+160.00
8633.81	120.51	120.51	0	13650.64	260.83	40+180.00
8755.13	121.32	121.32	0	13906.59	255.95	40+200.00
8877.17	122.04	122.04	0	14169.92	263.33	40+220.00
8999.95	122.78	122.78	0	14407.79	237.87	40+240.00
9122.82	122.87	122.87	0	14631.06	223.27	40+260.00
9244.94	122.12	122.12	0	14854.32	223.26	40+280.00
9366.30	121.36	121.36	0	15078.27	223.95	40+300.00
9487.34	121.04	121.04	0	15296.83	218.56	40+320.00
9608.30	120.96	120.96	0	15511.49	214.66	40+340.00
9729.26	120.96	120.96	0	15717.02	205.53	40+360.00
9850.32	121.06	121.06	0	15895.16	178.14	40+380.00
9971.48	121.16	121.16	0	16065.91	170.75	40+400.00
10092.66	121.18	121.18	0	16247.96	182.05	40+420.00
10213.79	121.13	121.13	0	16435.93	187.97	40+440.00
10334.85	121.06	121.06	0	16666.08	230.15	40+460.00
10334.85	0.00	0.00	0.00	16666.08	0.00	40+720.00
10448.35	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+740.00
10561.85	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+760.00
10675.35	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+780.00
10788.85	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+800.00
10902.35	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+820.00
11015.85	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+840.00
11129.35	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+860.00
11242.85	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+880.00
11356.35	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+900.00
11469.85	113.50	113.50	0.00	16666.08	0.00	40+920.00
11469.85	0.00	0.00	0.00	16666.08	0.00	40+920.00
11514.65	44.80	44.80	0.00	16905.14	239.06	40+940.00
11559.45	44.80	44.80	0.00	17381.95	476.81	40+960.00
11604.25	44.80	44.80	0.00	17761.78	379.83	40+980.00
11649.05	44.80	44.80	0.00	18046.36	284.58	41+000.00
11693.85	44.80	44.80	0.00	18376.97	330.61	41+020.00
11738.65	44.80	44.80	0.00	18779.12	402.15	41+040.00
11738.65	0.00	0.00	0.00	18779.12	0.00	42+640.00
11783.45	44.80	44.80	0.00	18779.12	0.00	42+660.00

4/2/15



المحطة	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإجمالي	كمية الردم التكليه	كمية الردم التراكمية
42+680.00	0.00	18779.12	0.00	44.80	44.80	11828.25
42+700.00	0.00	18779.12	0.00	44.80	44.80	11873.05
42+720.00	0.00	18779.12	0.00	44.80	44.80	11917.85
42+740.00	0.00	18779.12	0.00	44.80	44.80	11962.65
42+760.00	0.00	18779.12	0.00	44.80	44.80	12007.45
42+780.00	0.00	18779.12	0.00	44.80	44.80	12052.25
42+800.00	0.00	18779.12	0.00	44.80	44.80	12097.05
42+820.00	0.00	18779.12	0.00	44.80	44.80	12141.85
42+820.00	0.00	18779.12	0.00	0.00	0.00	12141.85
42+840.00	188.19	18967.31	0.00	56.75	56.75	12198.60
42+860.00	142.46	19109.77	0.00	56.75	56.75	12255.35
42+880.00	186.20	19296.97	0.00	56.75	56.75	12312.10
42+900.00	198.98	19494.95	0.00	56.75	56.75	12368.85
42+920.00	158.34	19653.29	0.00	51.75	51.75	12420.60
42+940.00	258.47	19911.76	0.00	46.75	46.75	12467.35
42+960.00	370.60	20282.36	0.00	46.75	46.75	12514.10
42+980.00	438.06	20720.42	0.00	46.75	46.75	12560.85
43+000.00	518.75	21239.17	0.00	46.75	46.75	12607.60
43+920.00	0.00	21239.17	0.00	0.00	0.00	12607.60
43+940.00	504.71	21743.88	0.00	27.44	27.44	12635.04
43+960.00	400.57	22144.45	0.00	27.44	27.44	12662.48
43+980.00	308.11	22452.56	0.00	27.44	27.44	12689.92
44+000.00	267.26	22719.82	0.00	27.44	27.44	12717.36
44+020.00	264.41	22984.23	3.26	27.23	30.49	12747.85
44+040.00	365.14	23349.37	3.33	74.22	77.55	12825.40
44+060.00	420.14	23769.51	0.00	120.23	120.23	12945.63
44+080.00	390.82	24160.33	0.00	121.00	121.00	13066.63
44+100.00	379.35	24539.68	0.00	121.00	121.00	13187.63
44+120.00	376.05	24915.73	0.00	121.00	121.00	13308.63
44+140.00	431.92	25347.65	0.00	121.00	121.00	13429.63
44+160.00	518.71	25866.36	0.00	121.00	121.00	13550.63
44+180.00	627.67	26494.03	0.00	121.00	121.00	13671.63
44+200.00	574.98	27069.01	0.00	121.00	121.00	13792.63
44+220.00	370.66	27439.67	0.00	121.00	121.00	13913.63
44+240.00	309.27	27748.94	0.00	121.00	121.00	14034.63
44+260.00	291.66	28040.60	0.00	121.00	121.00	14155.63
44+280.00	267.08	28307.68	0.00	121.00	121.00	14276.63

Handwritten signature



كمية الردم التراكمية	كمية الردم الكلية	كمية الردم الإجمالي	كمية الردم (القطاعات)	كمية القطع التراكمية	كمية القطع	المحطة
14397.63	121.00	121.00	0.00	28560.75	253.07	44+300.00
14518.63	121.00	121.00	0.00	28803.87	243.12	44+320.00
14639.63	121.00	121.00	0.00	29069.26	265.39	44+340.00
14760.63	121.00	121.00	0.00	29331.95	262.69	44+360.00
14881.63	121.00	121.00	0.00	29593.44	261.49	44+380.00
15002.63	121.00	121.00	0.00	29876.84	283.40	44+400.00
15123.63	121.00	121.00	0.00	30163.32	286.48	44+420.00
15206.53	82.90	82.90	0.00	30390.26	226.94	44+440.00
15251.33	44.80	44.80	0.00	30537.66	147.40	44+460.00
15287.45	36.12	36.12	0.00	30642.85	105.19	44+480.00
15314.89	27.44	27.44	0.00	30726.07	83.22	44+500.00
15342.33	27.44	27.44	0.00	30814.37	88.30	44+520.00
15369.77	27.44	27.44	0.00	30909.70	95.33	44+540.00
15397.21	27.44	27.44	0.00	31007.76	98.06	44+560.00
318.00	كمية الردم في المسافة (37+820) الي (38+220)					
15715.21	اجمالي الردم م	31007.76	اجمالي الحفر م			

كميات الحفر والرمد لمستخلص جاري ٤

اجمالي كميات الحفر والرمد	
اجمالي اعمال حفر غير صالح للرمد (م)	291,092.20
اجمالي اعمال حفر (استخدام ناتج الحفر للرمد) (م)	23,909.29
اجمالي اعمال الرمد توريد من المحاجر (م)	185,659.46
اجمالي اعمال الرمد باستخدام ناتج الحفر (م)	23,909.29

Handwritten signature



Handwritten signature

حصر اعمال الحفر والردم مستخلص جارى (٥)

Station	كمية القطع	كمية القطع التراكميه	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإحلال	كمية الردم الكليه	كمية الردم التراكميه
39+560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39+580.00	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
39+600.00	47.25	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
39+620.00	44.39	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
39+640.00	39.21	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
39+660.00	35.15	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00
39+680.00	32.62	225.19	0.00	0.00	0.00	0.00
39+700.00	29.11	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00
39+720.00	14.25	268.55	0.16	11.17	11.33	11.33
39+740.00	13.47	282.02	0.16	21.26	21.42	32.75
39+760.00	12.48	294.50	3.76	19.40	23.16	55.91
39+780.00	0	294.50	6.54	17.96	24.50	80.41
39+800.00	0	294.50	4.27	16.61	20.88	101.29
39+820.00	0	294.50	11.41	17.39	28.80	130.09
39+840.00	0	294.50	16.23	25.35	41.58	171.67
39+860.00	0	294.50	15.99	35.93	51.92	223.59
39+880.00	3.58	298.08	31.54	41.87	73.41	297.00
39+900.00	5	303.08	48.68	43.75	92.43	389.43
39+920.00	1.69	304.77	43.61	43.75	87.36	476.79
39+940.00	1.35	306.12	32.09	43.75	75.84	552.63
39+960.00	56.07	362.19	15.31	43.75	59.06	611.69
39+980.00	68.85	431.04	3.94	43.75	47.69	659.38
40+000.00	56.69	487.73	3.94	43.75	47.69	707.07
40+020.00	70.19	557.92	0.00	39.08	39.08	746.15
40+040.00	81.8	639.72	0.00	34.40	34.40	780.55
40+060.00	127.96	767.68	0.00	34.40	34.40	814.95
40+080.00	153.45	921.13	0.00	34.40	34.40	849.35
0+000.00	0.00	921.13	0.00	0.00	0.00	849.35
0+020.00	118.87	1,040.00	0.00	0.00	0.00	849.35
0+040.00	108.75	1,148.75	0.00	0.00	0.00	849.35
0+060.00	103.73	1,252.48	0.00	0.00	0.00	849.35
0+080.00	103.91	1,356.39	0.00	0.00	0.00	849.35

١٣/٥/٢٠١٥



Station	كمية القطع	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإجمالي	كمية الردم الكلية	كمية الردم التراكمية
0+100.00	103.24	1,459.63	0.00	0.00	0.00	849.35
0+120.00	106.97	1,566.60	0.00	0.00	0.00	849.35
0+140.00	105.41	1,672.01	0.00	0.00	0.00	849.35
0+160.00	100.36	1,772.37	0.00	0.00	0.00	849.35
0+180.00	102.53	1,874.90	0.00	0.00	0.00	849.35
0+200.00	109.25	1,984.15	0.00	0.00	0.00	849.35
0+220.00	82.82	2,066.97	4.60	41.36	45.96	895.31
0+240.00	49.5	2,116.47	12.05	42.52	54.57	949.88
0+260.00	34.47	2,150.94	26.26	44.47	70.73	1,020.61
0+280.00	12.12	2,163.06	68.83	48.23	117.06	1,137.67
0+300.00	0	2,163.06	153.86	52.37	206.23	1,343.90
0+320.00	0.86	2,163.92	238.17	54.05	292.22	1,636.12
0+340.00	14.66	2,178.58	273.24	85.39	358.63	1,994.75
0+360.00	21.98	2,200.56	311.32	141.78	453.10	2,447.85
0+380.00	21.73	2,222.29	389.06	231.17	620.23	3,068.08
0+400.00	25.32	2,247.61	575.56	295.50	871.06	3,939.14
0+420.00	28.55	2,276.16	808.88	359.75	1,168.63	5,107.77
0+430.00	8.41	2,284.57	916.23	166.40	1,082.63	6,190.40
اعمال ردم في المسافة من ٢+٩٨٠ الى ٣+٣٤٠ سمك ١٥ سم						436.887
اجمالي الحفر م٣	2,284.57	اجمالي الردم م٣				6,627.29

الاعمال	المباقي جاري (٤)	الحالي جاري (٥)	الاجمالي م٣
اعمال الحفر الغير صالح للردم	291,092.20	1,304.42	292,396.62
اعمال الحفر صالح للردم	23,909.29	980.15	24,889.44
اعمال الردم توريد من المحاجر	185,659.46	5,190.40	190,849.86
اعمال الردم باستخدام ناتج الحفر	23,909.29	1,436.89	25,346.18

١٣



١٣

حصر اعمال الحفر والردم مستخلص جارى (٦)

المحطة	كمية القطع اسفل منسوب القرمة	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإحلال	كمية الردم التكليه	كمية الردم التراكمية
21+300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21+320.00	106.00	106.00	0.00	106.00	106.00	106.00
21+340.00	106.00	212.00	0.00	106.00	106.00	212.00
21+360.00	106.00	318.00	0.00	106.00	106.00	318.00
21+380.00	106.00	424.00	0.00	106.00	106.00	424.00
21+400.00	106.00	530.00	0.00	106.00	106.00	530.00
21+420.00	106.00	636.00	0.00	106.00	106.00	636.00
21+440.00	106.00	742.00	0.00	106.00	106.00	742.00
21+460.00	106.00	848.00	0.00	106.00	106.00	848.00
21+480.00	106.00	954.00	0.00	106.00	106.00	954.00
21+500.00	106.00	1,060.00	0.00	106.00	106.00	1,060.00
21+520.00	106.00	1,166.00	0.00	106.00	106.00	1,166.00
21+540.00	106.00	1,272.00	0.00	106.00	106.00	1,272.00
21+560.00	106.00	1,378.00	0.00	106.00	106.00	1,378.00
21+580.00	106.00	1,484.00	0.00	106.00	106.00	1,484.00
21+600.00	106.00	1,590.00	0.00	106.00	106.00	1,590.00
21+620.00	106.00	1,696.00	0.00	106.00	106.00	1,696.00
21+640.00	106.00	1,802.00	0.00	106.00	106.00	1,802.00
21+660.00	106.00	1,908.00	0.00	106.00	106.00	1,908.00
21+680.00	106.00	2,014.00	0.00	106.00	106.00	2,014.00
21+700.00	106.00	2,120.00	0.00	106.00	106.00	2,120.00
21+720.00	106.00	2,226.00	0.00	106.00	106.00	2,226.00
21+740.00	106.00	2,332.00	0.00	106.00	106.00	2,332.00
21+760.00	106.00	2,438.00	0.00	106.00	106.00	2,438.00
21+780.00	106.00	2,544.00	0.00	106.00	106.00	2,544.00
21+800.00	106.00	2,650.00	0.00	106.00	106.00	2,650.00
21+820.00	106.00	2,756.00	0.00	106.00	106.00	2,756.00
21+840.00	106.00	2,862.00	0.00	106.00	106.00	2,862.00
21+860.00	106.00	2,968.00	0.00	106.00	106.00	2,968.00
21+880.00	106.00	3,074.00	0.00	106.00	106.00	3,074.00

١٢/٥/٢٠١٥



المحطة	كمية القطع اسفل منسوب الممر	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
21+900.00	106.00	3,180.00	0.00	106.00	106.00	3,180.00
21+920.00	106.00	3,286.00	0.00	106.00	106.00	3,286.00
21+940.00	106.00	3,392.00	0.00	106.00	106.00	3,392.00
21+960.00	106.00	3,498.00	0.00	106.00	106.00	3,498.00
21+980.00	106.00	3,604.00	0.00	106.00	106.00	3,604.00
22+000.00	106.00	3,710.00	0.00	106.00	106.00	3,710.00
22+020.00	106.00	3,816.00	0.00	106.00	106.00	3,816.00
22+040.00	106.00	3,922.00	0.00	106.00	106.00	3,922.00
22+060.00	106.00	4,028.00	0.00	106.00	106.00	4,028.00
22+080.00	106.00	4,134.00	0.00	106.00	106.00	4,134.00
22+100.00	106.00	4,240.00	0.00	106.00	106.00	4,240.00
22+120.00	106.00	4,346.00	0.00	106.00	106.00	4,346.00
22+140.00	106.00	4,452.00	0.00	106.00	106.00	4,452.00
22+160.00	106.00	4,558.00	0.00	106.00	106.00	4,558.00
22+180.00	106.00	4,664.00	0.00	106.00	106.00	4,664.00
22+200.00	106.00	4,770.00	0.00	106.00	106.00	4,770.00
22+220.00	106.00	4,876.00	0.00	106.00	106.00	4,876.00
22+240.00	106.00	4,982.00	0.00	106.00	106.00	4,982.00
22+260.00	106.00	5,088.00	0.00	106.00	106.00	5,088.00
22+280.00	106.00	5,194.00	0.00	106.00	106.00	5,194.00
22+300.00	106.00	5,300.00	0.00	106.00	106.00	5,300.00
22+320.00	106.00	5,406.00	0.00	106.00	106.00	5,406.00
22+340.00	106.00	5,512.00	0.00	106.00	106.00	5,512.00
22+360.00	106.00	5,618.00	0.00	106.00	106.00	5,618.00
22+380.00	106.00	5,724.00	0.00	106.00	106.00	5,724.00
22+400.00	106.00	5,830.00	0.00	106.00	106.00	5,830.00
22+420.00	106.00	5,936.00	0.00	106.00	106.00	5,936.00
22+440.00	106.00	6,042.00	0.00	106.00	106.00	6,042.00
22+460.00	106.00	6,148.00	0.00	106.00	106.00	6,148.00
22+480.00	106.00	6,254.00	0.00	106.00	106.00	6,254.00
22+500.00	106.00	6,360.00	0.00	106.00	106.00	6,360.00
22+520.00	106.00	6,466.00	0.00	106.00	106.00	6,466.00
22+540.00	106.00	6,572.00	0.00	106.00	106.00	6,572.00

م. ك. ك.

المحطة	كمية القطع أسفل منسوب الفرمة	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإحلال	كمية الردم الكليه	كمية الردم التراكمية
22+560.00	106.00	6,678.00	0.00	106.00	106.00	6,678.00
22+580.00	106.00	6,784.00	0.00	106.00	106.00	6,784.00
22+600.00	106.00	6,890.00	0.00	106.00	106.00	6,890.00
22+620.00	106.00	6,996.00	0.00	106.00	106.00	6,996.00
22+640.00	106.00	7,102.00	0.00	106.00	106.00	7,102.00
22+660.00	106.00	7,208.00	0.00	106.00	106.00	7,208.00
22+680.00	106.00	7,314.00	0.00	106.00	106.00	7,314.00
22+700.00	106.00	7,420.00	0.00	106.00	106.00	7,420.00
22+720.00	106.00	7,526.00	0.00	106.00	106.00	7,526.00
22+740.00	106.00	7,632.00	0.00	106.00	106.00	7,632.00
22+760.00	106.00	7,738.00	0.00	106.00	106.00	7,738.00
22+780.00	106.00	7,844.00	0.00	106.00	106.00	7,844.00
22+800.00	106.00	7,950.00	0.00	106.00	106.00	7,950.00
22+820.00	106.00	8,056.00	0.00	106.00	106.00	8,056.00
22+840.00	106.00	8,162.00	0.00	106.00	106.00	8,162.00
22+860.00	106.00	8,268.00	0.00	106.00	106.00	8,268.00
22+880.00	106.00	8,374.00	0.00	106.00	106.00	8,374.00
22+900.00	106.00	8,480.00	0.00	106.00	106.00	8,480.00
اجمالي الحفر م٣		8,480.00	اجمالي الردم م٣			8,480.00

الاجمالي م٣	الحالي جاري (٦)	السابق جاري (٥)	الاعمال
300,876.62	8,480.00	292,396.62	اعمال الحفر الغير صالح للردم
24,889.44	0.00	24,889.44	اعمال الحفر صالح للردم
194,797.86	3,948.00	190,849.86	اعمال الردم توريد من المحاجر
29,878.18	4,532.00	25,346.18	اعمال الردم باستخدام ناتج الحفر

٢٣/٥/٢٠٢٣



حصص اعمال الحفر والردم مستخلص جاري (٧)

المحطة	كمية القطع اسفل منسوب الفرمة	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإحلال	كمية الردم الكليه	كمية الردم التراكمية
29+300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29+320.00	106.00	106.00	0.00	106.00	106.00	106.00
29+340.00	106.00	212.00	0.00	106.00	106.00	212.00
29+360.00	106.00	318.00	0.00	106.00	106.00	318.00
29+380.00	106.00	424.00	0.00	106.00	106.00	424.00
29+400.00	106.00	530.00	0.00	106.00	106.00	530.00
29+420.00	106.00	636.00	0.00	106.00	106.00	636.00
29+440.00	106.00	742.00	0.00	106.00	106.00	742.00
29+460.00	106.00	848.00	0.00	106.00	106.00	848.00
29+480.00	106.00	954.00	0.00	106.00	106.00	954.00
29+500.00	106.00	1,060.00	0.00	106.00	106.00	1,060.00
29+520.00	106.00	1,166.00	0.00	106.00	106.00	1,166.00
29+540.00	106.00	1,272.00	0.00	106.00	106.00	1,272.00
29+560.00	106.00	1,378.00	0.00	106.00	106.00	1,378.00
29+580.00	106.00	1,484.00	0.00	106.00	106.00	1,484.00
29+600.00	106.00	1,590.00	0.00	106.00	106.00	1,590.00
29+620.00	106.00	1,696.00	0.00	106.00	106.00	1,696.00
29+640.00	106.00	1,802.00	0.00	106.00	106.00	1,802.00
29+660.00	180.00	1,982.00	0.00	180.00	180.00	1,982.00
29+680.00	180.00	2,162.00	0.00	180.00	180.00	2,162.00
29+700.00	180.00	2,342.00	0.00	180.00	180.00	2,342.00
29+720.00	180.00	2,522.00	0.00	180.00	180.00	2,522.00
29+740.00	180.00	2,702.00	0.00	180.00	180.00	2,702.00
29+760.00	180.00	2,882.00	0.00	180.00	180.00	2,882.00
29+780.00	180.00	3,062.00	0.00	180.00	180.00	3,062.00
29+800.00	180.00	3,242.00	0.00	180.00	180.00	3,242.00
29+820.00	180.00	3,422.00	0.00	180.00	180.00	3,422.00
29+840.00	180.00	3,602.00	0.00	180.00	180.00	3,602.00
29+860.00	180.00	3,782.00	0.00	180.00	180.00	3,782.00
29+880.00	180.00	3,962.00	0.00	180.00	180.00	3,962.00

١٣/٥/٢٠٢١



المحطة	كمية القطع اسفل منسوب القرمة	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإحلال	كمية الردم الكلي	كمية الردم التراكمية
29+900.00	180.00	4,142.00	0.00	180.00	180.00	4,142.00
29+920.00	80.00	4,222.00	0.00	80.00	80.00	4,222.00
29+940.00	80.00	4,302.00	0.00	80.00	80.00	4,302.00
29+960.00	80.00	4,382.00	0.00	80.00	80.00	4,382.00
29+980.00	80.00	4,462.00	0.00	80.00	80.00	4,462.00
30+000.00	80.00	4,542.00	0.00	80.00	80.00	4,542.00
30+020.00	80.00	4,622.00	0.00	80.00	80.00	4,622.00
30+040.00	80.00	4,702.00	0.00	80.00	80.00	4,702.00
14+200.00	0.00	4,702.00	0.00	0.00	0.00	4,702.00
14+220.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	4,890.70
14+240.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	5,079.40
14+260.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	5,268.10
14+280.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	5,456.80
14+300.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	5,645.50
14+320.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	5,834.20
14+340.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	6,022.90
14+360.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	6,211.60
14+380.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	6,400.30
14+400.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	6,589.00
14+420.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	6,777.70
14+440.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	6,966.40
14+460.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	7,155.10
14+480.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	7,343.80
14+500.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	7,532.50
14+520.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	7,721.20
14+540.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	7,909.90
14+560.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	8,098.60
14+580.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	8,287.30
14+600.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	8,476.00
14+620.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	8,664.70
14+640.00	0.00	4,702.00	0.00	188.70	188.70	8,853.40
21+300.00	0.00	4,702.00	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+320.00	156.51	4,858.51	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+340.00	162.51	5,021.02	0.00	0.00	0.00	8,853.40

١٢/٥/٢٠٢١



المحطة	كمية القطع اسفل منسوب الفرمة	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإحلال	كمية الردم الكليه	كمية الردم التراكمية
21+360.00	130.43	5,151.45	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+380.00	138.71	5,290.16	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+400.00	130.98	5,421.14	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+420.00	108.51	5,529.65	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+440.00	95.72	5,625.37	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+460.00	79.32	5,704.69	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+480.00	73.36	5,778.05	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+500.00	82.54	5,860.59	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+520.00	116.91	5,977.50	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+540.00	178.68	6,156.18	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+560.00	189.00	6,345.18	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+580.00	170.00	6,515.18	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+600.00	165.76	6,680.94	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+620.00	152.81	6,833.75	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+640.00	141.22	6,974.97	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+660.00	204.12	7,179.09	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+680.00	251.48	7,430.57	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+700.00	229.84	7,660.41	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+720.00	211.53	7,871.94	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+740.00	184.40	8,056.34	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+760.00	171.38	8,227.72	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+780.00	172.79	8,400.51	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+800.00	175.87	8,576.38	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+820.00	192.46	8,768.84	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+840.00	183.59	8,952.43	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+860.00	133.50	9,085.93	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+880.00	106.63	9,192.56	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+900.00	113.79	9,306.35	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+920.00	118.96	9,425.31	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+940.00	117.89	9,543.20	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+960.00	105.63	9,648.83	0.00	0.00	0.00	8,853.40
21+980.00	46.28	9,695.11	15.44	0.00	15.44	8,868.84
22+000.00	18.29	9,713.40	30.00	0.00	30.00	8,898.84

Yaf 15



المحطة	كمية القطع أسفل منسوب الفرمة	كمية القطع التراكمية	كمية الردم (القطاعات)	كمية الردم الإحلال	كمية الردم الكثبة	كمية الردم التراكمية
اعمال حفر بالكيلو متر ٢٣+٧٦٠ الى ٣٥+٧٨٠						
33+760.00	9,295.00	9,295.00				
35+780.00						
اجمالي الحفر م ٣		19,008.40	اجمالي الردم م ٣			8,898.84

الاجمالي م ٣	الحالي جاري (٧)	السابق جاري (٦)	الاعمال
310,590.02	9,713.40	300,876.62	اعمال الحفر الغير صالح للردم
34,184.44	9,295.00	24,889.44	اعمال الحفر صالح للردم
203,696.70	8,898.84	194,797.86	اعمال الردم توريد من المحاجر
29,878.18	0.00	29,878.18	اعمال الردم باستخدام ناتج الحفر

١٥/٥/٢٠٢٠



توريد وصيب وخرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والبيول الجانبيه

بند رقم (٦)



عناية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازواج خط السكة حديد (محلي مأمور - الربيعي)	
تأليف: الشركة المصرية للمباني الانشائية للطرق و المطارات	
بند رقم (١) فوريد وصف وخرائط عالية سماك ٥ اسم لصيانة الاسفلت والبول الجائبة	

الكمية	مواصفات الحصر
32,253.29	اعتماد حصر كميات خرسانة البولي مستخلص ٣
11,100.51	اعتماد حصر كميات خرسانة البولي مستخلص ٤
4,423.43	اعتماد حصر كميات خرسانة البولي مستخلص ٥
440.00	اعتماد حصر كميات خرسانة البولي مستخلص ٧
48,217.23	إجمالي الكمية المتوقعة (م٣)

440.00	إجمالي الكمية المتوقعة بمستخلص جاري ٧ (م٣)
--------	--

مختص المالك		مختص الشركة	
١٥		١٢	



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
31+021.65	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
31+030	8.35	7.79	7.85	65.55	65.55
31+040	10.00	7.71	7.75	77.50	143.05
31+050	10.00	7.59	7.65	76.50	219.55
31+060	10.00	7.63	7.61	76.10	295.65
31+070	10.00	7.56	7.60	75.95	371.60
31+080	10.00	7.46	7.51	75.10	446.70
31+090	10.00	7.53	7.50	74.95	521.65
31+100	10.00	7.52	7.53	75.25	596.90
31+110	10.00	7.57	7.55	75.45	672.35
31+120	10.00	7.64	7.61	76.05	748.40
31+130	10.00	7.83	7.74	77.35	825.75
31+140	10.00	7.63	7.73	77.30	903.05
31+150	10.00	7.77	7.70	77.00	980.05
31+160	10.00	8.04	7.91	79.05	1059.10
31+170	10.00	8.03	8.04	80.35	1139.45
31+180	10.00	8.06	8.05	80.45	1219.90
31+190	10.00	8.15	8.11	81.05	1300.95
31+200	10.00	8.10	8.13	81.25	1382.20
31+210	10.00	7.98	8.04	80.40	1462.60
31+220	10.00	7.94	7.96	79.60	1542.20
31+230	10.00	7.89	7.92	79.15	1621.35
31+240	10.00	7.88	7.89	78.85	1700.20
31+250	10.00	7.90	7.89	78.90	1779.10
31+260	10.00	7.87	7.89	78.85	1857.95
31+270	10.00	7.91	7.89	78.90	1936.85
31+280	10.00	7.90	7.91	79.05	2015.90
31+290	10.00	7.28	7.59	75.90	2091.80
31+300	10.00	6.80	7.04	70.40	2162.20
31+310	10.00	6.53	6.67	66.65	2228.85
31+320	10.00	6.30	6.42	64.15	2293.00

2/



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
31+330	10.00	6.03	6.17	61.65	2354.65
31+340	10.00	5.71	5.87	58.70	2413.35
31+350	10.00	5.68	5.70	56.95	2470.30
31+360	10.00	5.55	5.62	56.15	2526.45
31+370	10.00	5.66	5.61	56.05	2582.50
31+380	10.00	5.65	5.66	56.55	2639.05
31+390	10.00	5.64	5.65	56.45	2695.50
31+400	10.00	5.53	5.59	55.85	2751.35
31+410	10.00	5.60	5.57	55.65	2807.00
31+420	10.00	5.59	5.60	55.95	2862.95
31+430	10.00	5.38	5.49	54.85	2917.80
31+440	10.00	5.37	5.38	53.75	2971.55
31+450	10.00	5.53	5.45	54.50	3026.05
31+460	10.00	5.66	5.60	55.95	3082.00
31+470	10.00	5.67	5.67	56.65	3138.65
31+480	10.00	5.67	5.67	56.70	3195.35
31+490	10.00	5.94	5.81	58.05	3253.40
31+500	10.00	6.12	6.03	60.30	3313.70
31+510	10.00	6.13	6.13	61.25	3374.95
31+520	10.00	6.08	6.11	61.05	3436.00
31+530	10.00	6.13	6.11	61.05	3497.05
31+540	10.00	6.08	6.11	61.05	3558.10
31+550	10.00	6.13	6.11	61.05	3619.15
31+560	10.00	6.01	6.07	60.70	3679.85
31+570	10.00	5.99	6.00	60.00	3739.85
31+580	10.00	5.85	5.92	59.20	3799.05
31+590	10.00	4.69	5.27	52.70	3851.75
31+600	10.00	5.46	5.08	50.75	3902.50
31+610	10.00	5.50	5.48	54.80	3957.30
31+620	10.00	5.52	5.51	55.10	4012.40
31+630	10.00	5.49	5.51	55.05	4067.45

١٣/٥/٢٠١٣



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
31+640	10.00	5.40	5.45	54.45	4121.90
31+650	10.00	5.18	5.29	52.90	4174.80
31+660	10.00	5.04	5.11	51.10	4225.90
31+670	10.00	5.20	5.12	51.20	4277.10
31+680	10.00	5.23	5.22	52.15	4329.25
31+690	10.00	5.12	5.18	51.75	4381.00
31+700	10.00	5.08	5.10	51.00	4432.00
31+710	10.00	5.56	5.32	53.20	4485.20
31+720	10.00	5.95	5.76	57.55	4542.75
31+730	10.00	6.50	6.23	62.25	4605.00
31+740	10.00	6.87	6.69	66.85	4671.85
31+750	10.00	7.30	7.09	70.85	4742.70
31+760	10.00	7.67	7.49	74.85	4817.55
31+770	10.00	7.92	7.80	77.95	4895.50
31+780	10.00	8.07	8.00	79.95	4975.45
31+790	10.00	8.00	8.04	80.35	5055.80
31+800	10.00	8.03	8.02	80.15	5135.95
31805.75	0.00	14.45	0.00	0.00	5135.95
31+810	4.25	14.09	14.27	60.65	5196.59
31+820	10.00	14.68	14.39	143.85	5340.44
31+830	10.00	15.20	14.94	149.40	5489.84
31+840	10.00	15.69	15.45	154.45	5644.29
31+850	10.00	16.06	15.88	158.75	5803.04
31+860	10.00	16.33	16.20	161.95	5964.99
31+870	10.00	16.48	16.41	164.05	6129.04
31+880	10.00	16.44	16.46	164.60	6293.64
31+890	10.00	15.92	16.18	161.80	6455.44
31+900	10.00	15.50	15.71	157.10	6612.54
31+910	10.00	15.22	15.36	153.60	6766.14
31+920	10.00	15.12	15.17	151.70	6917.84
31+930	10.00	14.97	15.05	150.45	7068.29

8-13



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
31+940	10.00	14.95	14.96	149.60	7217.89
31+950	10.00	14.85	14.90	149.00	7366.89
31+960	10.00	14.80	14.83	148.25	7515.14
31+970	10.00	15.60	15.20	152.00	7667.14
31+980	10.00	16.11	15.86	158.55	7825.69
31+990	10.00	16.35	16.23	162.30	7987.99
32+000	10.00	16.73	16.54	165.40	8153.39
32+010	10.00	16.83	16.78	167.80	8321.19
32+020	10.00	16.83	16.83	168.30	8489.49
32+030	10.00	17.18	17.01	170.05	8659.54
32+040	10.00	17.15	17.17	171.65	8831.19
32+050	10.00	17.10	17.13	171.25	9002.44
32+060	10.00	17.17	17.14	171.35	9173.79
32+070	10.00	17.25	17.21	172.10	9345.89
32+080	10.00	17.30	17.28	172.75	9518.64
32+090	10.00	17.27	17.29	172.85	9691.49
32+100	10.00	17.22	17.25	172.45	9863.94
32+110	10.00	17.15	17.19	171.85	10035.80
32+120	10.00	17.10	17.13	171.25	10207.05
32+130	10.00	17.00	17.05	170.50	10377.55
32+140	10.00	16.90	16.95	169.50	10547.05
32+150	10.00	16.98	16.94	169.40	10716.45
32+160	10.00	17.02	17.00	170.00	10886.45
32+170	10.00	16.90	16.96	169.60	11056.05
32+180	10.00	16.88	16.89	168.90	11224.95
32+190	10.00	17.04	16.96	169.60	11394.55
32+200	10.00	17.12	17.08	170.80	11565.35
32+210	10.00	17.42	17.27	172.70	11738.05
32+220	10.00	17.70	17.56	175.60	11913.65
32+230	10.00	17.33	17.52	175.15	12088.80
32+240	10.00	17.42	17.38	173.75	12262.55

١٣ شهر

الشركة المصرية للإنشاءات
للطرق والمخارات ر.ش.م.م
ENR Projects

المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
32+250	10.00	17.50	17.46	174.60	12437.15
32+260	10.00	17.66	17.58	175.80	12612.95
32+270	10.00	17.88	17.77	177.70	12790.65
32+280	10.00	18.04	17.96	179.60	12970.25
32+290	10.00	18.00	18.02	180.20	13150.45
32+300	10.00	18.04	18.02	180.20	13330.65
32+310	10.00	18.03	18.04	180.35	13511.00
32+320	10.00	17.68	17.86	178.55	13689.55
32+330	10.00	17.73	17.71	177.05	13866.60
32+340	10.00	17.48	17.61	176.05	14042.65
32+350	10.00	17.17	17.33	173.25	14215.90
32+360	10.00	17.14	17.16	171.55	14387.45
32+370	10.00	16.75	16.95	169.45	14556.90
32+380	10.00	17.06	16.91	169.05	14725.95
32+390	10.00	17.13	17.10	170.95	14896.90
32+400	10.00	17.02	17.08	170.75	15067.65
32+410	10.00	16.83	16.93	169.25	15236.90
32+420	10.00	16.90	16.87	168.65	15405.55
32+430	10.00	16.80	16.85	168.50	15574.05
32+440	10.00	16.84	16.82	168.20	15742.25
32+450	10.00	16.84	16.84	168.40	15910.65
32+460	10.00	17.26	17.05	170.50	16081.15
32+470	10.00	17.17	17.22	172.15	16253.30
32+480	10.00	17.74	17.46	174.55	16427.85
32+490	10.00	17.82	17.78	177.80	16605.65
32+500	10.00	17.88	17.85	178.50	16784.15
32+510	10.00	17.80	17.84	178.40	16962.55
32+520	10.00	17.81	17.81	178.05	17140.60
32+530	10.00	17.79	17.80	178.00	17318.60
32+540	10.00	17.80	17.80	177.95	17496.55
32+550	10.00	17.82	17.81	178.10	17674.65

Handwritten signature



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
32+560	10.00	17.77	17.80	177.95	17852.60
32+570	10.00	17.81	17.79	177.90	18030.50
32+580	10.00	17.80	17.81	178.05	18208.55
32+590	10.00	17.70	17.75	177.50	18386.05
32+600	10.00	17.77	17.74	177.35	18563.40
32+610	10.00	17.81	17.79	177.90	18741.30
32+620	10.00	17.80	17.81	178.05	18919.35
32+630	10.00	17.73	17.77	177.65	19097.00
32+640	10.00	17.48	17.61	176.05	19273.05
32+650	10.00	17.11	17.30	172.95	19446.00
32+660	10.00	17.20	17.16	171.55	19617.55
32+670	10.00	17.20	17.20	172.00	19789.55
32+680	10.00	17.07	17.14	171.35	19960.90
32+690	10.00	17.17	17.12	171.20	20132.10
32+700	10.00	16.73	16.95	169.50	20301.60
32+710	10.00	16.03	16.38	163.80	20465.40
32+720	10.00	15.61	15.82	158.20	20623.60
32+730	10.00	12.70	14.16	141.55	20765.15
32+740	10.00	9.30	11.00	110.00	20875.15
32+744	4.00	5.65	7.48	29.90	20905.05
32+804	0.00	10.80	0.00	0.00	20905.05
32+810	6.00	13.85	12.33	73.95	20979.00
32+820	10.00	14.00	13.93	139.25	21118.25
32+830	10.00	13.32	13.66	136.60	21254.85
32+840	10.00	12.85	13.09	130.85	21385.70
32+850	10.00	12.42	12.64	126.35	21512.05
32+860	10.00	12.56	12.49	124.90	21636.95
32+870	10.00	12.39	12.48	124.75	21761.70
32+880	10.00	12.40	12.40	123.95	21885.65
32+890	10.00	12.40	12.40	124.00	22009.65
32+900	10.00	12.45	12.43	124.25	22133.90

Handwritten signature/initials.



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
32+910	10.00	12.28	12.37	123.65	22257.55
32+920	10.00	12.11	12.20	121.95	22379.50
32+930	10.00	12.20	12.16	121.55	22501.05
32+940	10.00	11.95	12.08	120.75	22621.80
32+950	10.00	11.80	11.88	118.75	22740.55
32+960	10.00	11.60	11.70	117.00	22857.55
32+970	10.00	11.43	11.52	115.15	22972.70
32+980	10.00	11.22	11.33	113.25	23085.95
32+990	10.00	14.24	12.73	127.30	23213.25
33+000	10.00	13.99	14.12	141.15	23354.40
33+010	10.00	13.89	13.94	139.40	23493.80
33+020	10.00	13.72	13.81	138.05	23631.85
33+030	10.00	13.50	13.61	136.10	23767.95
33+040	10.00	13.30	13.40	134.00	23901.95
33+050	10.00	12.60	12.95	129.50	24031.45
33+060	10.00	4.80	8.70	87.00	24118.45
33+070	10.00	4.10	4.45	44.50	24162.95
33+096	0.00	7.85	0.00	0.00	24162.95
33+110	14.00	11.45	9.65	135.10	24298.05
33+120	10.00	11.80	11.63	116.25	24414.30
33+130	10.00	11.90	11.85	118.50	24532.80
33+140	10.00	11.90	11.90	119.00	24651.80
33+150	10.00	11.75	11.83	118.25	24770.05
33+160	10.00	11.70	11.73	117.25	24887.30
33+170	10.00	12.00	11.85	118.50	25005.80
33+180	10.00	5.30	8.65	86.50	25092.30
33+190	10.00	5.32	5.31	53.10	25145.40
33+200	10.00	5.30	5.31	53.10	25198.50
33+210	10.00	5.26	5.28	52.80	25251.30
33+220	10.00	5.27	5.27	52.65	25303.95
33+230	10.00	5.27	5.27	52.70	25356.65

٢٢



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
33+240	10.00	5.34	5.31	53.05	25409.70
33+250	10.00	5.27	5.31	53.05	25462.75
33+260	10.00	5.27	5.27	52.70	25515.45
33+270	10.00	5.26	5.27	52.65	25568.10
33+280	10.00	5.29	5.28	52.75	25620.85
33+290	10.00	5.28	5.29	52.85	25673.70
33+300	10.00	5.27	5.28	52.75	25726.45
33+310	10.00	5.34	5.31	53.05	25779.50
33+320	10.00	5.40	5.37	53.70	25833.20
33+330	10.00	5.40	5.40	54.00	25887.20
33+340	10.00	5.34	5.37	53.70	25940.90
33+350	10.00	5.26	5.30	53.00	25993.90
33+360	10.00	5.40	5.33	53.30	26047.20
33+370	10.00	5.24	5.32	53.20	26100.40
33+380	10.00	5.30	5.27	52.70	26153.10
33+390	10.00	5.30	5.30	53.00	26206.10
33+400	10.00	4.50	4.90	49.00	26255.10
33+410	10.00	4.51	4.51	45.05	26300.15
33+420	10.00	4.54	4.53	45.25	26345.40
33+430	10.00	4.54	4.54	45.40	26390.80
33+440	10.00	4.52	4.53	45.30	26436.10
33+450	10.00	4.46	4.49	44.90	26481.00
33+460	10.00	4.50	4.48	44.80	26525.80
33+470	10.00	4.60	4.55	45.50	26571.30
33+480	10.00	4.52	4.56	45.60	26616.90
33+490	10.00	4.55	4.54	45.35	26662.25
33+500	10.00	4.54	4.55	45.45	26707.70
33+510	10.00	4.46	4.50	45.00	26752.70
33+520	10.00	4.58	4.52	45.20	26797.90
33+530	10.00	4.46	4.52	45.20	26843.10
33+540	10.00	4.50	4.48	44.80	26887.90

3/12/2018



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
33+550	10.00	4.49	4.50	44.95	26932.85
33+560	10.00	4.55	4.52	45.20	26978.05
33+570	10.00	4.50	4.53	45.25	27023.30
33+580	10.00	4.57	4.54	45.35	27068.65
33+590	10.00	5.30	4.94	49.35	27118.00
33+600	10.00	6.72	6.01	60.10	27178.10
33+610	10.00	6.67	6.70	66.95	27245.05
33+620	10.00	6.72	6.70	66.95	27312.00
33+630	10.00	6.69	6.71	67.05	27379.05
33+640	10.00	6.67	6.68	66.80	27445.85
33+650	10.00	6.62	6.65	66.45	27512.30
33+660	10.00	6.75	6.69	66.85	27579.15
33+670	10.00	6.72	6.74	67.35	27646.50
33+680	10.00	6.72	6.72	67.20	27713.70
33+690	10.00	6.43	6.58	65.75	27779.45
33+700	10.00	5.33	5.88	58.80	27838.25
33+710	10.00	5.32	5.33	53.25	27891.50
33+720	10.00	5.36	5.34	53.40	27944.90
33+730	10.00	5.35	5.36	53.55	27998.45
33+740	10.00	5.32	5.34	53.35	28051.80
33+750	10.00	5.31	5.32	53.15	28104.95
33+760	10.00	5.94	5.63	56.25	28161.20
33+770	10.00	5.85	5.90	58.95	28220.15
33+780	10.00	5.92	5.89	58.85	28279.00
33+790	10.00	5.95	5.94	59.35	28338.35
33+800	10.00	5.97	5.96	59.60	28397.95
33+810	10.00	5.82	5.90	58.95	28456.90
33+820	10.00	5.32	5.57	55.70	28512.60
33+830	10.00	5.28	5.30	53.00	28565.60
33+840	10.00	5.32	5.30	53.00	28618.60
33+850	10.00	5.35	5.34	53.35	28671.95

Handwritten signature/initials.



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
33+860	10.00	5.30	5.33	53.25	28725.20
33+870	10.00	5.25	5.28	52.75	28777.95
33+880	10.00	5.30	5.28	52.75	28830.70
33+890	10.00	5.37	5.34	53.35	28884.05
33+900	10.00	5.20	5.29	52.85	28936.90
33+910	10.00	5.31	5.26	52.55	28989.45
33+920	10.00	5.28	5.30	52.95	29042.40
33+930	10.00	5.30	5.29	52.90	29095.30
33+940	10.00	5.42	5.36	53.60	29148.90
33+950	10.00	5.48	5.45	54.50	29203.40
33+960	10.00	5.50	5.49	54.90	29258.30
33+970	10.00	5.44	5.47	54.70	29313.00
33+980	10.00	5.25	5.35	53.45	29366.45
33+990	10.00	5.05	5.15	51.50	29417.95
34+000	10.00	5.10	5.08	50.75	29468.70
34+010	10.00	5.10	5.10	51.00	29519.70
34+020	10.00	4.62	4.86	48.60	29568.30
34+021.50	1.50	4.55	4.59	6.88	29575.17
34+992.00	0.00	4.35	0.00	0.00	29575.17
35+000	8.00	4.63	4.49	35.92	29611.09
35+010	10.00	4.85	4.74	47.40	29658.49
35+020	10.00	4.92	4.89	48.85	29707.34
35+030	10.00	5.06	4.99	49.90	29757.24
35+040	10.00	5.00	5.03	50.30	29807.54
35+050	10.00	5.01	5.01	50.05	29857.59
35+060	10.00	4.89	4.95	49.50	29907.09
35+070	10.00	5.17	5.03	50.30	29957.39
35+080	10.00	5.32	5.25	52.45	30009.84
35+090	10.00	5.50	5.41	54.10	30063.94
35+100	10.00	5.60	5.55	55.50	30119.44
35+110	10.00	5.70	5.65	56.50	30175.94
35+120	10.00	5.72	5.71	57.10	30233.04

١٥



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
35+130	10.00	5.58	5.65	56.50	30289.54
35+140	10.00	5.43	5.51	55.05	30344.59
35+150	10.00	5.16	5.30	52.95	30397.54
35+160	10.00	5.28	5.22	52.20	30449.74
35+170	10.00	5.55	5.42	54.15	30503.89
35+180	10.00	5.77	5.66	56.60	30560.49
35+190	10.00	5.73	5.75	57.50	30617.99
35+200	10.00	5.92	5.83	58.25	30676.24
35+210	10.00	5.91	5.92	59.15	30735.39
35+220	10.00	5.97	5.94	59.40	30794.79
35+230	10.00	6.28	6.13	61.25	30856.04
35+240	10.00	6.30	6.29	62.90	30918.94
35+250	10.00	6.20	6.25	62.50	30981.44
35+310	0.00	4.93	0.00	0.00	30981.44
35+320	10.00	5.09	5.01	50.10	31031.54
35+330	10.00	5.14	5.12	51.15	31082.69
35+340	10.00	5.51	5.33	53.25	31135.94
35+350	10.00	5.32	5.42	54.15	31190.09
35+360	10.00	5.25	5.29	52.85	31242.94
35+370	10.00	5.18	5.22	52.15	31295.09
35+380	10.00	5.22	5.20	52.00	31347.09
43+340	0.00	6.42	0.00	0.00	31347.09
43+350	10.00	6.22	6.32	63.20	31410.29
43+360	10.00	7.26	6.74	67.40	31477.69
43+370	10.00	7.00	7.13	71.30	31548.99
43+380	10.00	6.80	6.90	69.00	31617.99

Handwritten signature



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
43+390	10.00	6.58	6.69	66.90	31684.89
43+400	10.00	6.38	6.48	64.80	31749.69
43+410	10.00	6.46	6.42	64.20	31813.89
43+420	10.00	6.63	6.55	65.45	31879.34
43+430	10.00	6.60	6.62	66.15	31945.49
43+440	10.00	6.40	6.50	65.00	32010.49
43+450	10.00	6.30	6.35	63.50	32073.99
43+460	10.00	5.97	6.14	61.35	32135.34
43+470	10.00	5.90	5.94	59.35	32194.69
43+480	10.00	5.82	5.86	58.60	32253.29
الاجمالي (م ٢)					32253.29

Handwritten signature



المسطح تراكمي (متر مسطح)	المسطح	العرض المتوسط	العرض (متر)	الطول (متر)	المحطة
32,253.29	الحصر السابق				
32,253.29	0.00	0.00	6.20	0.00	35+250
32,315.44	62.15	6.22	6.23	10.00	35+260
32,375.39	59.95	6.00	5.76	10.00	35+270
32,431.49	56.10	5.61	5.46	10.00	35+280
32,484.74	53.25	5.33	5.19	10.00	35+290
32,534.84	50.10	5.01	4.83	10.00	35+300
32,584.74	49.90	4.99	5.15	10.00	35+310
32,584.74	0.00	0.00	5.24	0.00	35+380
32,637.89	53.15	5.32	5.39	10.00	35+390
32,691.24	53.35	5.34	5.28	10.00	35+400
32,744.39	53.15	5.32	5.35	10.00	35+410
32,798.44	54.05	5.41	5.46	10.00	35+420
32,854.24	55.80	5.58	5.70	10.00	35+430
32,910.94	56.70	5.67	5.64	10.00	35+440
32,967.14	56.20	5.62	5.60	10.00	35+450
33,022.94	55.80	5.58	5.56	10.00	35+460
33,078.14	55.20	5.52	5.48	10.00	35+470
33,132.44	54.30	5.43	5.38	10.00	35+480
33,187.59	55.15	5.52	5.65	10.00	35+490
33,244.44	56.85	5.69	5.72	10.00	35+500
33,301.34	56.90	5.69	5.66	10.00	35+510
33,357.09	55.75	5.58	5.49	10.00	35+520
33,412.69	55.60	5.56	5.63	10.00	35+530
33,470.04	57.35	5.74	5.84	10.00	35+540
33,530.09	60.05	6.01	6.17	10.00	35+550
33,588.44	58.35	5.84	5.50	10.00	35+560
33,648.79	60.35	6.04	6.57	10.00	35+570

م. م. م. م.



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
35+580	10.00	6.60	6.59	65.85	33,714.64
35+590	10.00	6.40	6.50	65.00	33,779.64
35+600	10.00	6.62	6.51	65.10	33,844.74
35+610	10.00	6.65	6.64	66.35	33,911.09
35+620	10.00	6.60	6.63	66.25	33,977.34
35+630	10.00	6.35	6.48	64.75	34,042.09
35+640	10.00	6.27	6.31	63.10	34,105.19
35+650	10.00	6.28	6.28	62.75	34,167.94
35+660	10.00	6.22	6.25	62.50	34,230.44
35+670	10.00	6.03	6.13	61.25	34,291.69
35+680	10.00	5.75	5.89	58.90	34,350.59
35+690	10.00	5.70	5.73	57.25	34,407.84
35+700	10.00	5.75	5.73	57.25	34,465.09
35+710	10.00	5.71	5.73	57.30	34,522.39
35+720	10.00	5.80	5.76	57.55	34,579.94
35+730	10.00	5.65	5.73	57.25	34,637.19
35+740	10.00	5.52	5.59	55.85	34,693.04
35+750	10.00	4.68	5.10	51.00	34,744.04
35+760	10.00	4.42	4.55	45.50	34,789.54
35+765	5.00	4.40	4.41	22.05	34,811.59
41+668.10	0.00	3.50	0.00	0.00	34,811.59
41+670	1.90	3.50	3.50	6.65	34,818.24
41+680	10.00	3.62	3.56	35.60	34,853.84
41+690	10.00	3.73	3.68	36.75	34,890.59
41+700	10.00	3.85	3.79	37.90	34,928.49
41+710	10.00	3.87	3.86	38.60	34,967.09
41+720	10.00	4.03	3.95	39.50	35,006.59
41+730	10.00	4.15	4.09	40.90	35,047.49
41+740	10.00	4.15	4.15	41.50	35,088.99

١٥/٥/٢٠٢٤

الشركة المصرية للصيانة والتشييد
للمطرق والمباني (ش.م.م)
ENR Projects

المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
41+750	10.00	4.25	4.20	42.00	35,130.99
41+760	10.00	4.20	4.23	42.25	35,173.24
41+770	10.00	4.15	4.18	41.75	35,214.99
41+780	10.00	4.18	4.17	41.65	35,256.64
41+790	10.00	4.41	4.30	42.95	35,299.59
41+800	10.00	4.43	4.42	44.20	35,343.79
41+810	10.00	4.54	4.49	44.85	35,388.64
41+820	10.00	4.55	4.55	45.45	35,434.09
41+830	10.00	4.55	4.55	45.50	35,479.59
41+840	10.00	4.64	4.60	45.95	35,525.54
41+850	10.00	4.51	4.58	45.75	35,571.29
41+860	10.00	4.53	4.52	45.20	35,616.49
41+870	10.00	4.50	4.52	45.15	35,661.64
41+880	10.00	4.45	4.48	44.75	35,706.39
41+890	10.00	4.40	4.43	44.25	35,750.64
41+900	10.00	4.55	4.48	44.75	35,795.39
41+910	10.00	4.60	4.58	45.75	35,841.14
41+920	10.00	4.61	4.61	46.05	35,887.19
41+930	10.00	4.67	4.64	46.40	35,933.59
41+940	10.00	4.67	4.67	46.70	35,980.29
41+950	10.00	4.60	4.64	46.35	36,026.64
41+960	10.00	4.65	4.63	46.25	36,072.89
41+970	10.00	4.74	4.70	46.95	36,119.84
41+980	10.00	4.78	4.76	47.60	36,167.44
41+990	10.00	4.87	4.83	48.25	36,215.69
42+000	10.00	4.74	4.81	48.05	36,263.74
42+010	10.00	4.79	4.77	47.65	36,311.39
42+020	10.00	4.88	4.84	48.35	36,359.74
42+030	10.00	4.92	4.90	49.00	36,408.74

أ. م. م. م.



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
42+040	10.00	4.87	4.90	48.95	36,457.69
42+050	10.00	4.87	4.87	48.70	36,506.39
42+060	10.00	4.96	4.92	49.15	36,555.54
42+070	10.00	4.95	4.96	49.55	36,605.09
42+080	10.00	5.07	5.01	50.10	36,655.19
42+090	10.00	5.08	5.08	50.75	36,705.94
42+100	10.00	5.22	5.15	51.50	36,757.44
42+110	10.00	5.14	5.18	51.80	36,809.24
42+120	10.00	5.10	5.12	51.20	36,860.44
42+130	10.00	5.16	5.13	51.30	36,911.74
42+140	10.00	5.02	5.09	50.90	36,962.64
42+150	10.00	5.25	5.14	51.35	37,013.99
42+160	10.00	5.22	5.24	52.35	37,066.34
42+170	10.00	5.34	5.28	52.80	37,119.14
42+180	10.00	5.34	5.34	53.40	37,172.54
42+190	10.00	5.39	5.37	53.65	37,226.19
42+200	10.00	5.44	5.42	54.15	37,280.34
42+210	10.00	5.26	5.35	53.50	37,333.84
42+220	10.00	5.36	5.31	53.10	37,386.94
42+230	10.00	5.57	5.47	54.65	37,441.59
42+240	10.00	5.54	5.56	55.55	37,497.14
42+250	10.00	5.44	5.49	54.90	37,552.04
42+260	10.00	5.49	5.47	54.65	37,606.69
42+270	10.00	5.33	5.41	54.10	37,660.79
42+280	10.00	5.17	5.25	52.50	37,713.29
42+290	10.00	5.10	5.14	51.35	37,764.64
42+300	10.00	5.30	5.20	52.00	37,816.64
42+310	10.00	5.43	5.37	53.65	37,870.29
42+320	10.00	5.38	5.41	54.05	37,924.34

5/10



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
42+330	10.00	5.31	5.35	53.45	37,977.79
42+340	10.00	5.26	5.29	52.85	38,030.64
42+350	10.00	5.07	5.17	51.65	38,082.29
42+360	10.00	5.04	5.06	50.55	38,132.84
42+370	10.00	4.88	4.96	49.60	38,182.44
42+380	10.00	4.99	4.94	49.35	38,231.79
42+390	10.00	5.05	5.02	50.20	38,281.99
42+400	10.00	5.10	5.08	50.75	38,332.74
42+410	10.00	5.17	5.14	51.35	38,384.09
42+420	10.00	5.05	5.11	51.10	38,435.19
42+430	10.00	5.05	5.05	50.50	38,485.69
42+440	10.00	5.18	5.12	51.15	38,536.84
42+450	10.00	5.29	5.24	52.35	38,589.19
42+460	10.00	5.31	5.30	53.00	38,642.19
42+470	10.00	5.22	5.27	52.65	38,694.84
42+480	10.00	5.15	5.19	51.85	38,746.69
42+490	10.00	5.28	5.22	52.15	38,798.84
42+500	10.00	5.17	5.23	52.25	38,851.09
42+510	10.00	5.25	5.21	52.10	38,903.19
42+520	10.00	5.17	5.21	52.10	38,955.29
42+530	10.00	5.15	5.16	51.60	39,006.89
42+540	10.00	5.11	5.13	51.30	39,058.19
42+550	10.00	5.16	5.14	51.35	39,109.54
42+560	10.00	5.10	5.13	51.30	39,160.84
42+570	10.00	4.99	5.05	50.45	39,211.29
42+580	10.00	4.97	4.98	49.80	39,261.09
42+590	10.00	4.98	4.98	49.75	39,310.84
42+600	10.00	5.02	5.00	50.00	39,360.84
42+610	10.00	4.99	5.01	50.05	39,410.89

Handwritten signature



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
42+620	10.00	5.23	5.11	51.10	39,461.99
42+630	10.00	5.45	5.34	53.40	39,515.39
42+640	10.00	5.41	5.43	54.30	39,569.69
42+650	10.00	5.89	5.65	56.50	39,626.19
42+660	10.00	6.10	6.00	59.95	39,686.14
42+670	10.00	6.24	6.17	61.70	39,747.84
42+680	10.00	6.27	6.26	62.55	39,810.39
42+690	10.00	6.30	6.29	62.85	39,873.24
42+700	10.00	6.02	6.16	61.60	39,934.84
42+710	10.00	5.44	5.73	57.30	39,992.14
42+711.42	1.42	5.19	5.32	7.55	39,999.69
43+480.00	0.00	7.05	0.00	0.00	39,999.69
43+492	12.30	5.80	6.43	79.03	40,078.72
43+524	0.00	5.89	0.00	0.00	40,078.72
43+530	6.00	6.13	6.01	36.06	40,114.78
43+540	10.00	6.00	6.07	60.65	40,175.43
43+550	10.00	6.02	6.01	60.10	40,235.53
43+560	10.00	5.78	5.90	59.00	40,294.53
43+570	10.00	5.90	5.84	58.40	40,352.93
43+580	10.00	5.82	5.86	58.60	40,411.53
43+590	10.00	5.80	5.81	58.10	40,469.63
43+600	10.00	5.81	5.81	58.05	40,527.68
43+610	10.00	5.70	5.76	57.55	40,585.23
43+620	10.00	5.53	5.62	56.15	40,641.38
43+630	10.00	5.22	5.38	53.75	40,695.13
43+640	10.00	4.99	5.11	51.05	40,746.18
43+650	10.00	4.88	4.94	49.35	40,795.53
43+660	10.00	4.63	4.76	47.55	40,843.08
43+670	10.00	4.70	4.67	46.65	40,889.73

5/12



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
43+680	10.00	4.63	4.67	46.65	40,936.38
43+690	10.00	4.69	4.66	46.60	40,982.98
43+700	10.00	4.57	4.63	46.30	41,029.28
43+710	10.00	4.85	4.71	47.10	41,076.38
43+720	10.00	6.07	5.46	54.60	41,130.98
43+730	10.00	5.25	5.66	56.60	41,187.58
43+740	10.00	5.49	5.37	53.70	41,241.28
43+750	10.00	5.45	5.47	54.70	41,295.98
43+760	10.00	5.33	5.39	53.90	41,349.88
43+770	10.00	5.17	5.25	52.50	41,402.38
43+780	10.00	5.23	5.20	52.00	41,454.38
43+790	10.00	5.12	5.18	51.75	41,506.13
43+800	10.00	5.35	5.24	52.35	41,558.48
43+810	10.00	5.29	5.32	53.20	41,611.68
43+820	10.00	5.34	5.32	53.15	41,664.83
43+830	10.00	5.22	5.28	52.80	41,717.63
43+840	10.00	5.22	5.22	52.20	41,769.83
43+850	10.00	5.21	5.22	52.15	41,821.98
43+860	10.00	5.28	5.25	52.45	41,874.43
43+870	10.00	5.43	5.36	53.55	41,927.98
43+880	10.00	5.70	5.57	55.65	41,983.63
43+890	10.00	6.09	5.90	58.95	42,042.58
43+900	10.00	6.10	6.10	60.95	42,103.53
43+910	10.00	6.06	6.08	60.80	42,164.33
43+920	10.00	6.12	6.09	60.90	42,225.23
43+930	10.00	5.97	6.05	60.45	42,285.68
43+940	10.00	5.89	5.93	59.30	42,344.98
43+950	10.00	5.90	5.90	58.95	42,403.93

١٥/١٢/٢٠١٥



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح	المسطح تراكمي (متر مسطح)
43+960	10.00	6.15	6.03	60.25	42,464.18
43+970	10.00	6.15	6.15	61.50	42,525.68
43+980	10.00	5.76	5.96	59.55	42,585.23
43+990	10.00	5.29	5.53	55.25	42,640.48
44+000	10.00	5.48	5.39	53.85	42,694.33
44+010	10.00	5.06	5.27	52.70	42,747.03
44+020	10.00	5.16	5.11	51.10	42,798.13
44+030	10.00	6.13	5.65	56.45	42,854.58
44+040	10.00	6.06	6.10	60.95	42,915.53
44+050	10.00	5.48	5.77	57.70	42,973.23
44+060	10.00	5.38	5.43	54.30	43,027.53
44+070	10.00	5.72	5.55	55.50	43,083.03
44+080	10.00	5.67	5.70	56.95	43,139.98
44+090	10.00	5.66	5.67	67.65	43,207.63
44+100	10.00	5.46	5.56	66.60	43,274.23
44+110	10.00	5.37	5.42	54.15	43,328.38
44+115.05	5.05	4.70	5.04	25.43	43,353.80
اجمالي الحصر (متر مسطح)					43,353.80

Handwritten signature



المساحة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح (متر مربع)	المسطح (متر مربع) تراكمي
الاجمالي السابق مستخلص جاري ٤ م ٢					43,353.80
36+200	0.00	4.89	0	0.00	43353.80
36+210	10.00	5.16	5.025	50.25	43404.05
36+220	10.00	5.01	5.085	50.85	43454.90
36+230	10.00	5.22	5.115	51.15	43506.05
36+240	10.00	5.28	5.25	52.50	43558.55
36+250	10.00	5.27	5.275	52.75	43611.30
36+260	10.00	5.31	5.29	52.90	43664.20
36+270	10.00	5.24	5.275	52.75	43716.95
36+280	10.00	5.41	5.325	53.25	43770.20
36+290	10.00	5.34	5.375	53.75	43823.95
36+300	10.00	5.27	5.305	53.05	43877.00
36+310	10.00	5.10	5.185	51.85	43928.85
36+320	10.00	4.96	5.03	50.30	43979.15
36+330	10.00	5.14	5.05	50.50	44029.65
36+340	10.00	5.26	5.2	52.00	44081.65
36+350	10.00	5.50	5.38	53.80	44135.45
36+360	10.00	5.77	5.635	56.35	44191.80
36+370	10.00	6.24	6.005	60.05	44251.85
36+380	10.00	6.75	6.495	64.95	44316.80
36+390	10.00	7.05	6.9	69.00	44385.80
36+400	10.00	7.04	7.045	70.45	44456.25
36+410	10.00	6.98	7.01	70.10	44526.35
36+420	10.00	6.95	6.965	69.65	44596.00
36+430	10.00	6.74	6.845	68.45	44664.45
36+440	10.00	6.76	6.75	67.50	44731.95

٢٠٢٣



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح (متر مربع)	المسطح (متر مربع) ثلثي
36+450	10.00	6.71	6.735	67.35	44799.30
36+460	10.00	6.36	6.535	65.35	44864.65
42+979.80	0.00	6.54	0.00	0.00	44864.65
42+990	10.20	7.25	6.895	70.33	44934.98
43+000	10.00	7.46	7.355	73.55	45008.53
43+010	10.00	7.47	7.465	74.65	45083.18
43+020	10.00	7.74	7.605	76.05	45159.23
43+030	10.00	7.64	7.69	76.90	45236.13
43+040	10.00	7.58	7.61	76.10	45312.23
43+050	10.00	7.88	7.73	77.30	45389.53
43+060	10.00	8.11	7.995	79.95	45469.48
43+070	10.00	8.38	8.245	82.45	45551.93
43+080	10.00	8.75	8.565	85.65	45637.58
43+090	10.00	8.88	8.815	88.15	45725.73
43+100	10.00	8.85	8.865	88.65	45814.38
43+110	10.00	9.03	8.94	89.40	45903.78
43+120	10.00	8.67	8.85	88.50	45992.28
43+130	10.00	8.75	8.71	87.10	46079.38
43+140	10.00	8.45	8.6	86.00	46165.38
43+150	10.00	8.16	8.305	83.05	46248.43
43+160	10.00	8.13	8.145	81.45	46329.88
43+170	10.00	8.07	8.1	81.00	46410.88
43+180	10.00	8.01	8.04	80.40	46491.28
43+190	10.00	8.29	8.15	81.50	46572.78

5/10



المحطة	الطول (متر)	العرض (متر)	العرض المتوسط	المسطح (متر مربع)	المسطح (متر مربع) تراكمي
43+200	10.00	8.29	8.29	82.90	46655.68
43+210	10.00	8.31	8.3	83.00	46738.68
43+220	10.00	8.15	8.23	82.30	46820.98
43+230	10.00	8.08	8.115	81.15	46902.13
43+240	10.00	7.99	8.035	80.35	46982.48
43+250	10.00	8.12	8.055	80.55	47063.03
43+260	10.00	8.35	8.235	82.35	47145.38
43+270	10.00	8.10	8.225	82.25	47227.63
43+280	10.00	8.35	8.225	82.25	47309.88
43+290	10.00	8.27	8.31	83.10	47392.98
43+300	10.00	8.06	8.165	81.65	47474.63
43+310	10.00	7.91	7.985	79.85	47554.48
43+320	10.00	7.61	7.76	77.60	47632.08
43+330	10.00	7.43	7.52	75.20	47707.28
43+340	10.00	6.56	6.995	69.95	47777.23
الاجمالي م ٢					47,777.23

١٣٠٥



المساحة	الطول (متر)	العرض	الكتلة	تيمثي العرض	العرض المتوسط	المسطح (متر مربع)	المسطح (متر مربع) تراكمي
الاجمالي السابق مستخلص جاري ٦ م ٢							47,777.23
28+315	0.00	1.40	1.00	2.40	0.0	0.00	47777.23
28+325	10.00	1.40	1.00	2.40	2.4	24.00	47801.23
28+335	10.00	1.40	1.00	2.40	2.4	24.00	47825.23
28+345	10.00	1.40	1.00	2.40	2.4	24.00	47849.23
28+355	10.00	1.40	1.00	2.40	2.4	24.00	47873.23
28+365	10.00	1.65	1.00	2.65	2.5	25.25	47898.48
28+375	10.00	1.65	1.00	2.65	2.7	26.50	47924.98
28+385	10.00	1.80	1.60	3.40	3.0	30.25	47955.23
28+395	10.00	1.80	1.60	3.40	3.4	34.00	47989.23
28+405	10.00	1.80	1.60	3.40	3.4	34.00	48023.23
28+415	10.00	1.80	1.60	3.40	3.4	34.00	48057.23
28+425	10.00	1.80	1.60	3.40	3.4	34.00	48091.23
28+435	10.00	1.70	1.60	3.30	3.4	33.50	48124.73
28+445	10.00	1.70	1.60	3.30	3.3	33.00	48157.73
28+455	10.00	1.70	1.60	3.30	3.3	33.00	48190.73
28+465	10.00	1.70	1.60	3.30	3.3	33.00	48223.73
28+475	10.00	1.70	1.60	3.30	3.3	33.00	48256.73
28+480	5.00	1.70	1.60	3.30	3.3	16.50	48273.23
الاجمالي	165.00					496.00	
الاجمالي حتى مستخلص جاري ٧ (م ٢)							48,273.23

٢٠١٣



اعمال رفع بلوكات للاسوار لزوم دخول المعدات والتوريدات

بند رقم (٩)

عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع ازواج خط السكة حديد (عدي، منصور - الزينكي)
التفيذ: الشركة المصرية للمباني الآتية للطرق و المطارات
بند رقم (٩) بالعدد رفع بلوكات للامور لزوم دخول المعدات والتوريدات

الكمية	ملاحظات الجسر
158	الكميات مستخلص جاري ٦
16	الكميات مستخلص جاري ٧
174	إجمالي الكمية المتقدمة (بالعدد)

16	إجمالي الكمية المستحقة باستخلص جاري ٧ (بالعدد)
----	--

مهندس المالک	مهندس الشركة
1/٨	

حصر اعمل رقم و طبقه بلكات الاسوار لزوم دخول المعدات والتوريدات خلال فترات المشروع

م	بيان	العدد	ملاحظات
1	فتح بلكات الاسوار	79	
2	ظلي بلكات الاسوار	79	
	اجملي العدد	158	

21/3/2013



حصير اعمال رفع و غلق بلكات الاسوار لزوم دخول المصحات والتوريدات مستخلص جردى (٧)

ملاحظات	العدد	بيان	م
	8	فتح بلكات الاسوار	1
	8	غلق بلكات الاسوار	2
	158	الاجملى السابق	
	174	اجملى العدد	

١٣٥٤



اعمال تسوية الاثرية بجوار سور ما بين السكة الحديد وسور مترو الاتفاق وتنذيب الشكل العام

بند رقم (١٠)



المركز الدولي للاستشارات الهندسية



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع ازواج خط المسكة حديد (جلى منصور - الروبيكى)
تنفيذ: الشركة المصرية للمصانة الانشائية للطرق و المطارات
بند رقم (١٠) حصر بند اعمال تسوية الارض بوجار سور ما بين المسكة الحديد وسور مترو الانفاق وتجهيب الشكل العام

الكمية	مرفقات الحصر
202482.66	حصر مستخلص جاري ٥
113193.69	حصر مستخلص جاري ٧
315,676.35	إجمال الكمية المنفذة (م ٣)

107,000.00	إجمالي الكمية المستحقة بمستخلص جاري ٧ (م ٣)
------------	---

مهندس المالک		مهندس الشركة	
١٢/٢٥	١٢	١٢	١٢



حصر اعمال التسويات

ملاحظات	الكمية (م ^٣)	الطول (متر)	المحطة		م
			من	الى	
	79,149.993	3,560	33+180	36+740	1
	52,282.230	2,360	36+740	39+100	2
	8,139.564	500	16+500	17+000	3
	26,573.917	1,200	41+500	42+700	4
	36,336.956	2,000	39+500	41+500	5
202,482.66		اجمالي (م ^٣)			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



حصار اعمال التسويات مستخلص جاري (٧)

م	المحطة		الطول (متر)	الكمية (متر ٢)	ملاحظات
	من	الى			
1	23+600	28+340	4,740	58,780.16	
2	28+620	29+500	880	6,396.03	
3	31+000	32+780	1,780	36,363.72	
4	42+940	43+500	560	11,653.78	
الاجمالي الحالي م ٢			113,193.69		
الاجمالي السابق م ٢			202,482.66		
الاجمالي م ٢			315,676.35		

١٥/٥/٢٠٢١



اعمال ازالة مخلفات بالاعماق المطلوبة مسافة نقل ٢٨كم

بند رقم (مستحدث رقم ١)

صفحة: أصل الجسر للاراضي لمشروع اذواج خط السكة حديد (خطي منصور - الرويتي)
تقنية الشركة المصرية للصيانة الانشائية للطرق و المطارات
بند رقم (مستحدث ١) جسر بند إزالة مخلفات بالاصناف المطلوبة مسافة ٢٨ كم

الكمية	مواصفات الجسر
11,910.85	خطاب جسر مخلفات ترب الحاج بتاريخ ٢٠٢٣-٢-١٢
75,866.29	خطاب اعتماد جسر كميات المخلفات التي تم إزالتها قبل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي للخط
4,338.79	اعتماد جسر يستخلص جاري رقم ٦
7,395.00	اعتماد جسر يستخلص جاري رقم ٧

99,510.93	إجمالي الكمية للمرحلة (م ٣)
7,000.00	إجمالي الكمية المستحقة يستخلص جاري ٧ (م ٣)

مجلس الملك	١٢		
مجلس الشركة			

كميات مخلفات مستخلص جلي ررق ٣

ملاحظات	الكمية (م ^٣)	الطول	المحطة		م
			الي	من	
	11,910.85	مخلفات درب الحاج			1
	75,866.29	مخلفات علي منصور			2
	87,777.14	الكمية (م ^٣)			

Handwritten signature

Handwritten signature



١٠٠ / ١٠٠



مجلس شورای اسلامی

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

ရန်ကုန်မြို့တော်နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်သွယ်နေသော (အရှေ့တောင် - မြောက်) ရန်ကုန်မြို့တော် နယ်လမ်း

ལྷན་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



INTERNATIONAL CENTER
FOR ENGINEERING CONSULTATIONS
PROF. MOHAMED EL-SADEK OUF
Professors University

תוכן יסודי / יסודי

ד"ר/ סטודנט | [הצטרף אלינו](#)

Web site : icec-egypt.com

Drmoahamedouf@yahoo.com

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

જાણકારી માટે : ૧૬/૧૧/૨૦૨૦

1511

الحمد لله رب العالمين / الحمد لله رب العالمين

المعنى: ان الله تعالى قد علم ان الانسان اذا لم يجد في نفسه ما يرضاه من العلم والعبادة والخلق...

Since, 17 July 1961


Egyptian National Railways



كميات مخلفات مستخلص جري رقم ٢				
ملاحظات	الكمية (م ^٣)	الطول	المحطة	
			إلى	من
	4,338.79	620	33+740	33+120
	87,777.14	الإجمالي السابق مستخلص ٣		
	92,115.93	الكمية (م ^٣)		

٢٠٢٢





Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
المشروع	1.000	1.000	3339.11sq.m	4338.79 Cu. M.	0.00 Cu. M.	4338.79 Cu. M.<Cut>
Totals			3339.11sq.m	4338.79 Cu. M.	0.00 Cu. M.	4338.79 Cu. M.<Cut>

Handwritten signature or initials.



كميات مخلفات مستخلص جاري رقم ٧					
ملاحظات	الكمية (م ^٣)	الطول	المحطة		م
			إلى	من	
	7,395.00	860	39+060	38+200	1
92,115.93		الإجمالي السابق مستخلص جاري ٦			
99,510.93		الكمية (م ^٣)			

٢٠١٢

