

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية إنشاء طريق حرق الرياح التوفيقى
فى المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى السكة الحديد أعلى مزلقان
ميت غمر والأعمال الصناعية عقد رقم ٣٩٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (٥)
عمال بالمنطقة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١ / ٤

رئيس الإدارة المركزية



سلوى سامى صالح





تفيد الإدارة العامة للمعلومات بإستلام الاصناف التالية من

الشركة:	شركة النيل العامة للأشياء والطرق
رقم العقد:	٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٤
العملية:	تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ١٧,١٠٠ حتي كم ٣٠,١٠٠ بطول إجمالي ١٣ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,١٠٠ الي كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم بالإضافة الي اعمال كوبري السكة الحديد اعلي مزلقان ميت غمر والاعمال الصناعية
المحملات:	من بند محملات رقم (٢) - ماكينة تصوير Xerox work center B 7030.

ملاحظات :

- تم استلام ماكينة التصوير بالطرق السريعة .

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



جورج طه

الهيئة العامة للطرق والكبارى
وزارة النقل
الإدارة العامة للمعلومات



مذكرة للعرض علي

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص محضر اجتماع بين كلاً من ١- من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق (السيد المهندس / مدير عام المعلومات)
٢- الهيئة العامة للطرق والكباري (السيد المهندس / مدير إدارة المركبات)
بشأن الخطاب الوارد من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق للسيارات المتغيبية لبعض المشروعات وبياناتهم كالاتي :-

م	رقم السيارة	مدة الغياب بالشهر	تقريباً الخصم	ملاحظات
١	٧٦٨٢ / أ س و	٢ شهر	٢٢٥٠٠ ألف جنيه (٩٠ يوم)	خصم السيارة لمدة ٢ شهر حتى ٢٠٢٢/١١/٢٠
٢	٢٤١٢ / أ ل ق	٤ أشهر	٢٠٠٠٠ ألف جنيه (١٢٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٢٤١٢ / أ ب ف) بدلاً من ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١
٣	١٢٦٢ / س و هـ			تقديم بمحضر تسليم ابتدائي بمعرفة الشركة ولا يوجد خصم
٤	٨٧٢ / ج ج س			تقديم العملية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ بمعرفة الشركة ولا يوجد خصم
٥	٧٨١ / س د ج	٢ شهر	١٥٠٠٠ ألف جنيه (٦٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٨٦١٧ / أ ع ي) بدلاً منها ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة)
٦	٥٨٢ / ن ي س	٢ شهر	١٥٠٠٠ ألف جنيه (٦٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٢٨٥٢ / ر ف أ) بدلاً منها ابتداء من ٢٠٢٢/١٠/١ (م / أحمد ماهر)
٧	٧٦٧٢ / أ س ع			نزول السيارة رقم (٥٩٢ / ق س و) بدلاً منها ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة) لا يوجد خصم
٨	٧٥٢٨ / ط ب			نزول السيارة رقم (١٢٤ / ن س و) بدلاً منها ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة) لا يوجد خصم
٩	٢١٧ / و ي س	٦ أشهر	٤٥٠٠٠ ألف جنيه (١٨٠ يوم)	السيارة بذل من عدد (٢) سيارات تعمل من ٢٠٢٢/٨/٦ طبقاً لخطاب المنطقة
١٠	٢٨٢ / ل س و			تقديم العملية بمعرفة الشركة (٦ أكتوبر / التواحيات)

* مع العلم إجمالي الخصم ١٧ شهر × ٧٥٠٠ إيجار الشهر الواحد - ١٢٧٥٠٠ ألف جنيه (فقط مائة سبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه) لا غير
* مع العلم تم دفع مبلغ (١٠٠٠٠٠ ألف جنيه) قيمة إيجار عدد (٢) جيب تعمل حراسات الوزير ومتبقي لدى الشركة (٢٧٥٠٠ ألف) جنيه
والأمر مفوض لمبادرتكم بما ترونه مناسب لصالح الهيئة

التوقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات

١١/١٤
٢٠٢٢

١١/١٤
٢٠٢٢

التوقيع ()
مهندس / حسن الحناوي
مدير عام النظم والمعلومات

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة شؤون المحلات

رأي لجنة شؤون المحلات
بأن رفع المحلات (٢) المتغيبية (معدات إيفاب) على يد الجيب
محللات ومعدات إيفاب لمركبات على النحو (١٧ شهر) لا ١٦٠٠٠ جنيه
بما لا يتعدى كلفة المحلات لتكون حاسة وسريعة الفحص لا غير
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد المهندس اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أو أنه على قيمة إيجارها
بقيمة (٧٥٠٠٠) جنيه

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى الموافقة المرفقة بخصوص رفع مدد غياب بالشهر للمحملات (السيارات) على العقود

أرقام: (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٥)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩)، (٢٠٢١/٢٠٢١/٩٦)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٦)

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠)، (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٠)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٤٠)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٢)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٢)

(٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٨)، (٢٠٢٢/٢٠٢٠/٣٩٤)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٤)، (٢٠١٩/٢٠١٨/٧) الموضحة بالذاكرة المرفقة.

نتشرف بالافادة بأنه تم توفير مايلزم لصالح الهيئة بالقيمة الموضحة بالذاكرة

طبقا لموافقة السلطة المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة /
١٤٠٢
١٤٠٦

سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق

مهندس /
١٤٠٦
١٤٠٦
محسن محمد زهران

الموضوع :- محملات مشروع انشاء طريق حر شرق
الرياح التوفيقي (القطاع الثاني)

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

بالهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البري

تحية طيبة ... و بعد ،،،

بالاحالة الى مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي (القطاع الثاني) .
و الى ملحق (٢) البند رقم (١) بخصوص توريد احبار محملات شهر يوليو .

نتشرف بان نرسل لسيادتكم الاتي :-

محملات ملحق (٢) بالبند رقم (١) طبقا للخطاب المرفق .

هذا للاحاطة و العلم و التنبيه باللازم نحو اضافة المحملات مخزنيا لدي هيئتكم الموقرة ،،،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع مشروعات وسط الدلتا

مهندس/ محمد أحمد التاز

لهذه المحملات ،
تم توريد الاحبار الخاصة بالعلم علم سيدي بسري
محسنة اذ ارفا حوت و ذلك حسب ما ورد بالفكر والقرار
الشرعي من قبل السيد مدير عام الشركة و ذلك من اجل
رسم التوريد بر / ٩ / ١٩ / ٠٤ - ٠١ - ٠٤ مرقم تحت بانواع ادوية و غيرها

المبلغ
١٩



بخصوص عملية شرق الرياح التوفيقي
مقاوله / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الإدارة المركزية لمطبخ حرق الدلتا
إدارة - المشروع
خلفه رقم ،

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه صور بطاقات العمالة المحملة على العملية عاليه وعددهم (٥) والعماله متواجده من بداية العملية حتى تاريخه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،

تحریر آفی ۲۰۲۴ / ۱ / ۲۳

عدد مرفقات : (٥)

المطبخ

رئيس الإدارة المركزية
سماوي سامي صالح



17/12/2019





جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الاسم: حسن موسى
اللقب: السيد زولاب - القفال
الرقم: ٢٨١٠٨٠١١٣٠٠٠٩١

126247770



٢٠٢١/٠٨ ٢٨١٠٨٠١٣٠٠٠٩١

هاسل غير مكلودوس تجارو

شعبة محاسبه

نكر - مسكن - اعز -



البطقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٨





جمهورية مصر العربية
بطاقة تعريف الشخصية

عذليه

السيد عطيه عبدالله

حي السلام

ابورديس - جنوب سيناء

١٩٩٥/٠٨/٢٣

٢٩٥٠٨١٣١٣٠٢٧٥٧

1W6879936



٢٠٢١/٠٥ ٢٩٥٠٨١٣١٣٠٢٧٥٧

شهرى نوصيلك

متزوج

مسلم

ذكر



البطاقة سرية حتى ٢٠٢٨/٠٥/٠٣

٨



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحديد النسخ



على
محمود عبد المنعم عود سالم
قرية ميت قطاين
مركز دكرنس - الدقهلية

٢٠١٩/٠٥

٢٠١٩/٠٥/٢٢

1A1411821



٢٠١٩/٠٥/٢٢

المعلمون أو بالهيئة العامة للتعليم
والتربية - منطقة شرق الدقهلية

مستلم
مستلم



إمطاقة سرية حضر ٢٠١٩/٠٥/٢٢

A



جمهورية مصر العربية
مطابق نظام الخدمة



محمود

فصل الله احمد خليل

نقر حمولة

مركز ههوا - الشرقية

٢٩٠٠٣٢٦١٣٠١٧٧٤

GW3256954



٢٩٠٠٣٢٦١٣٠١٧٧٤

حاصل على دبلوم صنيع

متزوج

مسلم

نكر



المضافة سرية حتر ٢٩٠٠٣٢٦١٣٠١٧٧٤





جمهورية مصر العربية

مقدم

محمد المنعم عبد الفتاح سليمان

موت اهل عريش

مركز الزقازيق

١٩٨٦/٠٤/٢١

٢٨٦.٥٣١ ١٣ ٠٣ ٢٩

HB5716128



٢٨٦.٥٣١ ٠٣ ٢٩

حاصل عن - علوم تجارة



مستوح

٢٨٦.٥٣١ ٠٣ ٢٩

