

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
فى المسافة من المريوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ,, ,

بالإحالة الى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٤) أصل من المستخلص
جارى (٦) للمشروع عاليه تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
وكذا استمارة ٥٠ ح ع بقيمة (١٢,٠٢٧,٠٠٠)
اثنا عشر مليوناً وسبعة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,, ,

القاهرة فى: ٢٠٢٥/٠١/١٥

مرفقات: -

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٤) مستخلص جارى

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس /

مشيرة السيد عبد الله

م.ع.ح
م.ع.ح

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المصلحة العامة للطرق والكباري
قسم المحاورات العامة
رقم المسند / ٤٧٠
عدد المرفقات / ٤
تاريخ / ٢٠٢٥ / ١ / ١٥
الرجوع /

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
كونكريت للهندسة والمقاولات

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٦) جارى
عن عملية "أعمال تنفيذ عدد (٥) كبرى ضمن أعمال تطوير وتوسعة
الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى
المنصورة (اتجاه المنصورة)

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم
و يرسل إليه بال عنوان الآتي :
كونكريت للهندسة والمقاولات

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٢٠٢٧٠٠٠,٠٠	
الجملة		١٢٠٢٧٠٠٠,٠٠	

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط وقدره اثنا عشر مليوناً وسبعة وعشرون ألفاً جنية مصري لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم							الختم ذو التاريخ	
	بيانات		بند	فصل	فرع	قسم	جنية		قرش
	مستخلص رقم (٦) جارى عن عملية "أعمال تنفيذ عدد (٥) كبرى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)								
	إجمالي الأصل								
	بيانات الاستقطاعات			جنية	قرش				
دمغة توقيع									
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة				

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء
الإمضاء
الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ
بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (هو رقم الت قيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(د)

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

في سنة ٢٠ إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

السيد العميد/ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ,, ,

بالإحالة الي مشروع أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨) تقاطع
المنصورية (- كوبرى ٩) تطوير الطريق الدائرى من المريوطية الي المنصورية.
وبخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٨٧٣) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

وبالإشارة الي تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه.

تحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير اى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية
المشروع حتى تاريخه.

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم.

تحريراً فى ٢٠٢٥/٠١/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,, ,

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائرى ومحاوره

مهندسين
مشيرة السيد عبدالله
٤٩٦٣٥

٤٩٦٣٥

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبرى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

محضر تسليم الموقع لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣ اجتمع كل من :

١. السيد المهندس / محمد إسماعيل الشرفاوى المهندس المشرف - الهيئة العامة للطرق والكبارى
 ٢. السيد المهندس / مصطفى سعيد محمد مدير المشروع - شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
- بناء على العقد رقم (١٨٧٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كونكريت للهندسة والمقاولات فقد تم عقد اجتماع بموقع المشروع لتسليم الموقع وبدء التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات التى ورد ذكرها بالعقد المشار اليه بعاليه تفصيلا .
- تم تسليم الشركة موقع العمل طبقا للتخطيط المعتمد حاليا من العوائق الظاهرية وذلك لبدء التنفيذ فورا
 - تلتزم الشركة بتقديم جدول زمنى تفصيلى للاعمال
 - تلتزم الشركة المنفذة بتجهيز الموقع طبقا للشروط الواردة بالتعاقد
 - تلتزم الشركة بتقديم السيرة الذاتية للطاقم المكلف من طرفها لتنفيذ المشروع طبقا للعقد .
 - تلتزم الشركة المنفذة باجراءات تأمين وسلامة المرور بالموقع .
- وقد تحرر هذا محضرا بذلك ...

٢- مهندس / مصطفى سعيد محمد

١- مهندس / محمد إسماعيل الشرفاوى

مدير إدارة المشروعات

م/ محمود الشيخ

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطرق الكبارى والنقل البرى ومحاوره
صياح الدين مصطفى يوسف

مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة
بشأن تنفيذ عدد ٥ كبارى ضمن اعمال تطوير وتوسعة الطرق الدائرى حول القاهرة
الكبرى فى المسافه من المريوطية الى المنصورية (اتجاه المنصورية)

اولاً : الموضوع :

. طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات (الشركة المنفذة) مدة إضافية لإستكمال الاعمال المتبقية من المشروع.

ثانياً : الاجراءات :

. إيماء الى العقد المبرم رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٨٧٣) لمشروع تنفيذ عدد ٥ كبارى ضمن اعمال تطوير وتوسعة الطرق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافه من المريوطية الى المنصورية (اتجاه المنصورية) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات.

. تاريخ بدء المشروع (إستلام الموقع) ٢٠٢٣/٤/٣٠

. تاريخ نهي المشروع طبقاً لآخر مده معتمدة ٢٠٢٤/٤/٢٩ (مرفق).

ثالثاً : المطالب :

. نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ومعدلات التضخم التى طرأت ومردودها على معدلات التنفيذ وكذا توفر المواد الخام اللازمة للأعمال.

. ووفقاً للكتاب الدورى للسيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٢٧٨١٥-٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١

. ترى المنطقة مد مدة المشروع ستة أشهر لينتهى فى ٢٠٢٤/١٠/٢٩ وذلك لانتهاء من الاعمال المتبقية من المشروع.

والأمر مفوض لسيادتكم ،،،،



م	البند	الوحدة	الكمية	القيمة قبل التفاوض	القيمة بعد التفاوض	الإجمالي
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولاتقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	٦٥٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٣٣,٠٠٠	٣٤٦٤٥٠,٠٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ³ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ³ والإضافات اللازمة	م.ط	٦٥٠	١٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولاتقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	٢٠٠٠	٧٧٥,٠٠٠	٧٦٤,٠٠٠	١٥٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ³ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ³ والإضافات اللازمة	م.ط	٢٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر 100 سم بالبر بحمل 150% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠
أعمال الحفر						
١٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكه وشديدة التماسك والصلخرة) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ³ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سندا جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقابل العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³	١٠٠	٧٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	٣٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سندا جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقابل العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	٣٠٠	١١٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
أعمال الردم						
١٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم	م ³	٣٠٠	١٦٥,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠
أعمال الخرسانة العادية						
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات واليلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³	م ³	١٣٠	٢١٠,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠	٢٦٧٨٠,٠٠٠
٢١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصفة والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³ والتشطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة	م ³	١١٠	٢٣٥,٠٠٠	٢٣١,٠٠٠	٢٥٤١٠,٠٠٠



Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom left of the page.

م	البند	الوحدة	الكمية	الفتحة قبل التفاوض	الفتحة بعد التفاوض	الاجمالي
مقاييس أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ (تقاطع المنصورة) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المربوطة الى المنصورة . تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات						
	أعمال الخرسانة المسلحة					
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للإسالات والبلاطات الانتقالية والمخدات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لايشمل حديد التسليح	م ^٣	٧٥٠	٢٨٥٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٢١٠٠٠٠٠,٠٠
٢٢	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكافيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٢٢٠	٢٧٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٥٢٨٠٠,٠٠
	ب. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكافيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٥٣٠	٤٠٥,٠٠	٣٦٠,٠٠	١٩٠٨٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لايشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)	م ^٣	٥٠٠	٣٨٥٠,٠٠	٣٦٤٠,٠٠	١٨٢٠٠٠٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكافيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٥٠٠	١٣٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعلمه الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لايشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)	م ^٣	١٣٠٠	٤١٠٠,٠٠	٣٨٤٠,٠٠	٤٩٩٢٠٠٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكافيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	١٣٠٠	١٣٥,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٦٠٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لايشمل حديد التسليح	م ^٣	٩٥٠	٤٧٥٠,٠٠	٤٦٩٠,٠٠	٤٤٥٥٥٠٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكافيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٩٥٠	٢٧٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٢٨٠٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى أسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لايشمل حديد التسليح	م ^٣	٦٥٠	٣١٠٠,٠٠	٣٠٤٠,٠٠	١٩٧٦٠٠٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكافيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٦٥٠	١٣٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البلاطة علي الخوازيق وكويستاتها مع استخدام أسنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ... الإرتفاع ٧ متر	م ^٣	٩٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٨٤٠,٠٠	٣٤٥٦٠٠٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكافيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٩٠٠	١٣٥,٠٠	١٢٠,٠٠	١٠٨٠٠٠,٠٠



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

مقاسمة أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ (تقاطع المنصورة) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المربوطية الى المنصورة .
تنفيذ شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

٢	البند	الوحدة	الكمية	الشفة قبل التفاوض	الشفة بعد التفاوض	الاجمالي
أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح و اكسسوارات الكمر						
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) بطول حتى ١٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد . والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١٣٥٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠٠	٧١٥٥٠٠٠٠٠٠
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى والشفة تشمل (الكابلات . الإكسسوارات - الأجرية . الأكويز . الويدجز) الخرسانية وذلك طبقاً للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لإنهاء أعمال البوكسات سابقة الصب حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٥٥	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠٠	٦٣٢٥٠٠٠٠٠٠
أعمال الركانز						
٣٠	بالعدد توريد وتركيب ركانز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والأشترطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقق واعداد الاسطح اسفل الركيزة وتكون الركانز من النوع المكون من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الاتواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركانز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركانز مطابقة للمواصفات الأوربية الموحدة E 1.337-3 . وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركانز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنيوبرين بالدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركانز ويجب ان ترفق مع العطاء الكتالوج الخاصة بها موضح خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف صولتها لسعر الصولة الأعلى والشفة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركانز وإجراء الإختبارات المطلوبة من جهاز الأشراف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والشفة تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة والسعر يشمل الإختبارات الغير متلفة فقط.	عدد	١٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة حتى ١٨٠ طن بجوايط	عدد	٣٨	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠
	ب- بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد	٢٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	ج- بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة من ١٨١ طن الى ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد				
أعمال العزل والدهانات						
٣١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٢٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠٠
تجربة تحميل للكوبرى						
٣٢	بالعدد تنفيذ تجربة تحميل إستاتيكي للكوبرى قبل إفتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائى لإختبار التحميل والشفة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠
						اجمالي أعمال الكباري
						١٢٠٥٦٠٠٠٠٠٠٠



Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom left of the page.

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي
بنود مستجدة						
٣٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونه من سافيتو + اديبوند + مادة مانعه للنفاذية انتاج شركة MCC او كيماوياوات البناء الحديثه لعزل جسم الكوبري	٢م	١٠٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالمقروطوعية عمل تحويله مروية لزوم أعمال تأمين سلامة المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الارشادية وتحذيرات وكشافات انازة على طول التحويله واشارات مضبنة وحواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور	مقطوعي ة	٢	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي البنود المستجدة						
١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠						
إجمالي قيمة المقايسة						
١٢١٨١٩٩,٠٠٠,٠٠٠						

ملاحظات:-

في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكرتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :-

أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها

يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعينة والإحصاء

١- جميع فئات بنود الأعمال بالمقايسة ^{على} أساس أسعار الخامات الرئيسية كالتالي :

أ- متوسط سعر الأسمنت البورتلاندى هو ١٩٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والمصاريف الإدارية

ب- متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والتصنيع والتكيب والمصاريف الإدارية

Handwritten signatures and initials in blue ink.



محضر تشوينات

انه في يوم ٢٠٢٥/٠١/١٥ إجتمعت اللجنة المكونة من :

- ١- مهندس / محمد الشرقاوي (الهيئة العامة للطرق والكباري).
- ٢- مهندس / مصطفى زينهم (مكتب محرم باخوم).
- ٣- مهندس / مصطفى سعيد (شركة كونكريت للهندسة والمقاولات).

وذلك لعمل جرد للحديد المشون بمشروع أعمال تنفيذ عدد (٥) كباري ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المربوطية الي المنصورية (اتجاه المنصورية) طبقا لتعليمات مدير المشروع بالهيئة تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات وإشراف مكتب محرم باخوم وملكية الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقد تبين ان اجمالي حديد الكابلات المشون بالموقع ١٣ طن وتحت مسؤولية الشركة لحين التنفيذ ؛ وجمالي الحديد المشون بالموقع ٣٠٠ طن بأقطار مختلفة وبياناها كالاتي :-

٣٢	٢٥	٢٢	١٨	١٦	١٢	١٠	قطر (مم)
٦	١٦٦	١٠	٤	٢٨	٨٠	٦	الكمية (بالطن)

التوقيعات :-



١-
التوقيع

