

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الى مشروع تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (القطاع الاول) في المسافة من الاتوستراد حتى كورنيش المعادي بطول ٤,٩ كم تنفيذ شركة المصرية للمقاولات اي سى سى .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه عدد (٤) نسخ أصل للمستخلصات فروق الاسعار رقم (١,٢,٣,٤,٥) مكرر طبقا لنسب الاوزان الموحدة وعدد (٤) نسخ أصل للمستخلصات (٦,٧,٨,٩) فروق الاسعار وبياناتها كالتالى:

م	رقم مستخلص فروق الاسعار	القيمة الاجمالية (بالجنيه)	م	رقم مستخلص فروق الاسعار	القيمة الاجمالية (بالجنيه)
١	مستخلص رقم (١) مكرر	٢٥٢,٥٥٩,١٢	٦	مستخلص رقم (٦)	١٨,٧٤٩,٧٦٩,٢٦
٢	مستخلص رقم (٢) مكرر	٤,٩٤٩,٣٠١,٢٢	٧	مستخلص رقم (٧)	٣٢,٨١٦,٦٩٧,٤٦
٣	مستخلص رقم (٣) مكرر	١٣,٤٤١,١٧٦,١٥	٨	مستخلص رقم (٨)	٤,٤٥٣,٩٠٣,٥٢
٤	مستخلص رقم (٤) مكرر	١٩,٢٥١,٠٨٣,٦٥	٩	مستخلص رقم (٩)	٤,٩٢٤,٨٨٥,٦١
٥	مستخلص رقم (٥) مكرر	١١,٤٤٣,٨٨٥,٢٠		الاجمالي	١١٠,٢٨٣,٢٦١,١٩

الاجمالي = ١١٠,٢٨٣,٢٦١,١٩ فقط وقدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وثلاثة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وستون و (٠,١٩) قرشا وذلك عن الفترة من بداية العمل ٠٦ / ٠٨ / ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢

كما نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع ح بمبلغ (١١٠,٢٨٣,٢٦١,١٩) فقط وقدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وثلاثة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وستون و (٠,١٩) قرشا مع مراعاة خصم ماسبق صرفه .

- طبقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة توحيد نسب تأثير المواد (الحديد بجميع انواعه ، الاسمنت ، السولار ، البيتومين) لجميع بنود اعمال الكبارى والانشاءات وذلك لتوحيد أسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات المنفذة .

- وطبقا للارقام القياسية التى تصدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات المعدلة باعادة احتساب الارقام القياسية عن الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٣ والواردة بالنتشرة رقم (٥٦-٢٢٣٢٢-٢٠٢٣) اصدار (مايو ٢٠٢٣) عن فترة (فبراير / مارس ٢٠٢٣) .

مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقى العناصر

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى ٢٠/٠٩/٢٠٢٣

المرفقات :

- عدد (٤) نسخ مستخلصات فروق الاسعار من ١ الى ٩
- استمارة ٥٠ ع ح

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى

٤٩٦٣٥



