

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة على طريق السويس / العين السخنة بطول ٢٦ كم
من الكم ٨ حتى الكم ٣٤ للطريق الرئيسى بالاتجاهين.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١) للعملية بعاليه .
- تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير .
- العقد رقم (٣٥٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ .
- اجمالى المستخلص : ١٥٣٣٧٧٦٦,٥٩ جنيها (فقط وقدره خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وستون و ١٠٠ / ٥٩ جنيها مصريا لاغير)
- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٦ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : / / ٢٠٢٤

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.ج

بيان أعمال

محضر استلام موقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



أحمد الطحان

حصر اعمال

عن عملية : اعمال التخطيط باليوبوت المروية العاكسة على طريق السويس / العين السخنة بطول ٢٦ كم من الكم ٨ حتى الكم ٣٤ للطريق الرئيسى.

بالاتجاهين

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (١ جارى)

رقم البند	البيان	اجمالى م
١	الاجمالى	٣٠٠٠٠
٢	الاجمالى	٣٠٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر اعمال

عن عملية : اعمال التخطيط باليوبوت المروية العاكسة على طريق السويس / العين السخنة بطول ٢٦ كم من الكم ٨ حتى الكم ٣٤ للطريق الرئيسى.

بالاتجاهين

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (١ جارى)

رقم البند	البيان	اجمالى م
٢	الاجمالى	١١٨٨,٨٥
٢	الاجمالى	١١٨٨,٨٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محضر إستلام موقع

مشروع اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة على طريق السويس / العين السخنة بطول ٢٦ كم من الكم ٨ حتى الكم ٣٤ للطريق الرئيسى بالاتجاهين (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير.

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٥٦) المؤرخ فى ١٤/١٠/٢٠٢٤ لتنفيذ المشروع عالية.

قد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق (٢٠٢٤/١٠/١٦) فى حضور كلا من :-

- ١- المهندس / محمد سليمان مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- المهندس / محمد احمد سالم المدير المسؤول (الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير)

حيث قامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عالية ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء فى التنفيذ وعليه يكون تاريخ (٢٠٢٤/١٠/١٦) هو تاريخ إستلام الموقع للمشروع عالية.

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

١- م/ محمد سليمان
٢- م/ محمد احمد سالم

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

مهندس /

