

مهلة إضافية

واردة من المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

اسم العملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٢٣,١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبري صهرجت والأعمال الصناعية.

اسم الشركة سامكرت مصر "مهندسون ومقاولون"

عقد العملية : (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٤)

قيمة العملية ٨٠٦,٥٦٤,٢١٢ جنيه جنيه

قيمة آخر مقايضة معتمدة : ٨٠٦,٥٦٤,٢١٢ جنيه جنيه

تاريخ بدء العملية ٢٠٢١/٦/١

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٥/٣١

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدد : ٢٠٢٤/١/٣١

المطلوب - مد مدة العملية (١١ شهر) ليصبح تاريخ النهو فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

المبررات

ورد خطاب المنطقة المشرفة الموضح به طلب الموافقة على مده اضافية للعملية عاليه التي تم إسناد أعمال (كوبري ميت العز - كوبري المعصرة) للشركة المنفذة حيث أن الأعمال تعوق تنفيذ الأعمال الأصلية وذلك طبقاً لموافقة السيد الفريق وزير النقل .

إعداد مهندس : 

مدير عام (الطرق)

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية : 

رأي الإدارة القانونية : 

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : 

رئيس قطاع التخطيط : 

رئيس قطاع الميزانية : 

رئيس قطاع الدراسات والبحوث : 

رئيس قطاع العلاقات العامة : 

رئيس قطاع التدريب : 

رئيس قطاع الإعلام : 

رئيس قطاع الشؤون الإدارية : 

رئيس قطاع الشؤون المالية : 

رئيس قطاع الشؤون القانونية : 

رئيس قطاع الشؤون الفنية : 

رئيس قطاع الشؤون العامة : 

رئيس قطاع الشؤون الخاصة : 

رئيس قطاع الشؤون العامة : 

رئيس قطاع الشؤون الخاصة : 

رئيس قطاع الشؤون العامة : 

رئيس قطاع الشؤون الخاصة : 

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٢/١

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ملاحظات :
١- تم مراجعة الملف وفقاً لمقتضيات المالك
٢- مع عدم تعارض
٣- مع عدم تعارض
٤- مع عدم تعارض
٥- مع عدم تعارض
٦- مع عدم تعارض
٧- مع عدم تعارض
٨- مع عدم تعارض
٩- مع عدم تعارض
١٠- مع عدم تعارض
١١- مع عدم تعارض
١٢- مع عدم تعارض
١٣- مع عدم تعارض
١٤- مع عدم تعارض
١٥- مع عدم تعارض
١٦- مع عدم تعارض
١٧- مع عدم تعارض
١٨- مع عدم تعارض
١٩- مع عدم تعارض
٢٠- مع عدم تعارض
٢١- مع عدم تعارض
٢٢- مع عدم تعارض
٢٣- مع عدم تعارض
٢٤- مع عدم تعارض
٢٥- مع عدم تعارض
٢٦- مع عدم تعارض
٢٧- مع عدم تعارض
٢٨- مع عدم تعارض
٢٩- مع عدم تعارض
٣٠- مع عدم تعارض
٣١- مع عدم تعارض
٣٢- مع عدم تعارض
٣٣- مع عدم تعارض
٣٤- مع عدم تعارض
٣٥- مع عدم تعارض
٣٦- مع عدم تعارض
٣٧- مع عدم تعارض
٣٨- مع عدم تعارض
٣٩- مع عدم تعارض
٤٠- مع عدم تعارض
٤١- مع عدم تعارض
٤٢- مع عدم تعارض
٤٣- مع عدم تعارض
٤٤- مع عدم تعارض
٤٥- مع عدم تعارض
٤٦- مع عدم تعارض
٤٧- مع عدم تعارض
٤٨- مع عدم تعارض
٤٩- مع عدم تعارض
٥٠- مع عدم تعارض
٥١- مع عدم تعارض
٥٢- مع عدم تعارض
٥٣- مع عدم تعارض
٥٤- مع عدم تعارض
٥٥- مع عدم تعارض
٥٦- مع عدم تعارض
٥٧- مع عدم تعارض
٥٨- مع عدم تعارض
٥٩- مع عدم تعارض
٦٠- مع عدم تعارض
٦١- مع عدم تعارض
٦٢- مع عدم تعارض
٦٣- مع عدم تعارض
٦٤- مع عدم تعارض
٦٥- مع عدم تعارض
٦٦- مع عدم تعارض
٦٧- مع عدم تعارض
٦٨- مع عدم تعارض
٦٩- مع عدم تعارض
٧٠- مع عدم تعارض
٧١- مع عدم تعارض
٧٢- مع عدم تعارض
٧٣- مع عدم تعارض
٧٤- مع عدم تعارض
٧٥- مع عدم تعارض
٧٦- مع عدم تعارض
٧٧- مع عدم تعارض
٧٨- مع عدم تعارض
٧٩- مع عدم تعارض
٨٠- مع عدم تعارض
٨١- مع عدم تعارض
٨٢- مع عدم تعارض
٨٣- مع عدم تعارض
٨٤- مع عدم تعارض
٨٥- مع عدم تعارض
٨٦- مع عدم تعارض
٨٧- مع عدم تعارض
٨٨- مع عدم تعارض
٨٩- مع عدم تعارض
٩٠- مع عدم تعارض
٩١- مع عدم تعارض
٩٢- مع عدم تعارض
٩٣- مع عدم تعارض
٩٤- مع عدم تعارض
٩٥- مع عدم تعارض
٩٦- مع عدم تعارض
٩٧- مع عدم تعارض
٩٨- مع عدم تعارض
٩٩- مع عدم تعارض
١٠٠- مع عدم تعارض