

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد،

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٨) الموقع بين الهيئة ومؤسسة دلتا تك للمقاولات العامة عن عملية " أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص - ادفو)المسافة من الكم ٦٩٠,٩٨٠ الى الكم ٦٩١,٢٢٠ بطول ٠,٢٤٠ كم .

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات وهي عبارة عن عدد (١) حاسب الى بجميع مشتملاته وبالطابعة من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥ .

(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٨)

مع وافر التحية ،،،

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تم المراجعة
عم

السيد المهندس/ رئيس لجنة المحملات
السيد المهندس/ مدير عام المركبات
تحية طيبة وبعد
بخصوص المشروعات الآتية :

رقم العقد	الشركة	المشروع
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٩٤)	الصقر الحديثة للمقاولات العامة	اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم ٣٥٨,٣٠٠ الى الكم ٣٥٩,٨٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاه العلمين.
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٢٥)	جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية	اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع انقطاع القطر الكهربائي السريع (الغوم - ابو سمبل) القطاع الثاني (بنى مزار - منفلووط) فى المسافة من الكم ٢٨٨,١٠٠ الى الكم ٢٨٩,٣٥٠ بطول ١,٢٥ كم بالامر المباشر.
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧٦)	مكتب الشبلي للمقاولات رزقى رزقى احمد الشبلي	اسناد اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٨,٠٠٠ الى الكم ٤٨٠,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية (قطاع العلمين - فوكة) .
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧٤)	مكتب الشبلي للمقاولات رزقى رزقى احمد الشبلي	اسناد اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٨,٠٠٠ الى الكم ٤٨٠,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه فوكة (قطاع العلمين - فوكة).
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٨)	جيوس للتجارة والمقاولات	اعمال الحوائط الساتدة كبستون لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الى الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر بالامر المباشر.
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٨)	مؤسسة دلتا تك للمقاولات العامة	اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (٦ اكتوبر - ابو سمبل) القطاع الخامس (قوص - ادفو) المسافة من الكم ٦٩٠,٩٨٠ الى الكم ٦٩١,٢٢٠ بطول ٠,٢٤٠ كم بالامر المباشر.
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٦٣)	مجموعة مي بيرد للإنشاءات والطرق	اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث (منفلوط - جرجا) المسافة من الكم ٣٨٢,٣٠٠ الى الكم ٣٨٣,٠٠٠ بطول ٠,٧٠٠ كم.
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٢٤)	ذهب للمقاولات والتوريدات	اعمال رصف طريق الممشي المياحي القديم (القطاع الاول) بطول ١ كم محافظة الفيوم اشرف المنطقة السادسة بنى سويف بالامر المباشر.

يرجى العلم بالاحاطة بان العمليات عاليه لا يوجد بها سيارة محملة.
برجاء التكرم بالاحاطة وأتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريرا الى ٢٠٢٤/١٠/١٥

رئيس الادارة المركزية

ليحوث الطرق

مهندس /
"حسام بدر الدين"

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - الفيوم / بني سويف - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص - ادفو) المسافة من الكم ٦٩٠,٩٨٠ الى الكم ٦٩١,٢٢٠ بطول ٠,٢٤٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٨

تنفيذ شركة :- مؤسسة دلتا تك للمقاولات العامة

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد عدد(١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق

الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجع بالإدارة العامة

بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤/٤/٤ م

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين





