



مهمة اضافية

واردة من المنطقة السادسة - (بني سويف)

اسم العملية :- اعادة رصف محطة الترحيل بدفنو من شارع عمر بن الخطاب مروراً بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني) مركز اطسا بطول ٣,١٥ كم بمحافظة الفيوم

اسم الشركة المنفذة :- مكتب الشروق للمقاولات العمومية وتوريدات العمومية "بدوي عبد التواب محمد"

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ٥,٣٧١٧٤٩ مليون جنيه

مقد العملية :- (٢٠٢٤/٤/٢٣/٣٣٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٦

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣/٩/١٣

تاريخ النھو طبقاً للعقد الاصلي :- ٢٠٢٤/٣/١٢

الطلوب

مد مدة العملية مدة قدرها (٤ اشهر) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٤/٧/١٢

المبررات

بناء علي كتاب المنطقة المشرفة بالاتي :-

١- بناء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٠ بخصوص مد جميع

التعاقدات الجاري تنفيذها وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة علي تداعيات الازمات

العالمية الحالية وموافقة المنطقة علي المبررات المقدمة في طلب الشركة المنفذة واحقية

الشركة في مد مدة العملية (٤ اشهر)

٢- بناء علي المذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

بخصوص الموافقة علي مد مدة عقود المشروعات (٦ اشهر) في ضوء كتاب

الوزارة رقم (١٣٧٩٣) والمرفق به كتاب دوري السيد اللواء / امين عام مجلس

الوزراء رقم (٢٧٨١٥-٣) بذات الخصوص (مرفق)

٣- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة تكلفة اسعار المواد الخام وارتفاع

اسعار نقلها

٤- نقص الدعم الدولار بالاسواق

٥- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندره توافر بالاسواق

اعداد مهندس: محمد علي

مدير عام (صيانة/التنفيذ): محمد علي

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية: محمد علي

رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية: محمد علي

رئيس الادارة المركزية للشئون العامة: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

رئيس قطاع التشغيل والمخاطر: محمد علي

السيد المهندس : رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،


بالاحاله الي اعاده رصف طريق محطة الترحيل بدفنو من شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو
(القطاع الثاني) مركز اطسا بطول ٣.١٥ كم بمحافظة الفيوم بطول ٣.١٥ كم. والمسندة الي مكتب الشروق للمقاولات
العمومية وتوريدات العمومية (بدوي عبدالتواب) بعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٣٥).

نحيط سيادتكم علما بان لا يوجد سياره محمله على العمليه المذكوره عاليه طبقا للتعاقدي.

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير "

رئيس مجلس الادارة
مكتب الشروق للمقاولات العمومية وتوريدات العمومية
(بدوي عبدالتواب)

م/ محمد بدوي عبدالتواب محمد



مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوي عبد التواب محمد
س.ت: ٧٤٧٩٣ ب.ض ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٢٠٧

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطه الترحيل
بدفنو من شارع عمر بن خطاب مرورا بشارع حسن
بخصوص : المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني) مركز اطسا
بطول ٣,١٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العموميه و توريدات
العموميه (بدوي عبد التواب)

عقد رقم : العقد رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الثالث) عن العمله عاليه من
اصل وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري: ٢٠٢٤/٠٤/٠٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطه الترحيل
بدفنو من شارع عمر بن خطاب مرورا بشارع حسن
المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني) مركز اطسا
بطول ٣,١٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العموميه و توريدات
العموميه (بدوي عبد التواب)

عقد رقم : العقد رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه
و الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
١ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٢ - لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
٣ - لا يوجد محملات في هذا العقد
٤ - لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٤/٠٧

مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار




Handwritten signature and stamp of the Engineer in Charge.



CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢١٢٥٦,١٧	
	الجملة	١٢١٢٥٦,١٧	



كتب المراجعة

رئيس الإدارة العامة
محمد صالح
طارق يوسف

المحملة

تقيد في السجل برقم :

المختتم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	نوع الخصم		بيانات		
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
١٢١٢٥٦١٧	١٢١٢٥٦١٧				
		إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
			عادي	إضافي	دمغة توقيع
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش
			رسم الدمغة		
			صافر القيمة المطلوب صرفها		

١١٦٤

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ : الإمتضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الارادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المনوط : —————

(٢) قيد في حسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

شک

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطه الترحيل بدفتو من شارع عمر بن
خطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفتو (القطاع الثاني) مركز
اطسا بطول ٣,١٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة الشروق للمقاولات العموميه و توريدات العموميه (بدوي عبد التواب)

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة الكمية	السابق لكمية	خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						الي	من	
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الأحجار الصلبة ذات كسر الكسرات مساه ١٦٠ كم	٣ م	١,٤٠٠	٢٦١	١,٦٦١			
٦	اعمال رفع و تعليه اغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	م.ط	٠	٩	٩			
١٤	توريد و تركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانه العائيه	بالعدد	٠	٣	٣			
١٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير PVC	م.ط	٠	١٠	١٠			

مدير عام تنفيذ و الصيانه


مهندس المشروع

مهندس الاستشاري


مهندس الشركة

مكتب الشروق للمقاولات العموميه
لصاحبه / بدوي عبد التواب محمد
س.ت: ٧٤٧٩٣.ب.ض ٥٨٢-٧٩٦-٣٠٧

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب الشروق	
محافظة الكويت		المكتب الفني	
طريق محطة الترحيل بدفو - النفوم (القطاع الثاني)			
حصص كمية طبقة الاسفلت الكلية			
الكمية (م ³)	عرض متوسط (م)	العرض من اسفل (م)	العرض من اعلى (م)
	متوسط السمك (م)	الطول (م)	السمك الاول (م)
٠٠	الكمية الجذرية	كمية طبقة الاسفلت من محطة ٢١٧٠ الى محطة ٢١٧٠ (م ³)	
١٦٦١,٩	الكمية السليمة	الاجملي طبقة الاسفلت القطاع الثاني من محطة ٢٧٠٠ الى محطة ٢١٧٠ (م ³)	
١٦٦١,٩			



مجلس الاستشارة
١٢



مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوي عبيد التواب محمد
ب.ت: ٧٤٧٩٣ ن.ن: ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٣٠٧

مجلس الشركة المقاول
١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) ايد عبدالعزيم منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظة القويم		المكتب الفني
طريق محطة الترحيل بفقو - القويم (القطاع الثاني)		
حصر مسطح طبقة الاسفلت الاربطة (٢م)		
المساحة (م ^٢)	العرض (م)	الطول (م)
٠.٠٠		اجملي مسطح طبقة الاسفلت الاربطة (القيمة الجارية) قطاع ثقي (٢م)
١١١٧٣.٥٠		اجملي مسطح طبقة الاسفلت الاربطة (القيمة السابقة) قطاع ثقي (٢م)
١١١٧٣.٥٠		الاجملي مسطح طبقة الاسفلت الاربطة قطاع ثقي (٢م)

مهندس الاستشاري /
١٠

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بلادي عبيد التواب محمد
س.ت. ٧٤٧٩٣ ب.ف.ن ٥٨٢ - ٧٩٦
مهندس الشركة المقاول /
٢٠٧

الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الفترة) ا.د. عبدالحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظة القويم		المكتب الفني
طريق محطة الترحيل بدقنو - القويم (القطاع الثاني)		
حصر مسطح طبقه التشريب MC (٢م)		
المساح (م ^٢)	العرض المتوسط (م)	المحطة
٠.٠٠	(٢م)	الاجلي مسطح طبقه التشريب MC (العميه الجريه) قطاع ثلثي (٢م)
١١١٧٢.٥٠		الاجلي مسطح طبقه التشريب MC (العميه السابكه) قطاع ثلثي (٢م)
١٦١٧٣.٥٠		الاجلي مسطح طبقه التشريب MC قطاع ثلثي (٢م)

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
 لصاحبه / بيلوي عبيد التواب محمد
 سن.ت: ٧٤٧٩٣ ب.ف: ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٢٠٧
 مهندس الشريك للمقاوله /
 مهندس الاستشاري /

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب الشروق	
محافظة الفيوم		مكتب الفني	
مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)			
حصر بر دورات (وسط) طريق محطة الترحيل بدقنومن شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حزر دقنو (القطاع الثاني)			
٠ م.طولي	الكميه الجاريه	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بر دورة أسمنتية (وسط) بأبعاد ٣,٠*٥,١٥/١,٥م	
٣,٠٣ م.طولي	الكميه السابقه		
٣,٠٣ م.طولي	الاجمالي		

مهندس الاستشاري /

م. م. م.

مهندس الشركة المنفذة /

م. م. م.

مكتب الشروق للمقاولات الهندسية
لمصاحبه / بدوى عبد الشوارب محمد
س.ت: ٧٢٧٩٢ ب.ف: ٥٨٣ - ٧٥٦ - ٣٠٧

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب الشروق	
محافظة الفيوم	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	المكتب الفني	
حصر انترلوك ٦ سم لزوم رصيف طريق محطة الترحيل بدقنو من شارع عمر بن الخطاب مروراً بشارع حسن المليجي حتى حجز دقنو (القطاع الثاني)			
٢ م .	الكمية الجارية	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى طبقا للعيونة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم /سم ٢ مقاس ١٠٠*٢٠*٦٠ مم	
٢ م ٥١٤.٤٨	الكمية السابقة		
٢ م ٥١٤.٤٨	الاجمالي		

مهندس الاستشاري /

م /

مكتب الاستشاري
 إ.د. عبد الحميد منجد
 م /

مهندس الشركة المنفذة /

م /

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
 لهسا حبه / بدوى عبد التواب محمد
 س.ت: ٢٢٢٩٢ ب.ف: ٥٨٢ - ٢٩٦ - ٢٠٧

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب الشروق	
محافظة الفيوم	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	المكتب الفني	
حصر تغذية اغطية مطابق الصرف طريق محطة الترحيل بدقنو من شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتى حجز دقنو (القطاع الثاني)			
مطبق ١٠	رفع وتغذية اغطية مطابق الصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات		

مهندس الاستشاري /

م /

مهندس الشركة المنفذة /

م /

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوى عبد التواب محمد
س.ت: ٧٤٧٩٣ ب.ف: ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٢٠٧

الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) إ.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)		مكتب الشروق
محافظة الفيوم			المكتب الفني
			حصر غرف صرف المطر طريق محطة الترحيل بدفتو من شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حيز دفتو (القطاع الثاني)
غرفة صرف مطر	٤	توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية والغطاء من GRP	

مهندس الاستشاري /

م

مهندس الشركة المنفذة /

م

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوى عبد التواب محمد
س.ت: ٧٤٧٩٢ ب.ض: ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٢٠٧

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب الشروق	
محافظة الفيوم	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروعات)	المكتب الفني	
حصر تركيب مواسير PVC طريق محطة الترحيل بفقون من شارع عمر بن الخطاب مروراً بشارع حسن المليجي حتى جاز دفنو (القطاع الثاني)			
المتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC وبقطر خارجي ١٦٠ مم ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقالب العمومية وتوصيل بين غرفة التفتيش الى اقرب مطبق وكل ما يلزم فهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة			
١٢ م.طولي			

مهندس الاستشاري /

م. طولي

مهندس الشركة المنفذة /

م. طولي

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوي عبد التواب محمد
س.ت: ٧٢٧٩٢ پ.ف: ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٢٠٧

