



الإستشاري
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية



المقاول
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري رقم (1)
عن عملية / تنفيذ اعمال الاسفلت و البتوجرس و الدهانات ضمن مشروع
تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع
طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول
8 كم بالأمر المبرر .

مقاولة / شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

عقد رقم 2022/2021/1201 بتاريخ 2022/06/12

شامل المدة من بداية التعاقد وحتى تاريخ 4/7/2022



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الإستقطاعات أو العجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لانتقل نسبة تحمل كاليفولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردھا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشھا بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان- السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر	قرش/جنيه	وحدة	وحدة	وحدة	وحدة	وحدة	-	قرش/جنيه	قرش/جنيه	-	قرش/جنيه	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد
1-5	مسافة النقل تزيد عن 200 كم	375.00	73,462.00		0.00	13,600.00	13,600.00	جاري	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	7- المحملات بمعلومية قطاع التنفيذ والمناطق
1-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	145.00	558196.00		0.00	116,202.00	116,202.00	جاري	16,849,290.00	16,849,290.00		16,849,290.00	8 - تعليه مبلغ 1500000 جنيه علي بند رقم (2-9) الخاص با لحواجز الخرسانيه لحين التقييم 9 - تعليه مبلغ 500000 جنيه علي بند رقم (8 - 1) الخاص بالطبقه الرابطه الاسفلتيه لحين التقييم
1-7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	25.00	558196.00		0.00	116,202.00	116,202.00	جاري	2,905,050.00	2,905,050.00		2,905,050.00	10 - تعليه مبلغ 1088000 جنيه بند رقم (5 - 1) الخاص بطبقه الاساس لحين ورود البونات 11 - تعليه قيمه الكراتات بالبند رقم (1-5) الخاصه بطبقه الاساس
2-9	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بأرتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) يمتد على أمتري لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (12ف7) /م ³ .ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	466	28,000		0.00	10,800.00	10,800.00	جاري	5,032,800.00	5,032,800.00		5,032,800.00	12- خصم بوليصبه التأمين مده 6 يوم 13- خصم كرفان المشروع مده 6 يوم 14 - يتم صرف 85 % من قيمه اسعار البنود لحين الانتهاء من المفاوضات علي الاسعار
	طبقاً للقائمة الموحدة يونيو 2022 وتحميل الكراتات على البند رقم 5	25.00				13,600.00	13,600.00		340,000.00	340,000.00		340,000.00	
												30,227,140.00	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه
												0.00	المصروف عن المستخلص السابق
												30,227,140.00	صافي المصروف عن هذا المستخلص فقط

تحريرا في : 2022 / 7 / 4

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري"

ممثل الاستشاري

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العموميه)

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

م / احمد عبد العزيز

م / عمار إسماعيل

م/اسلام صابر السيد



يعتمد ,,,,

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

ضياء الدين مصطفى

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

م/ محمود على عبدالفتاح

م/ أيمن عليوة



الاستشاري
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية



المقاول
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري رقم (2)
عن عملية / تنفيذ اعمال الاسفلت و البيوجرسي و الدھانات ضمن مشروع
تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المساحة من تقاطع
طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول
8 كم بالامر المباشر .
مقاوله / شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه
عقد رقم 2022/2021/1201 بتاريخ 2022/06/12
شامل المدة من بداية التعاقد وحتى تاريخ 4/8/2022



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الإستقطاعات أو العجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لانتقل نسبة تحمل كاليفولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردھا على طبقات بإستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشھا بالمياه الأضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلامته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان- السعر يشمل قيمة المادة المحجربة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر	قرش/جنيه	وحدة		وحدة	وحدة	وحدة	-	قرش/جنيه	قرش/جنيه	-	قرش/جنيه	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد
1-5	مسافة النقل تزيد عن 200 كم		375.00		73,462.00	17,417.87	31,017.87	جاري	6,531,701.25	11,631,701.25		11,631,701.25	7- المحملات بمعلومية قطاع التنفيذ والمناطق
1-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلھا والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلامته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	145.00	558196.00		116,202.00	61,028.00	177,230.00	جاري	8,849,060.00	25,698,350.00		25,698,350.00	8 -يراعي تعليه 10000 جنيه لحين استكمال تجهيزات الكرفان 9 - يراعي تعليه مبلغ 100000 علي بند (1-8) الخاص بالطبقة الرابطه الاسفلتية لحين التقييم
1-7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/ م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكھا وتنظيفھا جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلامته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .												10- يتم صرف 85 % من قيمه اسعار البنود لحين الانتهاء من المفاوضه علي الاسعار 11- يراعي تعليه مبلغ 1393429 علي بند (1-5) الخاص بطبقه الاساس لحين ورود الكارتات 12- يراعي تعليه قيمه الكارته الخاصه ببند (1-5)
2-9	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأتشار(7φ12)م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلامته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	466	28,000		10,800.00	2,462.00	13,262.00	جاري	1,147,292.00	6,180,092.00		6,180,092.00	
	طبقاً للقائمة الموحدة يونيو2022 وتحميل الكارتات على البند رقم 5		25.00			17,417.87	31,017.87		435,446.75	775,446.75		775,446.75	
	طبقاً للقائمة الموحدة يونيو2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8		3.00			177,230.00	177,230.00		531,690.00	531,690.00		531,690.00	
													إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه
													المصروف عن المستخلص السابق
													صافي المصروف عن هذا المستخلص فقط
													49,248,030.00
													30,227,140.00
													19,020,890.00

تحريرا في : 2022 / 8 / 4

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
ضياء الدين مصطفى


ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري"
مدير عام المشروعات
م/ أيمن عليوة

ممثل الاستشاري
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير المشروع
م/اسلام صابر السيد





رقم البند	نوع العمل	القيمة قبل المفاوضة	القيمة الزيادة في الفئة بعد المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الزيادة في الأعمال	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الإستقطاعات أو المعز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات
		قرش/جنيه	قرش/جنيه	قرش/جنيه	وحدة	وحدة	وحدة	وحدة	وحدة	-		قرش/جنيه	قرش/جنيه	-	قرش/جنيه	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لانتقل نسبة تحمل كايغولانيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفانك بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% إلا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم - إحتساب علوة ١ جنيه لكل ١ كلم بزيادة أو نقصان- السعر يشمل قيمة المادة المحجرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر				وحدة	وحدة	وحدة	وحدة	وحدة	-		قرش/جنيه	قرش/جنيه	-	قرش/جنيه	١- يراعى تطبيق نصوص العقد ٢- المهندسون والفنيون متواجدون ٣- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده ٤- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل
١١-٥	مسافة النقل تزيد عن ٢٠٠ كم	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٧٣٤٦٢,٠٠	م ^٢	٣١٠١٧,٨٧	١٨٩٤٢,٠٠	٤٩٩٥٩,٨٧	جاري	٠,٠٠	٧١٠٣٢٥٠,٠٠	١٨٧٣٤٩٥١,٢٥		١٨٧٣٤٩٥١,٢٥	٥- البرنامج الزمني متواجد
١١-٨	بالمتر المسطح أصل توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارء شركة النصر بالسويس أو ما يعظها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للتطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (٢٠٢٢-٠٤-٢١)	١٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٩٥٠,٠٠	م ^٢	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣٧٧٥٠,٠٠	١٣٧٧٥٠,٠٠		١٣٧٧٥٠,٠٠	٦- معمل الموقع متواجد ٧- المحملات بمعلومية قطاع التنفيذ والمناطق
٨-١ب	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارء شركة النصر بالسويس أو ما يعظها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للتطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (٢٠٢٢-٠٤-٢١) إلى (٢٠٢٢-٠٧-١٥)	١٤٥,٠٠	٨,٠٠	١٥٣,٠٠	١١٦٠,٠٠	م ^٢	٨٢٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٢٣٠,٠٠	جاري	٦٥٧,٨٤٠,٠٠	١٢٥٨١١٩,٠٠	١٢٥٨١١٩,٠٠		١٢٥٨١١٩,٠٠	٨- يراعى تعلية ١٥٢٠٠٠ لحين ورود البونات والكارتات الخاصة بالبند (١-٥) ٩- يراعى تعلية قيمة الكارتات الخاصة بالبند (١-٥) لقيمة الأعمال المنفذة خلال هذه المدة
٨-١ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارء شركة النصر بالسويس أو ما يعظها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للتطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (٢٠٢٢-٠٧-١٥)	١٤٥,٠٠	٩,٠٠	١٥٤,٠٠	٣٢٥٩٤,٠٠	م ^٢	٢٣٦٩٩,٠٠	٢٣٦٩٩,٠٠	٢٣٦٩٩,٠٠	جاري	٢١٣,٢٩١,٠٠	٣٦٤٩٦٤٦,٠٠	٣٦٤٩٦٤٦,٠٠		٣٦٤٩٦٤٦,٠٠	١٠- يعطى ١٠% من قيمة الأعمال المنفذة خلال فترة المستخلص الخاصة بالبند (٢-٩) تبويرجىسي وجه واحد لحين التقييم
١١-٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (٢٠٢٢-٠٤-٢١)	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٩٥٠,٠٠	م ^٢	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٥٠,٠٠		٢٣٧٥٠,٠٠	١١- تم تعديل الاسعار طبقاً لمحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة فوزي عبده للمقاولات العمومية
١٧-١ب	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (٢٠٢٢-٠٤-٢١) إلى (٢٠٢٢-٠٧-١٥)	٢٥,٠٠	٢,٥٠	٢٧,٥٠	١١٦٠,٠٠	م ^٢	٨٢٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٢٣٠,٠٠	جاري	٢٠٥,٥٧٥,٠٠	٢٢٦١٣٢٥,٠٠	٢٢٦١٣٢٥,٠٠		٢٢٦١٣٢٥,٠٠	
١٧-١ج	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (٢٠٢٢-٠٧-١٥)	٢٥,٠٠	٢,٧٥	٢٧,٧٥	٣٢٥٩٤,٠٠	م ^٢	٢٣٦٩٩,٠٠	٢٣٦٩٩,٠٠	٢٣٦٩٩,٠٠	جاري	٦٥,١٧٢,٢٥	٦٥٧٦٤٧,٢٥	٦٥٧٦٤٧,٢٥		٦٥٧٦٤٧,٢٥	
٢-٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (تبويرجىسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٢ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأضابير Ø ١٢ م/ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٤٦٦,٠٠	١٩,٠٠	٤٨٥,٠٠	٢٨٠,٠٠	م.ط	١٣٢٦٢,٠٠	٩٩٥,٠٠	١٤٢٥٧,٠٠	جاري	٢٧٠,٨٨٣,٠٠	٤٨٢٥٧٥,٠٠	٦٩١٤٦٤٥,٠٠		٦٩١٤٦٤٥,٠٠	
	طبقاً للقائمة الموحدة يوليو ٢٠٢٢ وتحميل الكارتات على البند رقم ٥	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	م ^٢	٣١٠١٧,٨٧	١٨٩٤٢,٠٠	٤٩٩٥٩,٨٧		٠,٠٠	٤٧٣٥٥,٠٠	١٢٤٨٩٩٦,٧٥		١٢٤٨٩٩٦,٧٥	
	طبقاً للقائمة الموحدة يوليو ٢٠٢٢ وتحميل الموازين على البند رقم ٨	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	م ^٢	١٧٧٢٣٠,٠٠	٢٣٦٩٩,٠٠	٢٠٠٩٢٩,٠٠		٠,٠٠	٧١٠٩٧,٠٠	٦٠٢٧٨٧,٠٠		٦٠٢٧٨٧,٠٠	
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه																٦٢٨٠١١٨٨,٢٥
المصرف عن المستخلص السابق																٤٩٢٤٨٠٣٠,٠٠
صافي المصروف عن هذا المستخلص فقط																١٣٥٥٣١٥٨,٢٥

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى"

ممثل الاستشاري
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
مدير المشروع

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مهندس المشروع

مدير المشروع

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

ضياء الدين مصطفى

مدير عام المشروعات

م/ أيمن عطوة


مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

م/ بهاء أحمد محمود

م / احمد عبد العزيز

م/اسلام صابر السيد



[illegible]

مكتب الاستشارات الهندسية
مدير المشروع
م/ بهاء أحمد محمود

[illegible]

رقم البند	نوع العمل	الفترة بالمقايضة	الفترة بالقيمة	كمية البتد بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل السابق	مقدار العمل السابق	جاري أم نهائي	قيمة الزيادة أو النقصان في الأعمال	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	الإستقطاعات أو العجز	الباتي بعد الإستقطاعات	ملاحظات
5-1	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة أساس من الأحجار الحصى المستخرجة نالج تكسبر الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج اورد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشرع لآقل نسبة تحمل كالمقايضة من 80% ولا يزيد نسبة الحاد بمقايضة من 40% ولا يزيد الإحتساس من 10% وفردا على طبقات باستخدام الآلات التوسعية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل عن 20 سم ونشها بالماء الأضوية لتوصل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرواس لتوصل إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة العملية والغلة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو نقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المتقدمة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة قبل (2022-07-15)	قريش / جديده	قريش / جديده	73462.00	م ³	35003.87	0.00	35003.87	جاري	0.00	0.00	13126451.25	-	قريش/جديده	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- المحملات تراجع بمعملومه قطاع التنفيذ و المناطق بدءا من تاريخ استلام الموقع
5-1	مسافة النقل تزيد عن 200 كم	375.00	396.00	21.00	م ³	29209.00	0.00	29209.00	جاري	613,389.00	0.00	11566764.00	11566764.00	11566764.00	8- يراعى تعليه 5 % من قيمه الاعمال الخاصه بهذه المده بالبند (8 - 3) الخاص بالطبقه السطحيه لحين ورود نتائج الاختبار
8-1	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 7 سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة نالج تكسبر الكسرات والبتروسبي والمكب 70/60 وادى شركة النصر بالوسبي او ما يمثلهها والغلة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات العرضية التوجيهية والمواصفات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (في الفترة قبل (2022-04-21)	145.00	95000.00	م ³	95000.00	0.01	95000.00	جاري	95000.00	0.00	0.00	13775000.00	13775000.00	13775000.00	9- يراعى تعليه 5 % من قيمه الكارات الخاصه بالبند رقم (8-1) ج (الخاص بالطبقه الرابطه) و (8-3) الخاص بالطبقه السطحيه لحين ورود الكارات
8-1	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 7 سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة نالج تكسبر الكسرات والبتروسبي والمكب 70/60 وادى شركة النصر بالوسبي او ما يمثلهها والغلة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات العرضية التوجيهية والمواصفات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	153.00	116000.00	م ³	82230.00	0.01	82230.00	جاري	82230.00	0.00	0.00	12581190.00	12581190.00	12581190.00	10- يراعى تعليه 3 % من قيمه الاعمال الخاصه بهذه المده بالبند رقم (9-1) الخاص باعمال التيوجيرسي الوجيهن لحين ورود نتائج الاختبار .
8-1	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 7 سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة نالج تكسبر الكسرات والبتروسبي والمكب 70/60 وادى شركة النصر بالوسبي او ما يمثلهها والغلة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات العرضية التوجيهية والمواصفات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	154.00	325940.00	م ³	106130.00	0.01	106130.00	جاري	122216.00	488,864.00	2541588.00	19310128.00	19310128.00	19310128.00	
8-3	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك 7 سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة نالج تكسبر الكسرات والبتروسبي والمكب 70/60 وادى شركة النصر بالوسبي او ما يمثلهها والغلة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات العرضية التوجيهية والمواصفات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	140.00	615000.00	م ³	3179.00	35985.00	39164.00	جاري	39164.00	0.00	5037900.00	5482960.00	5482960.00	5482960.00	
7-2	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة لاسعة من البتروسبي السائل سريع التظاير MC3000 بمعدل 0.5 كم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات العرضية التوجيهية والمواصفات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	9.25	615000.00	م ²	0.00	35985.00	39164.00	جاري	39164.00	0.00	5037900.00	5482960.00	5482960.00	5482960.00	
7-1	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة تشرب من البتروسبي السائل متوسط التظاير MC30 بمعدل 1.2 كم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات العرضية التوجيهية والمواصفات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (في الفترة قبل (2022-04-21)	25.00	95000.00	م ³	95000.00	0.01	95000.00	جاري	95000.00	0.00	0.00	2375000.00	2375000.00	2375000.00	
7-1	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة تشرب من البتروسبي السائل متوسط التظاير MC30 بمعدل 1.2 كم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات العرضية التوجيهية والمواصفات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	27.50	116000.00	م ³	82230.00	0.01	82230.00	جاري	82230.00	0.00	0.00	2261325.00	2261325.00	2261325.00	
7-1	بالمكب أعمال توريد ورش طيئة تشرب من البتروسبي السائل متوسط التظاير MC30 بمعدل 1.2 كم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات العرضية التوجيهية والمواصفات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (في الفترة بعد (2022-07-15)	27.75	325940.00	م ³	109309.00	16081.00	125395.00	جاري	125395.00	0.00	446386.50	3479711.25	3479711.25	3479711.25	
9-2	بالمكب أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالغير جلاس (بوترجسي) وجه واحد بأرتفاع 90 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمعنوي اسمنتي لا يقل عن 350 كم/م ³ وإيجاد لا يقل عن 250 كم/م ³ والغلة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإيجاد لا يقل عن 200 كم/م ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشبار Ø 7 و 12 مم وط يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (في الفترة قبل (2022-07-15)	485.00	28000.00	م ³	13262.00	0.01	13262.00	جاري	13262.00	0.00	0.00	6432070.00	6432070.00	6432070.00	
9-2	بالمكب أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالغير جلاس (بوترجسي) وجه واحد بأرتفاع 90 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمعنوي اسمنتي لا يقل عن 350 كم/م ³ وإيجاد لا يقل عن 250 كم/م ³ والغلة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإيجاد لا يقل عن 200 كم/م ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشبار Ø 10 و 16 مم وط يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (في الفترة بعد (2022-07-15)	485.00	28000.00	م ³	2461.00	0.01	2461.00	جاري	2461.00	36,915.00	0.00	1230500.00	1230500.00	1230500.00	
1_9	بالمكب أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالغير جلاس (بوترجسي) وجه واحد بأرتفاع 90 سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمعنوي اسمنتي لا يقل عن 350 كم/م ³ وإيجاد لا يقل عن 250 كم/م ³ والغلة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإيجاد لا يقل عن 200 كم/م ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشبار Ø 10 و 16 مم وط يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	670.00	685.00	م ³	8000.00	1092.00	3086.00	جاري	3086.00	46,290.00	1365890.00	2113910.00	2113910.00	2113910.00	
1	بالمطوية عمل خزان صرف صلب لمواصفات الشركة الوضعية لتتروزل والبتد يشمل : 1- حفر 2- خرشة عذبة 3- خرشة مسطحة 4- عزل وتر ستوب 5- عزل من الراج البتروسبي 6- حفر من حوضه أشعة العزلة 7- حفره لتتروزل الداخلية وذلك طبقاً للرسومات الموضحة .	400000.00	1.00	م ³	1.00	0.01	1.00	جاري	1.00	0.00	0.00	400000.00	400000.00	400000.00	
2	بالمطوية تحويل مسار عرقة تجمع الصرف الطبيعي والصرف الصناعي	50000.00	1.00	م ³	1.00	0.01	1.00	جاري	1.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	
3	بالمكب الخوازي توريد وتركيب مواسير Ø بوصة ضغط 10 بار مع كلفة ما يقرب من الحفر في الأسفلت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه	350.00	100.00	م ³	100.00	0.01	100.00	جاري	100.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	35000.00	
4	بتد عمل عرقة جلبش من الخرشة المسلحة طبقاً للمواصفات الشركة الوضعية لتتروزل والبتد يشمل المائدة العدد 12 و 25 من	10000.00	8.00	م ³	8.00	0.01	8.00	جاري	8.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	80000.00	
5	بالمطوية عمل إعداد حارة مع بغير الحواجز وربطها بشبكة الجص مع المعلقة عليها وتشققات الخاصة بها	6200.00	8.00	م ³	8.00	0.01	8.00	جاري	8.00	0.00	0.00	49600.00	49600.00	49600.00	
6	بالمطوية عمل عمل IDØ الخاص بالمشحمة مع تغير الشكل من القارة أو الراج لتتصبح أثناء نقل وتشققات الحارة	65000.00	1.00	م ³	1.00	0.01	1.00	جاري	1.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	65000.00	
	طبقاً للمائدة الموحدة ببول 2022 وتحميل الكارات على البند رقم 5	25.00				64212.87	0.00	64212.87	جاري	0.00	0.00	1605321.75	1605321.75	1605321.75	
	طبقاً للمائدة الموحدة ببول 2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8	3.00				286535.00	0.00	286535.00	جاري	0.00	0.00	1015830.00	1015830.00	1015830.00	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه														
	المعروف عن المستخلص السابق														
	المصروف عن هذا المستخلص														

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ٢٠٢٣

نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الأول) أعمال الكشط والتكسير وإزالة المخلفات	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر إبريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر	٢٠,٩٢%	١٧,٠٧%	١١,٣٢%	١٠,٩٤%	٨,١٢%	٥,٦٤%	٤,١٨%	١,٣٩%	١,٤١%	١,٠٩%	٠,٣٤%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠,٥١%	١٦,٦٨%	١٠,٩٤%	١٠,٥٦%	٧,٧٥%	٥,٢٨%	٣,٨٢%	١,٠٣%	١,٠٦%	٠,٧٥%	
نسب التعويضات مقارنة بشهر إبريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	١٩,٦٧%	١٥,٨٦%	١٠,١٣%	٩,٧٦%	٦,٩٧%	٤,٥١%	٣,٠٥%	٠,٢٨%	٠,٣١%		
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	١٩,٢٤%	١٥,٤٦%	٩,٧٦%	٩,٤٠%	٦,٦٢%	٤,١٨%	٢,٧٣%	٠,٠٢%			
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	١٩,٢٧%	١٥,٤٩%	٩,٧٩%	٩,٤٣%	٦,٦٥%	٤,٢٠%	٢,٧٥%				
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	١٥,٨٠%	١٢,١٨%	٦,٧٤%	٦,٣٨%	٣,٧٢%	١,٣٩%					
نسب التعويضات مقارنة بشهر أغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	١٣,٨١%	١٠,٣٣%	٥,١٤%	٤,٧٨%	٢,٢٣%						
نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	١٠,٨٣%	٧,٥٦%	٢,٧٣%	٢,٣٨%							
نسب التعويضات مقارنة بشهر أكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٧,٨٩%	٤,٨٣%	٠,٣٤%								
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٧,٥٣%	٤,٤٨%									
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢,٧٠%										

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإيصال المباشر

عن اتحاد الصناعات المصرية	السيد المهندس / اسماعيل لقمه	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / مجدى عربى	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	السيد المهندس / محمد حمدي الوكيل
عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء	السيد الأستاذ / هشام مذكور أبو العز	عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / كمال صلاح كمال	عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيدة الهندسة / ناهد إبراهيم خفاجة
عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	السيد الأستاذ / منال رجائي يوسف	عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء	السيد المهندس / أحمد سعيد محمود	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد
عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	السيد المهندس / على مصطفى احمد	عن إدارة الفتوى لوزارة الاسكان	السيد المحاسب / أحمد فؤاد حسن	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / حنان حسن عرفات
عن الهيئة العامة للغذاء والدواء	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	عن وزارة المالية	السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / هبة محمد عباس كورك
	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن اتحاد الغرف التجارية	السيد ا.د.م / حازم عبداللطيف	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / اسلام على احمد
	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	عن الهيئة الهندسية للقوات	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد د.م / أشرف حسيين محمود
	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن		السيد المستشار / محمد عبدالله البربري	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام
	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤف إبراهيم		السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / خالد قابيل
	السيد المهندس / عباد سعد حمودة		السيد المهندس / محمد سمير حلبية	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / هويدا محمد عتاسي
	السيد المهندس / عبدالقادر عبدالقادر		السيد المهندس / محمد طلعت محمد	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل
	السيد المهندس / عبدالوهاب احمد		السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / وليد كمال محمد
	السيد المهندس / محمد الحمادى محمد		السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المستشار / مصطفى الجشي
	السيد المهندس / حسام بدر الدين		السيد العميد / أ.ح / وائل سلامة متولى الهجرسي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين
				عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / احمد مجدى شلبي
				عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / وائل عبدالرحيم

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ٢٠٢٣

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الثاني) أعمال الفرمة	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر	٠,٣٤%	١,٠٩%	١,٣٨%	١,٣٥%	٣,٨٩%	٥,٠٩%	٧,١٣%	٩,٤٧%	٩,٨٥%	١٤,٥٣%	١٧,٧٧%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٠,٧٥%	١,٠٣%	١,٠٠%	٣,٥٤%	٤,٧٣%	٦,٧٦%	٩,٠٩%	٩,٤٧%	١٤,١٤%	١٧,٣٦%	
نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر		٠,٢٨%	٠,٢٥%	٢,٧٦%	٣,٩٦%	٥,٩٨%	٨,٢٩%	٨,٦٦%	١٣,٣١%	١٦,٥١%	
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر			-٠,٠٢%	٢,٤٨%	٣,٦٦%	٥,٦٧%	٧,٩٧%	٨,٣٣%	١٢,٩٦%	١٦,١٤%	
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر					٢,٥٠%	٣,٦٩%	٥,٦٩%	٨,٠٠%	١٢,٩٩%	١٦,١٦%	
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر						١,١٣%	٣,٠٥%	٥,٢٦%	٥,٦٢%	١٠,٠٣%	١٣,٠٩%
نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر							١,٨٤%	٣,٩٥%	٤,٣١%	٨,٥٣%	١١,٤٦%
نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر								١,٩٨%	٢,٣٣%	٦,٢٦%	٩,٠٢%
نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر									٠,٣٤%	٣,٩٩%	٦,٥٩%
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر										٣,٦٤%	٦,٢٢%
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر											٢,٣٠%

***التاريخ الذي يعمل عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الاستناد المباشر

السيد المستشار / محمد حسني الوكيل	السيد المهندس / ناهد إبراهيم خفاجة	السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد	السيد المهندس / حنان حسن عرفات	السيد المهندس / هبة محمد عباس كويرك	السيد المهندس / اسلام على احمد	السيد د.م / أشرف حسين محمود	السيد د.م / عادل	السيد المهندس / خالد قابيل	السيدة المهندس / هويدا محمد عناني	السيدة المهندس / سوزان سعيد عبدالجليل	السيد المهندس / وليد كمال محمد	السيد المستشار / مصطفى الجشي	السيدة المهندس / سونيا شرف الدين	السيد المهندس / احمد مجدى شلبي	السيد المهندس / وائل عبدالرحيم
عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
السيد المهندس / اساميل لقمه	السيد الأستاذ / هشام مذكور أبو العز	السيد الأستاذ / هشام يوسف	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	السيد المهندس / محمد محي الدين اساميل	السيد المهندس / محمد عبدالله عبدالرحمن	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤوف ابراهيم	السيد المهندس / علاء سعد حمودة	السيد المهندس / عبدالنور عبدالقادر	السيد المهندس / عبدالوهاب احمد	السيد المهندس / محمد الحمادي محمد	السيد المهندس / حسام بدر الدين	
عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الشركة الفلجسية لمياه الشرب والصرف الصحي	عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء	عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان	عن إدارة القوى لوزارة الإسكان	عن وزارة المالية	عن اتحاد الغرف التجارية	عن الهيئة الهندسية للقوات						
عن اتحاد الصناعات المصرية	عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن الهيئة العامة للغذاء والدواء											

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الثالث) أعمال الأساس (الدقشوم)	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهرمارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهرابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهرمايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهريونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهريوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهراغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهرسبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهرأكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهرنوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهرديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهريناير ٢٠٢٣
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر	٢٠٢٢	١٧,٧٥%	٣,٨٨%	٤,١٦%	٤,١٤%	٦,٣٥%	٩,٥٨%	١١,٩٢%	١٢,٣١%	١٧,٣٤%	٢٠,٥٨%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	ابريل ٢٠٢٢	٢,٠٤%	٢,٣٢%	٢,٣٠%	٤,٥٠%	٥,٧٠%	٧,٧٢%	١٠,٠٥%	١٠,٤٣%	١٥,٤٤%	١٨,٦٦%
نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	مايو ٢٠٢٢		٠,٢٨%	٠,٢٥%	٢,٤٤%	٣,٦٣%	٥,٦٥%	٧,٩٧%	٨,٣٣%	١٣,٣١%	١٦,٥١%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	يونيو ٢٠٢٢				٠,٠٢%	٢,١٥%	٣,٣٤%	٥,٣٤%	٨,٠١%	١٢,٩٥%	١٦,١٣%
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	يوليو ٢٠٢٢					٢,١٨%	٣,٣٦%	٥,٣٧%	٨,٠٣%	١٢,٩٨%	١٦,١٦%
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	اغسطس ٢٠٢٢						١,١٣%	٣,٠٥%	٥,٢٦%	١٠,٣٥%	١٣,٤١%
نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	سبتمبر ٢٠٢٢							١,٨٤%	٣,٩٥%	٨,٨٥%	١١,٧٨%
نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	اكتوبر ٢٠٢٢								١,٩٨%	٢,٣٣%	٩,٣٤%
نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	نوفمبر ٢٠٢٢									٠,٣٤%	٦,٩١%
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	ديسمبر ٢٠٢٢										٦,٥٤%
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	يناير ٢٠٢٣										٢,٣٠%

***للتاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإنشاء المباشر

عن اتحاد الصناعات المصرية	السيد المهندس / اسماعيل لقمة	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المحاسب / مجدى عريبي	السيد المهندس / محمد حمدي الوكيل	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	السيدة الهندسة / ناهد إبراهيم خفاجة
عن الجهاز المركزي للتعينة العامة والاحصاء	السيد الأستاذ / هشام مذكور أبو العز	عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / أحمد سعيد محمود	السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد	عن هيئة المجمعات العمرانية الجديدة	السيدة الهندسة / حنان حسن عرفات
عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	عن المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء	السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح	السيدة الهندسة / هبه محمد عباس كبروك	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / اسلام على احمد
عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان	السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن	السيد المهندس / أشرف حسين محمود	عن الجهاز المركزي للتعمير	السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام
عن الهيئة العامة للغرق والتعديرو وزارة النقل	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	عن إدارة القوى لوزارة الاسكان	السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي	السيد المهندس / خالد قابيل		السيدة الهندسة / هويدا محمد عناني
	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن وزارة المالية	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح		السيد المهندس / وليد كمال محمد
	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	عن اتحاد الغرف التجارية	السيد المهندس / محمد عبدالله البريري	السيد المستشار / محمود محمد محمود حسين		السيد المهندس / مصطفى الحيشي
	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	عن الهيئة الهندسية للقوات	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	السيد المهندس / محمد سمير حلبية		السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين
	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤوف ابراهيم		السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام		السيد المهندس / احمد مجدى شلبي
	السيد المهندس / عماد سعد حمودة		السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال		السيد المهندس / وائل عبدالرحيم
	السيد المهندس / عبدالقادر عبدالقادر		السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد العميد / وائل سلامة متولى الهجرسي		
	السيد المهندس / عبدالقادر عبدالقادر		السيد المهندس / محمد طلعت محمد			
	السيد المهندس / محمد هادي احمد		السيد المهندس / محمد طلعت محمد			
	السيد المهندس / محمد الحمادي محمد		السيد المهندس / محمد طلعت محمد			
	السيد المهندس / حسام بدر الدين		السيد المهندس / محمد طلعت محمد			

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الرابع)	لبند اعمال التشريب M.C.O	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر	٢٠٢٢ مارس	٠,٣٤%	١,٢٩%	١٠,٠٠%	٩,٩٨%	١٠,٧٧%	١١,١٨%	١٢,٧٨%	١٣,١٧%	١٤,٦١%	١٦,٠٤%	
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ ابريل	٠,٩٤%	٩,٦٥%	٩,٦٣%	١٠,٤٢%	١٠,٨٢%	١١,٥٢%	١٢,٤١%	١٢,٧٩%	١٤,٢٢%	١٥,٦٣%	
نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ مايو			٨,٦٥%	٨,٦٣%	٩,٤١%	٩,٨٠%	١٠,٤٩%	١١,٣٧%	١١,٧٤%	١٣,١٦%	١٤,٥٥%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ يونيو					٠,٠٢%	١,١٤%	١,٨٣%	٢,٧٠%	٣,٠٧%	٤,٤٨%	٥,٨٥%
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ يوليو						٠,٧٨%	١,١٧%	١,٨٥%	٢,٧٣%	٣,٠٩%	٤,٥١%
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ اغسطس							٠,٣٨%	١,٨٩%	٢,٢٥%	٣,٦٠%	٤,٩٤%
نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ سبتمبر								٠,٦٤%	١,٨٢%	٣,١٢%	٤,٤٢%
نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ اكتوبر									٠,٧٨%	١,١٣%	٢,٣٦%
نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ نوفمبر										٠,٣٤%	١,٤٩%
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢ ديسمبر											١,١٥%
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٣ يناير											١,١٠%

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإتمام المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي الوكيل	السيدة المهندس / ناهد ابراهيم خفاجة	السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد	السيدة المهندس / حنان حسن عرفات	السيدة المهندس / هبه محمد عيسى كويرك	السيد المهندس / اسلام على احمد	السيد د.م / اشرف حسين محمود	السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام	السيد المهندس / خالد قابيل	السيدة المهندس / هويدا محمد عناني	السيدة المهندس / سوزان سعيد عبدالجليل	السيد المهندس / وليد كمال محمد	السيد المستشار / مصطفى الجشي	السيدة المهندس / سونيا شرف الدين	السيد المهندس / احمد مجدي شلبي	السيد المهندس / وائل عبدالرحيم
عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
السيد المحاسب / مجدي عريبي	السيد المهندس / كمال صلاح كمال	السيد المهندس / احمد سعيد محمود	السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح	السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن	السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة المهندس / منى عبدالعزيز صالح	السيد المستشار / محمد عبدالله البربري	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	السيد المهندس / محمد سمير حلبية	السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	السيد العميد / ارج / وائل سلامة متولي الهجرسي	
عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
السيد المهندس / اسماعيل لقمة	السيد الأستاذ / هشام مدكور أبو العز	السيد الأستاذ / هشام يوسف	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	السيد المهندس / محمد عبدالله عبدالرحمن	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤوف ابراهيم	السيد المهندس / عادل سعد حمودة	السيد المهندس / عبدالقادر	السيد المهندس / عبدالوهاب احمد	السيد المهندس / محمد الحمادي محمد	السيد المهندس / حسام بدر الدين	
عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية	عن اتحاد الصناعات المصرية
عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء	عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء
عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب
عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الخامس) اعمال الطبقة الرابطة الاسفلتية	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر	٢٠٢٢	١٠,٦٢٪	١,٧٧٪	٨,٦٧٪	٨,٦٥٪	٩,٧٩٪	١٠,٥٧٪	١١,٨٩٪	١٣,٤٧٪	١٣,٨٦٪	١٦,٨٨٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	١,١٢٪	٨,٠٢٪	٨,٠٠٪	٩,١٤٪	٩,٩١٪	١١,٢٣٪	١٢,٨٠٪	١٣,١٧٪	١٦,١٨٪	١٨,٤٤٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢		٦,٨٥٪	٦,٨٢٪	٧,٩٥٪	٨,٧٢٪	١٠,٠٣٪	١١,٥٨٪	١١,٩٥٪	١٤,٩٥٪	١٧,١٨٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢			٠,٠٢٪	١,١٠٪	١,٨٧٪	٣,١٧٪	٤,٧١٪	٥,٠٧٪	٨,٠٤٪	١٠,٢٦٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢				١,١٣٪	١,٨٩٪	٣,١٩٪	٤,٧٣٪	٥,١٠٪	٨,٠٩٪	١٠,٣١٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢					٠,٧٣٪	١,٩٨٪	٣,٤٦٪	٣,٨٢٪	٦,٦٧٪	٨,٨١٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢						١,٢٠٪	٢,٦٢٪	٢,٩٨٪	٥,٧١٪	٧,٧٧٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢							١,٣٤٪	١,٦٩٪	٤,٢٤٪	٦,٢٠٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢								٠,٣٤٪	٢,٧٢٪	٤,٥٧٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢									٢,٣٨٪	٤,٢١٪
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢										١,٦٦٪

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات باتواها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإنشاء المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي الوكيل	السيد المحاسب / مجدى عربى	السيد المهندس/ كمال صلاح كمال	عن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى	السيد المهندس / اسماعيل لقمة	عن اتحاد الصناعات المصرية
السيدة الهندسة / ناهد ابراهيم خفاجة	السيد المهندس/ أحمد سعيد محمود	السيد المهندس/ أحمد سعيد محمود	السيد المهندس / هشام يوسف	السيد الأستاذ / هشام مذكور أبو العز	عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
السيدة المهندس/ عبد الرحيم الرفاعي محمد	السيد المهندس/ محمد جلال عبدالفتاح	السيد المهندس/ محمد جلال عبدالفتاح	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
السيدة المهندس/ حنان حسن عرفات	السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن	السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بجلس النواب
السيدة المهندس/ هبة محمد عباس كويرك	السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيد المهندس/ اسلام على احمد	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيد د.م / أشرف حسين محمود	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيد المهندس/ خالد قابيل	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيدة الهندسة / هويدا محمد عتاسي	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيد المهندس/ وليد كمال محمد	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيد المستشار / مصطفى الجشي	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيد المهندس / احمد مجدي شلبي	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة
السيد المهندس / وائل عبدالرحيم	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة للتحريات والمراقبة

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ٢٠٢٣

نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند السادس)	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر	٠,٣٤%	١,٢٩%	١٠,٠٠%	٩,٩٨%	١٠,٧٧%	١١,١٨%	١١,٨٨%	١٢,٧٨%	١٣,١٧%	١٤,٦١%	١٦,٠٤%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٠,٩٤%	٩,٦٥%	٩,٤٢%	٩,٦٣%	١٠,٨٢%	١٠,٨٢%	١١,٥٢%	١٢,٤١%	١٢,٧٩%	١٤,٢٢%	١٥,٦٣%
نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر		٨,٦٥%	٩,٤١%	٨,٦٣%	٩,٤١%	٩,٨٠%	١٠,٤٩%	١١,٣٧%	١١,٧٤%	١٣,١٦%	١٤,٥٥%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر			٠,٠٢%		٠,٧٥%	١,١٤%	١,٨٣%	٢,٧٠%	٣,٠٧%	٤,٤٨%	٥,٨٥%
نسب التعويضات مقارنة بشهر يونيو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر					٠,٧٨%	١,١٧%	١,٨٥%	٢,٧٣%	٣,٠٩%	٤,٥١%	٥,٨٩%
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر						٠,٣٨%	١,٠٤%	١,٨٩%	٢,٢٥%	٣,٦٠%	٤,٩٤%
نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر							٠,٦٤%	١,٤٦%	١,٨٢%	٣,١٢%	٤,٤٢%
نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر								٠,٧٨%	١,١٣%	٢,٣٦%	٣,٦١%
نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر									٠,٣٤%	١,٤٩%	٢,٦٩%
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر										١,١٥%	٢,٣٢%
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر											١,١٠%

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الاستاذ المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي الوكيل	السيد المهندس / ناهد إبراهيم خفاجة	السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد	السيد المهندس / حنان حسن عرفات	السيدة المهندس / هبة محمد عباس كبريت	السيد المهندس / اسلام على احمد	السيد د.م / أشرف حسين محمود	السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام	السيد المهندس / خالد قابيل	السيدة المهندس / هويدا محمد عطاسي	السيدة المهندس / سوزان سعيد عبدالجليل	السيد المهندس / وليد كمال محمد	السيد المستشار / مصطفى الحبشي	السيدة المهندس / سونيا شرف الدين	السيد المهندس / احمد مجدي شلبي	السيد المهندس / وائل عبدالرحيم
عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
السيد المحاسب / مجدي عريبي	السيد المهندس / كمال صلاح كمال	السيد المهندس / أحمد سعيد محمود	السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح	السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن	السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة المهندس / منى عبدالعزيز صالح	السيد المستشار / محمد عبدالله البربري	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	السيد المهندس / محمد سمير حلبية	السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	السيد العميد / ج. وائل سلامة متولى الهجرسي	
عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
السيد المهندس / اسماعيل لقمة	السيد الأستاذ / هشام مذكور أبوالعز	السيد الأستاذ / هشام يوسف	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤوف ابراهيم	السيد المهندس / عباد سعد حمودة	السيد المهندس / عبدالقادر	السيد المهندس / عبدالوهاب احمد	السيد المهندس / محمد الحمادي محمد	السيد المهندس / حسام بدر الدين	
عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب
عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل	عن الهيئة العامة للغلق والتكوير ووزارة النقل

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند السابع)											الطبعة الاسفلتية السطحية
التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
١٨,٢٢%	١٦,١٨%	١٣,٥٩%	١٣,٢٠%	١١,٨٢%	١٠,٦٧%	١٠,٠١%	٨,٩٦%	٨,٩٨%	١,٧٩%	٠,٦٢%	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
١٧,٥٠%	١٥,٤٩%	١٢,٩١%	١٢,٥٣%	١١,١٦%	١٠,٠٢%	٩,٣٥%	٨,٣١%	٨,٣٣%	١,١٤%		نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٦,٢٢%	١٤,٢٣%	١١,٦٧%	١١,٣٠%	٩,٩٤%	٨,٨١%	٨,١٥%	٧,١٢%	٧,١٤%			نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٩,٠٢%	٧,٠٤%	٤,٥٠%	٤,١٣%	٢,٧٨%	١,٦٦%	١,٠٠%	-٠,٠٢%				نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٩,٠٧%	٧,٠٩%	٤,٥٢%	٤,١٦%	٢,٨١%	١,٦٨%	١,٠٣%					نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٧,٧٢%	٥,٨١%	٣,٣٧%	٣,٠١%	١,٧١%	٠,٦٣%						نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٦,٨٤%	٤,٩٩%	٢,٦٥%	٢,٢٩%	١,٠٤%							نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٥,٤٨%	٣,٧٢%	١,٥٣%	١,١٨%								نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٤,٠٥%	٢,٣٩%	٠,٣٤%									نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٣,٦٩%	٢,٠٤%										نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١,٥٠%											نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإنشاء المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي الوكيل السيدة الهندسة / ناهد إبراهيم خفاجة السيد المهندس/ عبد الرحيم الرفاعي محمد السيدة الهندسة/ حنان حسن عرفات السيدة الهندسة/ هبه محمد عباس كورك السيد المهندس/ اسلام على احمد السيد د.م / أشرف حسين محمود السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام السيد المهندس/ خالد قابيل السيدة الهندسة / هويدا محمد عطاسي السيدة الهندسة / سوزان سعيد الدجاليل السيد المهندس/ وليد كمال محمد السيد المستشار / مصطفى الجشي السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين السيد المهندس / احمد مجدى شلبى السيد المهندس / وائل عبدالرحيم	عن نبوان عام الإسكان والمراقى والمجتمعات العمرانية عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الهيئة القومية لمياه لشرب والصرف الصحي عن الجهاز المركزي للتعمير	السيد المحاسب / مجدى عريبي السيد المهندس/ كمال صلاح كمال السيد المهندس/ احمد سعيد محمود السيد المهندس/ محمد جلال عبدالفتاح السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي السيد ا.د.م / حازم عبداللطيف السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح السيد المستشار / محمد عبدالله البربري السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين السيد المهندس / محمد سمير حلبية السيد المهندس / محمد طلعت محمد السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال السيد العميد / أ.ح / وائل سلامة متولى الهجرسي	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان عن إدارة القوى لوزارة الاسكان عن وزارة المالية عن اتحاد الغرف التجارية عن الهيئة الهندسية للقوات	السيد المهندس / اسماعيل لقمه السيد الأستاذ / هشام منكور أبو العز السيد الأستاذ / هشام يوسف السيدة الأستاذة / منال رجالي يوسف السيد المهندس / على مصطفى احمد السيد المهندس / محمود محمد جاد الله السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤوف ابراهيم السيد المهندس / عادل سعد حمودة السيد المهندس / عيدتوتاب عبدالقادر السيد المهندس / عيدلواهب احمد السيد المهندس / محمد الحمادي محمد السيد المهندس / حسام بدر الدين	عن اتحاد الصناعات المصرية عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن لجنة الاسكان والمراقى العامة والتعمير بمجلس النواب من الهيئة العامة للغمر والتعمير ووزارة النقل
--	--	--	---	---	--

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درویش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الثامن)											
التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
١١,٤٣%	١١,٧٤%	١٢,٧٦%	١٧,٥٤%	١٨,٢٤%	١٩,١٥%	٢٠,٥٧%	٢٩,٥٠%	٣٦,٤٧%	٣٦,٤٧%	٣٦,٤٧%	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
٣,٢١%	٣,٥٠%	٣,٤٨%	٤,٤٣%	٨,٦١%	٩,٣٠%	١٠,٢٠%	١١,٤٧%	١٩,٣٧%	٢٥,٥٦%	٢٥,٥٦%	نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٠,٢٨%	٠,٢٦%	١,١٨%	٥,١٦%	٥,٨٥%	٦,٧٣%	٧,٩٤%	١٥,٥٠%	٢١,٤٢%	٢١,٤٢%	٢١,٤٢%	نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
-	٠,٠٢%	٠,٩٠%	٤,٨٦%	٥,٥٥%	٦,٤٢%	٧,٦٣%	١٥,١٦%	٢١,٠٦%	٢١,٠٦%	٢١,٠٦%	نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
				٠,٩٢%	٤,٨٨%	٥,٥٧%	٦,٤٥%	٧,٦٥%	١٥,١٩%	٢١,٠٩%	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
					٣,٩١%	٤,٥٨%	٥,٤٢%	٦,٦٢%	١٤,٠٣%	١٩,٨٤%	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
						٠,٦٤%	١,٤٦%	٢,٥٩%	٩,٥٢%	١٤,٩٧%	نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
							٠,٧٨%	١,٩١%	٨,٧٦%	١٤,١٦%	نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
								١,١٢%	٧,٨٩%	١٣,٢٤%	نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
									٦,٦٧%	١١,٩٣%	نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
										٤,٧٤%	نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإنشاء المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي الوكيل السيدة المهندسة / ناهد ابراهيم خفاجة السيد المهندس/ عبد الرحيم الرفاعي محمد السيدة المهندسة / حنان حسن عرفات السيدة المهندسة/ هبه محمد عباس كبريت السيد المهندس/ اسلام على احمد السيد د.م / أشرف حسين محمود السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام السيد المهندس/ خالد قابيل السيدة المهندسة / هويدا محمد عتاشي السيدة المهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل السيد المهندس/ وليد كمال محمد السيد المستشار / مصطفى الجبشي السيدة المهندسة / سونيا شرف الدين السيد المهندس / احمد مجدى شلبى السيد المهندس / وائل عبدالرحيم	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن انجهاز المركزى للتعمير	السيد المحاسب / مجدى عريبي السيد المهندس/ كمال صلاح كمال السيد المهندس/ احمد سعيد محمود السيد المهندس/ محمد جلال عبدالفتاح السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف السيدة المهندسة / منى عبدالعزيز صالح السيد المستشار / محمد عبدالله البربري السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين السيد المهندس / محمد سمير حلبية السيد المهندس / محمد طلعت محمد السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال السيد العميد أ.ح / وائل سلامة متولى الهجرسى	عن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان عن إدارة الفتوى لوارة الاسكان عن وزارة المالية عن اتحاد الغرف التجارية عن الهيئة الهندسية للقوات	السيد المهندس / اسماعيل لقمة السيد الأستاذ / هشام مذكور ابو العز السيد الأستاذ / هشام يوسف السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف السيد المهندس / على مصطفى احمد السيد المهندس / محمود محمد جاد الله السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤف ابراهيم السيد المهندس / عادل سعد حمودة السيد المهندس / عبدالقواب عبدالقادر السيد المهندس / عبدالوهاب احمد السيد المهندس / محمد الحمادي محمد السيد المهندس / حسام بدر الدين	عن اتحاد الصناعات المصرية عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب من الهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة النقل
--	--	---	--	--	--

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ٢٠٢٣م

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإستاذ المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي الوكيل	السيد المهندس / محمد المهندس / اسماعيل لقمة	عن اتحاد الصناعات المصرية
السيدة الهندسة / ناهد إبراهيم فخاجة	السيد الأستاذ / هشام مذكور أبو العز	عن الجهاز المركزي
السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد	السيد الأستاذ / هشام يوسف	للتعبئة العامة والاحصاء
السيدة الهندسة / حنان حسن عرفات	السيدة الأستاذة / منال راجي يوسف	عن الاتحاد المصري
السيدة الهندسة / هبة محمد جابر كبريت	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	لمقاولي التشييد
السيد المهندس / اسلام على احمد	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	والبناء
السيد د.م / أشرف حسين محمود	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن الهيئة العامة لتعاونيات
السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	البناء والإسكان
السيد المهندس / خالد قابيل	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن	عن إدارة القوى لوزارة
السيدة الهندسة / هويدا محمد عناني	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤوف ابراهيم	الإسكان
السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل	السيد المهندس / عباد سعد حمودة	عن وزارة المالية
السيد المهندس / وليد كمال محمد	السيد المهندس / عبدالقادر	عن اتحاد الغرف التجارية
السيد المستشار / مصطفى الجشي	السيد المهندس / عبدالوهاب احمد	عن الهيئة الهندسية للقوات
السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين	السيد المهندس / محمد الحمادي محمد	عن الهيئة العامة للثقافة والكهرباء ووزارة النقل
السيد المهندس / احمد مجدي شلبي	السيد المهندس / حسام بدر الدين	
السيد المهندس / وائل عبدالرحيم		

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درویش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

نسب التعويضات لمشروعات الطرق (بند عاشر أ)	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢

***تاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإنشاء المباشر

عن اتحاد الصناعات المصرية	السيد المهندس / اسمايل لمة	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / مجدى عربى	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	السيد المهندس / محمد حسنى الوكيل
عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاقتصاد	السيد الأستاذ / هشام أبو العز	عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / كمال صلاح كمال	عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيدة الهندسة / ناهد إبراهيم خفاجة
عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	السيد الأستاذ / هشام يوسف	عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبيئة	السيد المهندس / أحمد سعيد محمود	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد
عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	عن إدارة القوى لوزارة الاسكان	السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / حنان حسن عرفات
عن الهيئة العامة للغرق والكباري ووزارة النقل	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	عن وزارة المالية	السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / هبة محمد عيسى فكريك
	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	عن وزارة المالية	السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / اسلام على احمد
	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن وزارة المالية	السيد ا.د / حازم عبداللطيف	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد د.م / اشرف حسين محمود
	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	عن وزارة المالية	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام
	السيد المهندس / محمد عبدالله عبدالرحمن	عن وزارة المالية	السيد المستشار / محمد عبدالله البريرى	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / خالد قابيل
	السيد الأستاذ / محمود عبدالووف ابراهيم	عن وزارة المالية	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / هويدا محمد عنانى
	السيد المهندس / عاصم سعد حمودة	عن وزارة المالية	السيد المهندس / محمد سمير حليبة	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل
	السيد المهندس / عبدالقادر عبدالقادر	عن وزارة المالية	السيد المهندس / محمد طلعت محمد	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / وليد كمال محمد
	السيد المهندس / عبدالوهاب احمد	عن وزارة المالية	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / مصطفى الجشي
	السيد المهندس / محمد الحمادى محمد	عن وزارة المالية	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين
	السيد المهندس / حسام بدر الدين	عن وزارة المالية	السيد العميد / وائل سلامة متولى الهجرسى	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / احمد مجدى شلبى
		عن وزارة المالية		عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / وائل عبدالرحيم

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ٢٠٢٣م

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق بئد (احد عشر) اعمال التخطيط											
التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣	
٢,٤٣%	٢,٩٩%	١١,٨٧%	١٣,١٤%	١٤,٦١%	١٦,٧٢%	١٨,٥٨%	٢١,٧٠%	٢٨,٥١%	٣٣,٦٢%	مارس ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
٠,٥٥%	٩,٠٠%	٨,٩٧%	١٠,٢٦%	١١,٧١%	١٣,٧٨%	١٥,٦٣%	١٨,٦١%	٢٥,٢٥%	٣٠,٢٢%	ابريل ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
		٨,٤٤%	٩,٧٠%	١١,١٣%	١٣,٢٠%	١٥,٠٤%	١٨,٠٠%	٢٤,٦٣%	٢٩,٥٨%	مايو ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
			٠,٠٢%	١,٢٥%	٢,٦٠%	٤,٥٧%	٨,٩١%	١٥,٠٠%	١٩,٥٣%	يونيو ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
					١,٢٨%	٢,٦٢%	٤,٦٠%	٨,٩٤%	١٥,٠٣%	يوليو ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
						١,٣١%	٣,٢١%	٧,٤٨%	١٣,٤١%	اغسطس ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
							١,٨٤%	٣,٥٣%	١١,٧٧%	سبتمبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
								١,٥٨%	٩,٥٥%	اكتوبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
									١١,٧٩%	نوفمبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
									٥,١٧%	ديسمبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
										يناير ٢٠٢٣	نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر

****التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإمتداد المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي الوكيل	السيد المهندس / محمد حمدي الوكيل	السيد المحاسب / مجدي عربي	السيد المهندس / كمال صلاح كمال	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / اسماعيل لقمه	عن اتحاد الصناعات المصرية
السيدة الهندسة / ناهد ابراهيم خفاجة	السيدة الهندسة / ناهد ابراهيم خفاجة	السيد المهندس / أحمد سعيد محمود	السيد المهندس / أحمد سعيد محمود	عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد الأستاذ / هشام مذكور أبوالمعالف	عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
السيدة الهندسة / حنان حسن عرفات	السيدة الهندسة / حنان حسن عرفات	السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح	السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح	عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
السيدة الهندسة / هبة محمد عيسى كتيوبك	السيدة الهندسة / هبة محمد عيسى كتيوبك	السيد المحاسب / تامر أسعد الحديدي	السيد المحاسب / تامر أسعد الحديدي	عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	
السيد المهندس / اسلام على احمد	السيد المهندس / اسلام على احمد	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	عن إدارة القوى لوزارة الإسكان	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	
السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام	السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	عن وزارة المالية	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	
السيد المهندس / خالد قابيل	السيد المهندس / خالد قابيل	السيد المستشار / محمد عبدالله البربري	السيد المستشار / محمد عبدالله البربري	عن اتحاد الغرف التجارية	السيد المهندس / محمد عبدالله عبدالرحمن	
السيدة الهندسة / هويدا محمد عناني	السيدة الهندسة / هويدا محمد عناني	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤوف ابراهيم	
السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل	السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل	السيد المهندس / محمد سمير حلبية	السيد المهندس / محمد سمير حلبية	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / علاء سعد حمودة	
السيد المهندس / وليد كمال محمد	السيد المهندس / وليد كمال محمد	السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد المهندس / محمد طلعت محمد	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / عبدالوهاب عبدالقادر	
السيد المستشار / مصطفى الجشي	السيد المستشار / مصطفى الجشي	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / عبدالوهاب احمد	
السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين	السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / محمد الحمادي محمد	
السيد المهندس / احمد مجدي شبلبي	السيد المهندس / احمد مجدي شبلبي	السيد العميد / أ.ح / وائل سلامة مولى الهجرسي	السيد العميد / أ.ح / وائل سلامة مولى الهجرسي	عن الهيئة العامة للغذاء والدواء	السيد المهندس / حسام بدر الدين	
السيد المهندس / وائل عبدالرحيم	السيد المهندس / وائل عبدالرحيم					

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درویش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر إبريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	إجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق بند (ثاني عشر) اعمال العلامات الارشادية	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
٣٤,٦٦%	١٩,١٥%	١١,٩٠%	١١,٥١%	١٠,٦١%	٨,٩٣%	٨,٥٢%	٧,٧٣%	٧,٧٥%	٧,٥٦%	٧,٠٠%	٢٠٢٢ مارس	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
٢٥,١٤%	١١,٣٠%	٤,٧٤%	٤,٣٦%	٣,٤٧%	١,٩١%	١,٥١%	٠,٧٢%	٠,٧٤%	٠,٥٥%		٢٠٢٢ إبريل	نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٢٤,٤٩%	١٠,٦٩%	٤,١٣%	٣,٧٧%	٢,٨٩%	١,٣٤%	٠,٩٤%	٠,١٦%	٠,١٨%			٢٠٢٢ مايو	نسب التعويضات مقارنة بشهر إبريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٢٤,٢٧%	١٠,٤٧%	٣,٩٣%	٣,٥٦%	٢,٦٩%	١,١٤%	٠,٧٥%	٠,٠٢%				٢٠٢٢ يونيو	نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٢٤,٢٩%	١٠,٥٠%	٣,٩٥%	٣,٥٩%	٢,٧١%	١,١٧%	٠,٧٨%					٢٠٢٢ يوليو	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٢٣,٣٥%	٩,٥٩%	٣,١١%	٢,٧٥%	١,٩٠%	٠,٣٨%						٢٠٢٢ أغسطس	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٢٢,٨٤%	٩,١١%	٢,٦٨%	٢,٣٢%	١,٥٠%							٢٠٢٢ سبتمبر	نسب التعويضات مقارنة بشهر أغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٢٠,٨٧%	٧,٤١%	١,١٣%	٠,٧٨%								٢٠٢٢ أكتوبر	نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٩,٩٤%	٦,٥٤%	٠,٣٤%									٢٠٢٢ نوفمبر	نسب التعويضات مقارنة بشهر أكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٩,٥٨%	٦,١٩%										٢٠٢٢ ديسمبر	نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٢,١٩%											٢٠٢٣ يناير	نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر

****التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإنشاء المباشر

عن اتحاد الصناعات المصرية	السيد المهندس / اسماعيل لكمة	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / مجدى عريبي	السيد المهندس / محمد حمدي الوكيل
عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء	السيد الأستاذ / هشام مدكور أبو العز	عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / كمال صلاح كمال	السيدة الهندسة / ناهد إبراهيم خفاجة
عن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	السيد الأستاذ / هشام يوسف	عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء	السيد المهندس / أحمد سعيد محمود	السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد
عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب	السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف	عن الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان	السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح	السيدة الهندسة / حنان حسن عرفات
من الهيئة العامة للغرق والقراري والنقل	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	عن إدارة الفتوى لوزارة الاسكان	السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن	السيدة الهندسة / هبة محمد عيسى كبريت
	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	عن وزارة المالية	السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي	السيد المهندس / اسلام على احمد
	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	عن اتحاد الغرف التجارية	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيد د.م / أشرف حسين محمود
	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل	عن الهيئة الهندسية للقوات	السيدة الهندسة / منى عبدالعزيز صالح	السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام
	السيد المهندس / محمد عبدالله الرحمن		السيد المستشار / محمد عبدالله البريري	السيد المهندس / خالد قابول
	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤف ابراهيم		السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	السيدة الهندسة / هويدا محمد عناني
	السيد المهندس / عاصم سعد حمودة		السيد المهندس / محمد سمير حلبية	السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل
	السيد المهندس / عبدالقادر عبدالقادر		السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد المهندس / وليد كمال محمد
	السيد المهندس / عبدالوهاب احمد		السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	السيد المستشار / مصطفى الجشي
	السيد المهندس / محمد الحمادي محمد		السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين
	السيد المهندس / حسان بدر الدين		السيد العميد / أ.ح / وائل سلامة متولى الهجرسي	السيد المهندس / احمد مجدى شلبي
				السيد المهندس / وائل عبدالرحيم

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درويش

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإبتداء المباشر

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد هشام درویش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٣	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق بند (رابع عشر) اعمال ال KEYSTONE	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
١٥,٥٢%	١٢,٨٦%	٩,٣٨%	٨,٧٦%	٧,٧٣%	٧,٠٣%	٥,٦٥%	٤,٧٣%	٤,٧٦%	٤,٥٤%	٢,٢٠%	٢٠٢٢ مارس	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل او خلال شهر
١٢,٥٣%	١٠,٠٦%	٦,٨٣%	٦,٢٥%	٥,٢٤%	٤,٥٤%	٣,٣٠%	٢,٤٠%	٢,٤٢%	٢,٢١%		٢٠٢٢ ابريل	نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١٠,٠٠%	٧,٦٠%	٤,٤٩%	٣,٩٤%	٢,٩٥%	٢,٢٦%	١,٠٧%	٠,١٨%	٠,٢١%			٢٠٢٢ مايو	نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٩,٧٤%	٧,٣٦%	٤,٢٦%	٣,٧١%	٢,٧٣%	٢,٠٤%	٠,٨٦%	٠,٠٢%				٢٠٢٢ يونيو	نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٩,٧٧%	٧,٣٩%	٤,٢٩%	٣,٧٤%	٢,٧٥%	٢,٠٧%	٠,٨٨%					٢٠٢٢ يوليو	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٨,٦٩%	٦,٣٥%	٣,٣٣%	٢,٧٨%	١,٨٣%	١,١٦%						٢٠٢٢ اغسطس	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٧,٢٠%	٤,٩٨%	٢,١٠%	١,٥٧%	٠,٦٤%							٢٠٢٢ سبتمبر	نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٦,٣٩%	٤,٢٢%	١,٤١%	٠,٨٩%								٢٠٢٢ اكتوبر	نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٥,٣٦%	٣,٢٤%	٠,٥١%									٢٠٢٢ نوفمبر	نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
٤,٧٨%	٢,٧٠%										٢٠٢٢ ديسمبر	نسب التعويضات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
١,٩١%											٢٠٢٣ يناير	نسب التعويضات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر

***التاريخ الذي يعمل عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإستاذ المباشر

عن اتحاد الصناعات المصرية	السيد المهندس / اسماعيل لقمة	عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المحاسب / مجدى عربى	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية	السيد المهندس / محمد حمدي الوكيل السيدة الهندسة / ناهد إبراهيم خلفا السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد السيدة الهندسة / حنان حسن عرفات السيدة الهندسة / هبة محمد عباس كبريت السيد المهندس / اسلام على احمد
عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	السيد المهندس / هشام منكور أبو العز السيد الأستاذ / هشام يوسف السيدة الأستاذة / منال رجائي يوسف السيد المهندس / على مصطفى احمد السيد المهندس / محمود محمد جاد الله السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل السيد المهندس / محمد عبدالله عبدالرحمن	عن الشركة الفايضة لمياه الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / كمال صلاح كمال السيد المهندس / احمد سعيد محمود السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح السيد المحاسب / احمد فؤاد حسن السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيد د.م / أشرف حسين محمود السيد د.م / عادل عبدالرحيم سلام السيد المهندس / خالد قابيل
عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بـ مجلس النواب	السيد الأستاذ / محمد عبدالرؤف ابراهيم السيد المهندس / عمار سعد حمودة السيد المهندس / عبدالنواب عبدالقادر السيد المهندس / عبدالوهاب احمد السيد المهندس / محمد الحمادى محمد السيد المهندس / حسام بدر الدين	عن اتحاد الغرف التجارية	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين السيد المهندس / محمد سمير حلبية السيد المهندس / محمد طلعت محمد السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال السيد العميد / أ.ح / وائل سلامة متولى النجسى	عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	السيدة الهندسة / هويدا محمد عنانى السيدة الهندسة / سوزان سعيد عبدالجليل السيد المهندس / وليد كمال محمد السيد المستشار / مصطفى الحيشي السيدة الهندسة / سونيا شرف الدين السيد المهندس / احمد مجدى شلبى السيد المهندس / وائل عبدالرحيم

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام درويش