

محضر استلام موقع

عملية: أعمال الأتربة والأساس لمشروع تطوير وتوسعة طريق القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر العبد حتي كمين بالوظة (القطاع الأول) بطول ٣ كم بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ م .
تنفيذ : شركة محمود جميل قطامش جبريل للمقاولات .

بناء على العقد رقم (١٣١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) والمحضر بين الهيئة شركة محمود جميل قطامش جبريل للمقاولات بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه .
وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة :

م / وليد أنور حسن (مدير الأعمال)
م / عبد الله أسماعيل (مهندس العمليه)
م / أحمد محمد عبدالحفيظ (الشركة المنفذة)

بالانتقال علي الطبيعة والمرور علي المشروع عاليه ويعتبر تاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٢٣ م هو تاريخ إستلام الموقع وبدء العمل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك

التوقيعات:

م / وليد أنور حسن (مدير الأعمال)
م / عبد الله أسماعيل (مهندس العمليه)
م / أحمد محمد عبدالحفيظ (الشركة المنفذة)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
بدر عبد التواب بدر



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع أعمال الأتربة والأساس لمشروع تطوير وتوسعة طريق القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر العبد حتي كمين بالوظة (القطاع الأول) بطول ٣ كم بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ م عقد رقم (١٣١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) تنفيذ : شركة محمود جميل قطامش جبريل للمقاولات نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد أي محملات علي العملية عاليه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٤/١٠/٢٠٢٣ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس/



بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلي مشروع أعمال الأتربة والأساس لمشروع تطوير وتوسعة طريق القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر العبد حتي كمين بالوظة (القطاع الأول) بطول ٣ كم بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ م عقد رقم (١٣١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) تنفيذ : شركة محمود جميل قطامش جبريل للمقاولات.

يط علم سيادتكم بأن لا يوجد سيارات محملة علي العملية عاليه .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٤/١٠/٢٠٢٣ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع أعمال الأتربة والأساس لمشروع تطوير وتوسعة طريق القنطرة شرق / العريش في المسافة من كمين بئر العبد حتي كمين بالوظة (القطاع الأول) بطول ٣ كم بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ م عقد رقم (٢٠٢٢ / ١٣١٨ / ٢٠٢٣ م) تنفيذ : شركة محمود جميل قطامش جبريل للمقاولات.

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد عمالة محملة علي العملية عاليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٤/١٠/٢٠٢٣ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر

