

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح و حساب قيمة (فروق أسعار البيتومين)

مشروع اعمال مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى
الكم ٣٨ بطول ٣٨ كم ضمن المبادره الرئيسيه حياه كريمه بالامر المباشر .

تنفيذ : شركة صالح النـوـبي جـرـوب للمقاولات
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

١- فروق الاسعار

٢- مستخلص

٣- الارقام القياسية

٤- استمارة ٥٠ ع.ح

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

١٠/١٧
عبد يحيى كرومر



جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم : مصلحة :
المبلغ المستحق إلى : شركة صالح لنوب جروب للتقاولات

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٣٦٠٨٨٨	
الجملة			

لختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

الطلبات طبعه ، أو :
مصلحة : مصلحة :
المبلغ المستحق إلى : شركة صالح لنوب جروب للتقاولات
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
بيانات		نوع الخصم	
١٨.٤٤,٤٠		قسم	
		فرع	
		فصل	
		بند	
بيانات الاستقطاعات		إجمالي الأصل	
		قرش	
		جنيه	
عادي		إضافي	
قرش		دمغة توقيع	
١٤٩٦٥,٠٣		٤٥٧٩٥,٠٩	
رسم الدمغة		صافي القيمة المطلوب صرفها	

ب) الكاتب المنوط

لختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

١٠/٩/٢٠٢٤

مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر

تنفيذ شركة :- شركة صالح النوبي جروب للمقاولات



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الاسعار)

مستخلص جاري (1)

فترة تنفيذ الأعمال من ١ يونيو ٢٠٢٣										حتى		٣١ أغسطس ٢٠٢٣											
رقم العقد										(2023 / 2022 / 2114)		تاريخ العقد		٣٠ مايو ٢٠٢٣									
تاريخ										١٢ ديسمبر ٢٠٢٢		فترة الحساب (من - إلى)		١ يونيو ٢٠٢٣		٣١ أغسطس ٢٠٢٣							
(الفتح الفني / أمر الاسناد)																							
رقم البند	بيان الأعمال	نوع العمل	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)	رقم البند	بيان الأعمال	نوع العمل	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
2	اعمال تكسير و ازالة مسطحات منهارة	3م	61	3600	219600	سولار	20%	353.6	396.20	12%	5270.40												
5	توريد و فرش طبقة اساس تكسير كسارات	3م			0						0.00												
	مسافة نقل حتى 60																						
	علاوة 1.2 ج حتى مسافة 100 كم																						
	علاوة 1 ج بعد مسافة 100 كم																						
8	طبقة تشريب	2م	27.5	36274	997535	سولار	10%	353.60	396.20	12%	11970.42												
				36274	997535	بيتومين	65%	566.00	622.00	10%	64839.78												
9	رابطة 6 سم	2م	143	35000	5005000	سولار	10%	353.60	396.20	12%	60060.00												
				35000	5005000	بيتومين	55%	566.00	622.00	10%	275275.00												
12	صيانة و تشغيل الاساس القديم	2م	9	39190	352710	سولار	10%	353.60	396.20	12%	4232.52												
الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم										481453.12													
فقط أربعمئة وواحد وثمانون ألف وأربعمئة وثلاثة وخمسون جنيهاً وإحدى عشر قرشاً لا غير																							

مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمه بالامر المباشر

تنفيذ :- شركة صالح النوي جروب للمقاولات

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الاسعار)

مستخلص جاري (2)

فترة تنفيذ الأعمال من														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			حتى		٨ فبراير ٢٠٢٤	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠٢٤		٢٠٢٣ أغسطس ٣١	
رقم العقد														٢٠٢٣ أغسطس ٣١			٨ فبراير ٢٠			

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيى كرومر



مدير عام مشروعات

15

مدير المشروع

15

مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمه بالامر المباشر

تنفيذ شركة :- شركة صالح النوبي جروب للمقاولات

نموذج حساب قيمة التعمير أو الخصم (فروق الاسعار)

مستخلص جاري (3)

فترة تنفيذ الأعمال من																	٨ فبراير ٢٠٢٤			حتى		٢٨ أبريل ٢٠٢٤													
رقم العقد																	(2023 / 2022 / 2114)			تاريخ العقد		٣٠ مايو ٢٠٢٣													
رقم العقد																	12/12/2022			تاريخ (الفتح الفني / امر الاسناد)		٢٨ أبريل ٢٠٢٤													
بيان الأعمال																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال		نسب قيمة الأعمال		عناصر القابلة للتغيير		رقم القياسي عند الفتح الفني		الرقم القياسي مع المستخلص		نسبة الزيادة أو الخصم		قيمة التعويض (زيادة أو خصم)		اجمالي	
رقم البند																	الكمية المنفذة			قيمة الأعمال															

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عید یحیٰ کرومر

مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم ضمن المبادره الرئيسيه حياه كريمه بالامر المباشر

تنفيذ شركة :- شركة صالح النوبي جروب للمقاولات



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الاسعار)

مستخلص جاري (4)

فترة تنفيذ الأعمال من		٢٨ أبريل ٢٠٢٤		حتى		١٨ يوليه ٢٠٢٤				
رقم العقد	رقم العقد	(2023 / 2022 / 2114)		تاريخ العقد		٣٠ مايو ٢٠٢٣				
		12/12/2022		فترة الحساب (من - الي)		٢٨ أبريل ٢٠٢٤				
رقم البند	بيان الأعمال	المفرادات	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال الاجمالية	عناصر القابلة للتغيير	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي مع المستخلص	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
8	طبقة تشريب	2م	27.5	27300	750750	سولار	10%	353.60	480.00	36%
				27300	750750	بيتومين	65%	566.00	1079.10	91%
9	رابطة 6 سم	2م	143	14221.01	2033604	سولار	10%	353.60	480.00	36%
				14221.01	2033604	بيتومين	55%	566.00	1079.10	91%
الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم										
1562124.41										
فقط مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائة وأربعة وعشرون جنهماً وواحد وأربعون قرشاً لا غير										

رئيس الادارة المركزي

عيد يحيي كرومر



مدير عام مشروعات

مهندس /

مدير المشروع

مهندس /

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

.....الهيئة العامة للطرق و الكباري

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق لسيادتكم جدول المعاملات الخاصة لمشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة
مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم ٣٨ بطول ٣٨ كم ضمن المبادره الرئيسيه حياه كريمه
بالامر المباشر .


تنفيذ : صالح النوبي جروب للمقاولات

نسبة المعاملات (ك - معاملات التكلفة المتغيرة)		
توصيف البند	سولار	بيتومين
طبقة تشريب (٣٠M.C)	%١٠	%٦٥
طبقة أسفلت رابطة ٦ سم	%١٠	%٥٥
طبقة لصق (٣٠٠٠RC)	%١٠	%٦٥
طبقة أسفلت سطحية ٥ سم	%١٠	%٥٥
إزالة المخلفات	%١٥	-
توريد وتحميل ونقل أتربة لتشكيل الجسروالأكتاف	%٢٠	-
توريد وفرش طبقة أساس ناتج فصل المهرزات	%١٥	-
توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسيركسارات	%١٥	-
حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	%٢٠	-
طبقة إحلال	%١٥	-
تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	%٢٠	-

نرجو من سيادتكم الموافقة و التنبيه لعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشركة

مهندس / 

صالح محمد نوبي جاد الله



مشروع رفع كفاءة طريق بلاتة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
(ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)

تنفيذ: صالح نوبي جروب للمقاولات

مستخلص رقم (01) جاري

رقم العقد		(2023/2022/2114)		بتاريخ		30/5/2023		شركة صالح نوبي جروب للمقاولات		01/06/2023		حتى		31/8/2023		
رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات					
											جنيه	جنيه				
2	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	61.00	م ³	0.00	3600.00	3600.00	جارى	219600.00	0.00	219600.00	1 - يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعدل متواجد 5 - السيارة غير متواجدة 6 - اللاتعات متواجدة (2 لافتة) 7 - التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدفق 8 - التقدي متواجد 9 - المعدات متواجدة . 9 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .					
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات	353.00	م ³	0.00	7500.00	7500.00	جارى	2647500.00	0.00	2647500.00						
	مسافة النقل حتى 60 كم	48.00		جارى	360000.00	0.00	360000.00									
	علاوة 1.2 جنيه حتى مسافة نقل 100 كم	42.00		جارى	315000.00	0.00	315000.00									
8	اعمال إنشاء طبقة تشريب (M.C.O)	27.50	م ²	0.00	36274.00	36274.00	جارى	997535.00	0.00	997535.00						
9	اعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم	143	م ²	0.00	35000.00	35000.00	جارى	5005000.00	0.00	5005000.00						
12	اعمال صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم	9.00	م ²	0	39190.00	39190.00	جارى	352710.00	0.00	352710.00						
الإجمالي												9,897,345.00	0	9,897,345.00		
فقط تسعة ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيها																
جهة التنفيذ (الشركة المنفذة)			استشاري الهيئة			الجهة المالكة										
شركة صالح نوبي جروب للمقاولات مدير التنفيذ (الشركة المنفذة) م / احمد صلاح عبدالرحمن التوقيع : 31/08/2023			مهندس المكتب فني (الاستشاري) م / عمر عبدالصبور عبدالشافي التوقيع : مهندس المشروع (الاستشاري) م / هشام عيد صالح التوقيع : مدير المشروع (الاستشاري) م / عصام الدين سيد عبدالحافظ التوقيع : 31/08/2023			مدير المشروع (الهيئة) م / احمد السيد عبدالرؤف التوقيع : مدير عام المشروعات (الهيئة) م / وليد صالح على التوقيع : 31/08/2023										
ملاحظات																
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب تحريراً في : 31/08/2023 يدفع للمقاول مبلغ غير الواردة بسك الشيك رئيس الإدارة المركزية عبد يحيى كرومر																



مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
(ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)

تنفيذ: صالح نوبي جروب للمقاولات

مستخلص رقم (02) جاري

العقد رقم		(2023/2022/2114)		بتاريخ		30/05/2023		مستخلص رقم (02) جاري															
رقم البند		بيان الأعمال		الفئة		المقررات		مقدار العمل السابق إجراؤه		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جاري / نهائي		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع أوجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
				جنيه																			
2		أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي		61.00		3		3600.00		5645.31		9245.31		جاري		563963.91		0.00		563963.91		1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - العمل متواجد 5 - السيارة متواجدة 6 - اللافئات متواجدة (2 لافتة) 7 - التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدفق التقدي متواجد . 8 - المعدات متواجدة . 9 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	
5		أعمال توريد وقرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكثرة ناتج تكسير الكسارات																					
		مسافة النقل حتى 60 كم		353.00				7500.00		5519.31		13019.31		جاري		4595816.43		0.00		4595816.43			
		علاوة 1.2 جنيه حتي مسافة نقل 100 كم		48.00		3		7500.00		5519.31		13019.31		جاري		624926.88		0.00		624926.88			
		علاوة 1 جنيه مسافة نقل تتخطي 100 كم		42.00				7500.00		5519.31		13019.31		جاري		546811.02		0.00		546811.02			
8		اعمال انشاء طبقة تشريب (M.C.O)		27.50		2		36274.00		21040.00		57314.00		جاري		1576135.00		0.00		1576135.00			
9		اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك 6 سم		143		2		35000.00		0.00		35000.00		جاري		5005000.00		0.00		5005000.00			
12		اعمال صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم		9.00		2		39190.00		46320.29		85510.29		جاري		769592.61		0.00		769592.61			

مشروع رفع كفاءة طريق بلاتة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
(ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر))

تنفيذ: صالح نوبي جروب للمقاولات

مستخلص رقم (03) جاري

العقد رقم	(2023/2022/2114)	بتاريخ	2023-05-30	شركة صالح نوبي جروب للمقاولات	2023-06-01	حتى	2024-04-28			
رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المقررات	مقدار العمل السابق إجرأوه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوحجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
							جاري / نهائي	جنيه	جنيه	
2	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	61.00	م ³	9245.31	1590.84	10836.15	جاري	0.00	661005.15	1 - مراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعمل متواجد
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسارات									5 - السيارة متواجدة حتى 1/4/2024 . 6 - اللقائات متواجدة (2 لافتة) . 7 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني . 8 - المعدات متواجدة . 9 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
	مسافة النقل حتى 60 كم	353.00	م ³	13019.31	4704.24	17723.55	جاري	0.00	6256413.15	
	علاوة 1.2 جنيه حتى مسافة نقل 100 كم	48.00		13019.31	4704.24	17723.55	جاري	0.00	850730.40	
علاوة 1 جنيه مسافة نقل تتخطى 100 كم	42.00	13019.31		4704.24	17723.55	جاري	0.00	744389.10		
8	اعمال انشاء طبقة تشريب (M.C.O)	27.50	م ²	57314.00	992.75	58306.75	جاري	0.00	1603435.625	
9	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم	143	م ²	35000.00	180.51	35180.51	جاري	0.00	5030812.93	
12	اعمال صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم	9.00	م ²	85510.29	24041.78	109552.07	جاري	0.00	985968.63	
الإجمالي										
فقط ستة عشر مليون ومائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة واربع وخمسون جنيه ومائتين وتسعون قرشا										



مدير المشروع (الهيئة)

م/ احمد السيد عبد البروف

التوقيع :

مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)

م/ مصطفى احمد مصطفى محمد الداني

التوقيع :

شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مدير التنفيذ (الشركة المنفذة)

م/ احمد صلاح عبد الرحمن

التوقيع :

تحريراً في : 28/04/2024

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق للبيانات الواردة في هذا التقرير و قدراها سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

على الحساب

نهائياً

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


عبد الحفيظ كروبر



ملحوظة : الفئات غير الواردة في الشروط

تحريراً في : 28/04/2024

٤٩٨٦٥



مستخلص رقم (04) جاری

[illegible]