

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة
الاصلاح { القطاع الرابع } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
عقد رقم ١٠٨٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١)
سيارة بإدارة المركبات ويتم توريد عدد (١) جهاز كمبيوتر بمشتملاته .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ٦

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح





Ahmed Abdelmonem Al-Banna

أمر توريد

For Contracting And Road Construction

شركة أحمد عبد المنعم البنا

للمقاولات وإنشاء الطرق

تم استلام الإطارات تحت
الفحص

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / مدير إدارة مصنع العلامات



تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف شركة / احمد عبد المنعم محمد عطية

بتوريد مهام الامن الصناعي الخاص بعملية رفع كفاءة المسافات من طريق سعود / صان الحجر حتي عزبة الإصلاح

(القطاع الرابع) مركز الحسيبة (محافظة الشرقية) بطول ٢ كم

عقد رقم - 2023/2022/1088


التوريد كالتالي :

م	بيان	العدد	الفترة	السعر
1	جواكيت شيتوي	5	1400	700
2	سبيلتي S1B	5	575	575
3	جواكيت شيتوي	5	1450	7250
4	سبيلتي S1B	5	1150	5750
5	صديري واقى	20	120	2400
	الاجمالي			16,675

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مقدمة لسيادتكم

شركة / احمد عبد المنعم محمد عطية



العنوان : ههيا شرقية / شارع آل خاطر

الفاكس ٠٥٥/٢٥٥٥١٦٧

عن عملية

رفع كلمة طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الأصلاح { القطاع الرابع }

٢٢ مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن البائرة الرابعة حياة كريمة

العقد رقم ١٠٨٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بقریخ ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۲

مع شركة أحمد عبد النعم محمد عطية

خاتمة الدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٢/١٥

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع		احتياط او حجز		جملة مقدار الأعمال التي تحت حتى الآن		حالة العمل	مقدار الأعمال التي تحت في هذه السنة	مقدار العمل السابق إجرأه	السنة		الفيد
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش						
١- فاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجدا	٤٠٠٠٠	-	-	-	٤٠٠٠٠	-	جارى	٥٠٠	-	٢٦	٨٠	تكمير وإزالة المخدات المتفجرة -
٢- عمل الموقع متواجد.	٩٩٠٠٠	-	-	-	٩٩٠٠٠	-	جارى	١٦٠٠	-	٢٦	٣٨٥	توريد قروش خفيفة لأسس
٣- مهندس معمل ألقي متواجد.	١٥٩٠٠٠	-	-	-	١٥٩٠٠٠	-	الإجمالي					
٤- مكتب جهاز الأفران متواجد.												
٥- تم تركيب الانلاقات الإيمانية للشروع												
٦- يتم تنظيم حركة الورد على الطريق أثناء العمل												
٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإيضاحية والتحفيزية.												
٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البعده المرحبة بالمشغلين.												
٩- التقارير متواجدة.												
١٠- بوليجة التأمين متواجدة.												
١١- تم إرسال البروتوكول الزمني لأعضاء.												
١٢- خصص عدم تواجد (١) سيارة لعدم تواجدها بانتقطة												
	١٥٩٠٠٠	-	-	-	١٥٩٠٠٠	-	الإجمالي العام					

المهندس المعنوية

التوقيع

٧٨٦٨٨٨

ببرهم / اصناف

بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس الإدارة المركزية

مهندیس

سلوی سامی صالح

أقول بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن النتائج المبينة بالهرة وقدره :

3

يُدفع إلى القابل مئة : ١٥١٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہایت

ملحوظة : غير الوارد بحك الشروط اعتمدت من

三

الحمد لله

100

عليه السلام

التقاري الطبوع الأم

11/11/11

七、

محمد بن عبد الله

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الإصلاح (القطاع الرابع)
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن من المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (١٠٨٨) .
(مستخلص رقم ٢ جاري) تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة ملاكي طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تواجد عدد (١) سيارة طول فترة المستخلص .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١٧ / ٢ / ٢٠٢٤
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة
Eng

١٧ / ٢ / ٢٠٢٤
مهندس / محمد جلال محمد العدلي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الإصلاح (القطاع الرابع)
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن من المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (١٠٨٨) .
(مستخلص رقم ٣ جاري) تنفيذ شركة أحمد عبد المنعم محمد عطية .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة ملاكي طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تواجد عدد (١) سيارة طول فترة المستخلص .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع)
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



٢١٢١
٢٠٢٢

٢١٢١
٢٠٢٢