

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اعمال استكمال محور جرجا المرحلة الثانية) القطاع الأول في المسافة من الكم ٠,٠٠ الى الكم ٤,٣٠٠ بطول ٤.٣ كم.

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤٢

تنفيذ شركة: - أحمد علي أحمد عبد العال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 طبقا لقائمة المواصفات التي توافق عليها الهيئة على أن يتم فحصها و اتخاذ

الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن لذا

تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة .

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٧ / ٧ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

ع.ع.ع