



الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

• الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

التوقيع ()

()

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصحبه السيد المهندس

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

واحدة

التوقيع ()

لواء مهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

واحدة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٤
محرر



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

مقاييس معادلة

اسم العميل

اعمال الصيانة الروتينية و النظافة على الطريق الدائري في المساحة من السورس حتى تقاطع شينزو ابي بطول 1 كم + 2 كم فردي + 1.5 كم مطاع ومنزل

اسم الشركة	شركة روتكو للمطاولات
قيمة العمل	4468925.00
قيمة العمل	4468925.00
عقد العمل	1720/2022/2023
تاريخ بدء العمل	2022-01-01
تاريخ انتهاء العمل	12 شهر ..
تاريخ الشروع في العمل	31/12/2022
تاريخ انتهاء العمل	30/6/2023
قيمة العمل	4460900.00
قيمة العمل	8025.00
نسبة العمل	0.18%

مميزات المقاييس

مميزات المقاييس

مهندس / محمد زهير	مهندس / محمد زهير
مهندس / هشام حمدي	مهندس / هشام حمدي
مهندس / محمد عبد المنعم	مهندس / محمد عبد المنعم
مهندسة / منار عبد الهادي	مهندسة / منار عبد الهادي
مهندس / شيماء الدين مصطفى يوسف	مهندس / شيماء الدين مصطفى يوسف
مهندس / ابو بكر احمد حسن عصف	مهندس / ابو بكر احمد حسن عصف
مهندس / حسام بسنر	مهندس / حسام بسنر
الاستاذ / تامر بسنر	الاستاذ / تامر بسنر

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاييس التقديرية المعتمدة لاحتياطي القيمة المضافة على الطريق الدائري في المنطقة لمناطق الطرق

يحتوي الجدول 1 على مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج

الرقم: 1292/2022/7720

تاريخ إصدار: 1/1/2022

تاريخ انتهاء العمل: 30/6/2023

الجدول 1 (مستمرة) 4468925
القيمة التقديرية المعتمدة 4460900

الرقم	البيان	القيمة المضافة	القيمة الإجمالي	القيمة التقديرية المعتمدة	القيمة التقديرية المتأصلة (مستمرة)
1	أعمال القيمة المضافة في المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	31500	12	18	567000
2	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	15500	24	34	527000
3	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	15500	18	37	418500
4	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	70	35000	28500	1985000
5	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	75	7500	7013	523873
6	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	55	2500	2500	137500
7	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	3000	5	5	15000
8	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	2000	3	3	6000
9	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	3000	3	3	9000
10	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	35000	1	1	35000
11	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	35000	1	1	35000
12	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	20000	1	1	20000
13	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	2000	30	30	60000
14	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	5000	15	15	75000
15	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	500	3	3	1500
16	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	655	3	3	1965
17	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	45	10	10	450
18	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	85	10	10	850
19	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	140	10	10	1400
20	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	580	2	2	1160
21	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	790	3	3	2100
22	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	500	3	3	1500
23	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	6000	2	2	12000
24	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	6000	2	2	12000
25	أعمال رفع الكوربوس لتغطية المنطقة مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مربع مغطى ومزيج	4468925			4460900

الجدول 1 (مستمرة) 4468925

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الاستشارية والتطوير الدائري ومختارة

مدير عام تقنية الصيانة

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

RCADCO



تعداد شریک و همکاران

