



الهيئة العامة للطرق والنقل
للطرق والنقل العام
الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاورها

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل البري
الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاورها

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

• الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاورها

التوقيع ()

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصحبه السيد المهندس

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

واحدة

التوقيع ()

لواء مهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

واحدة



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى فى المسافة من بعد طريق السويس
حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردى + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ
شركة روتكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر
يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة فى : / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائرى ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٤
محرر



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

المصادر المطبوعة: (أربع دلائل) والثمانية وعشرون باسم الله، وأربعة وعشرون وخمسون.

مهندسين الاستشراف

مدير عام التخطيط والحصص

وحيث اننا لا نملك في الوقت الحاضر
الاستعدادية والطريق الدائم وسنحاول

[Signature]

[Signature]

مقاييسه معادلة

اسم العالمة		اسم الشركة
عمال الصيانة الروتينية و النظافة على الطريق الدائري في المنطقة تقاطع الخليل حنن تقاطع كوبري قريال عبد العزيز بطول حوالي 1 كم مزدوج + 2 كم الطريق الفردي + 1 كم ملحد مطلق ومنازل		
اسم الشركة	المنطقة	شركة روتكو للمحاورات
قيمة العالمة	طريقا للعقد الأصلي	4375925.00
قيمة العالمة	طريقا للمحاورات	4375925.00
عقد العالمة		2023/2022/1719
تاريخ بدء العالمة		2022-01-01
مدة العقد		12 شهر ..
تاريخ النسخة	و العقد	31/12/2022
تاريخ النسخة	طريقا لآخر موانعة مرفق صورة	30/6/2023
المطالبة	واردة من	الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
قيمة المقاييسه	الخاصة بالحالة	4355425.00
قيمة النسخة	عن العقد الأصلي	20500.00
نسبة النسخة	عن العقد الأصلي	0.47%

مميزات المقاييسه الكفائية الحالية

مميزات المقاييسه الكفائية الحالية وما تم تنفيذ على الطبيعة.

مهندس / محمد / الشايخ	مهندس / دس المشروع
مهندس / هشام حمدي	مهندس / سام التفتيح والصيانة
مهندس / محمد المنعم	مهندس / إدارة الخط
مهندسة / منار عبد الهادي	مهندس / تنفيذ الطرق
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف	مهندس / الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
مهندس / ابو بكر احمد حسن عارف	مهندس / المليون المالية والإدارية
مهندس / حسام بسنار	مهندس / لبحوث الطرق
مهندس / تامر بسنار	مهندس / العقود والقانوني والتواصل

(التوقيع)

مهندس / محسن زهران

رئيس قسم قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)


لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد منويسي

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



مع التقييم حتى نلاحظ لورال عبد العزيز بطول 1 كم مزدوج + 2 كم الطريق
العدد: 1 + كم مفرد مطلم وملائل

