



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٢ / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٢
محرر



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

مقاييس معدلة

اسم العميل		اسم الشركة		اسم الشركة	
شركة روكو للمقاولات		شركة روكو للمقاولات		شركة روكو للمقاولات	
4659825.00		4659825.00		4659825.00	
4659825.00		4659825.00		4659825.00	
1718/2022/2023		1718/2022/2023		1718/2022/2023	
2022-01-01		2022-01-01		2022-01-01	
12 شهر ..		12 شهر ..		12 شهر ..	
31/12/2022		31/12/2022		31/12/2022	
30/6/2023		30/6/2023		30/6/2023	
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره ..		الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره ..		الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره ..	
4632510.00		4632510.00		4632510.00	
جنيه ..		جنيه ..		جنيه ..	
27315.00		27315.00		27315.00	
0.59%		0.59%		0.59%	
مهندس / محمد / سود الشيوخ		مهندس / محمد / سود الشيوخ		مهندس / محمد / سود الشيوخ	
مهندس / هشام حمادي		مهندس / هشام حمادي		مهندس / هشام حمادي	
مهندس / محمد / عبد الممنع		مهندس / محمد / عبد الممنع		مهندس / محمد / عبد الممنع	
مهندسة / منار عبد الهادي		مهندسة / منار عبد الهادي		مهندسة / منار عبد الهادي	
مهندس / ضياء الدين مصطفى بوسلف		مهندس / ضياء الدين مصطفى بوسلف		مهندس / ضياء الدين مصطفى بوسلف	
عيسى / ابو بكر احمد حسن عساف		عيسى / ابو بكر احمد حسن عساف		عيسى / ابو بكر احمد حسن عساف	
مهندس / حماد / بسام		مهندس / حماد / بسام		مهندس / حماد / بسام	
الاستاذ / تامر / بشارت محمود		الاستاذ / تامر / بشارت محمود		الاستاذ / تامر / بشارت محمود	

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد منولسي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مطلوب هو اني 3 عدد مزيج * 6 عدد نظرياتي الفرد و * 3.5 عدد مفرد مطاوع ومقابل

4659825: كبة المرقع (مفتحة)
4671510: كبة القاسية المفتحة

تاريخ: 17/11/2022
 رقم الملف: 2022/17181

2006/2012: 2006/2012

رقم	البيان	رقم الحساب	مبلغ المدة المالية (دينار)	قيمة المدة	قيمة الإجمالي	قيمة المدة المالية	قيمة الإجمالي (دينار)
1	مبلغ المدة المالية (دينار) - 1134000	1134000	36	11500	1781800	54	1781800
2	مبلغ المدة المالية (دينار) - 1116800	1116800	72	15500	1658300	107	1658300
3	مبلغ المدة المالية (دينار) - 832400	832400	40.8	15500	911400	58.8	911400
4	مبلغ المدة المالية (دينار) - 1050000	1050000	15000	70	70000	1000	70000
5	مبلغ المدة المالية (دينار) - 300000	300000	4800	75	52500	700	52500
6	مبلغ المدة المالية (دينار) - 137500	137500	2500	55	38500	700	38500
7	مبلغ المدة المالية (دينار) - 15000	15000	5	3000	6000	2	6000
8	مبلغ المدة المالية (دينار) - 6000	6000	3	2000	4000	2	4000
9	مبلغ المدة المالية (دينار) - 9000	9000	3	3000	6000	2	6000
10	مبلغ المدة المالية (دينار) - 35000	35000	1	35000	35000	1	35000
11	مبلغ المدة المالية (دينار) - 35000	35000	1	35000	35000	1	35000
12	مبلغ المدة المالية (دينار) - 20000	20000	1	20000	20000	1	20000
13	مبلغ المدة المالية (دينار) - 60000	60000	30	2800	62000	30	62000
14	مبلغ المدة المالية (دينار) - 75000	75000	15	5000	110000	3	110000
15	مبلغ المدة المالية (دينار) - 1900	1900	3	500	1000	2	1000
16	مبلغ المدة المالية (دينار) - 1965	1965	3	655	1310	2	1310
17	مبلغ المدة المالية (دينار) - 450	450	10	45	90	2	90
18	مبلغ المدة المالية (دينار) - 85	85	10	85	170	2	170
19	مبلغ المدة المالية (دينار) - 140	140	10	140	280	2	280
20	مبلغ المدة المالية (دينار) - 580	580	2	580	1160	2	1160
21	مبلغ المدة المالية (دينار) - 700	700	3	700	2100	3	2100
22	مبلغ المدة المالية (دينار) - 500	500	3	500	1500	3	1500
23	مبلغ المدة المالية (دينار) - 6000	6000	2	6000	6000	1	6000
24	مبلغ المدة المالية (دينار) - 6000	6000	2	6000	6000	1	6000
25	مبلغ المدة المالية (دينار) - 4632510	4632510					4632510




أبجدي المقاييس المجددة (أربع ملايين وسبعمائة والثمان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة)


رئيس الإدارة المركزية للطرق
الاستشارية والطريق الدائري ومختارة

مدير عام التخطيط والحصوات

مهندسين الاشراف

تدريس اللغة العربية في المرحلة المتوسطة





مع شيزو ليس حتى تقاطع الطريق بطول 3 كم مزوج + 6 كم الطريق الفرعي + 3,4 كم مفرد مطلع ومنازل



حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، و تقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

•الرأى:-

نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَائِقِ الاحترام والتقدير،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري و محاوره
التوقيع ()

(التوفيق)

()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصف و اسرار ما الخواص

التوقيف

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

راي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

اولاد

(الفوفى)

لواء مهندس / كلام الدين مصطفى

رئیس اجلاس الاطراء

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة