



الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

• الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

التوقيع ()

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصحبه السيد المهندس

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

واحدة

التوقيع ()

لواء مهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

واحدة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٤
محرر



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

مقاييس معدلة

اسم العميل		اسم الشركة		اسم الشركة	
شركة روكو للمقاولات		شركة روكو للمقاولات		شركة روكو للمقاولات	
4659825.00		4659825.00		4659825.00	
4659825.00		4659825.00		4659825.00	
1718/2022/2023		1718/2022/2023		1718/2022/2023	
2022-01-01		2022-01-01		2022-01-01	
12 شهر ..		12 شهر ..		12 شهر ..	
31/12/2022		31/12/2022		31/12/2022	
30/6/2023		30/6/2023		30/6/2023	
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره ..		الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره ..		الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره ..	
4632510.00		4632510.00		4632510.00	
جنيه ..		جنيه ..		جنيه ..	
27315.00		27315.00		27315.00	
0.59%		0.59%		0.59%	
مهندس / محمد / سود الشيوخ		مهندس / محمد / سود الشيوخ		مهندس / محمد / سود الشيوخ	
مهندس / هشام حمادي		مهندس / هشام حمادي		مهندس / هشام حمادي	
مهندس / محمد / عبد المصطفى		مهندس / محمد / عبد المصطفى		مهندس / محمد / عبد المصطفى	
مهندسة / منار عبد الهادي		مهندسة / منار عبد الهادي		مهندسة / منار عبد الهادي	
مهندس / ضياء الدين مصطفى بوسلف		مهندس / ضياء الدين مصطفى بوسلف		مهندس / ضياء الدين مصطفى بوسلف	
عيسى / ابو بكر احمد حسن عساف		عيسى / ابو بكر احمد حسن عساف		عيسى / ابو بكر احمد حسن عساف	
مهندس / حماد / بسام		مهندس / حماد / بسام		مهندس / حماد / بسام	
الاستاذ / تامر / بسام / بسام		الاستاذ / تامر / بسام / بسام		الاستاذ / تامر / بسام / بسام	

(التوقيع)
 مهندس / محسن زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
 لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد منولسي
 نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
 لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

[illegible]

4659825: المسودع: الأصلية (مكتبة)
4671510: المكتبة العامة

(2023/2022/17183) 2

ملفوظات امام رضا (ع) ج ۱۰، ص ۱۸۸

1/1/2022: 10:00 AM

تاريخ انتهاء العمل: 20/6/2012

رقم	البيان	رقم الحساب	مبلغ المدة المالية (دينار)	قيمة المدة	قيمة الإجمالي	قيمة المدة المالية	قيمة الإجمالي (دينار)
1	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	1134000	36	31500	1781800	54	1781800
2	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	1116800	72	15500	1658300	107	1658300
3	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	832400	40.8	15500	911400	58.8	911400
4	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	1050000	15000	70	70000	1000	70000
5	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	300000	4000	75	52500	700	52500
6	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	137500	2500	55	38500	700	38500
7	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	15000	5	3000	6000	2	6000
8	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	6000	3	2000	4000	2	4000
9	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	9000	3	3000	6000	2	6000
10	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	35000	1	35000	35000	1	35000
11	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	35000	1	35000	35000	1	35000
12	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	20000	1	20000	20000	1	20000
13	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	60000	30	2000	62000	30	62000
14	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	75000	15	5000	110000	3	110000
15	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	1900	3	500	1000	2	1000
16	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	1965	3	655	1310	2	1310
17	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	450	10	45	90	2	90
18	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	85	10	85	170	2	170
19	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	140	10	140	280	2	280
20	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	1100	2	500	1100	2	1100
21	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	700	3	700	2100	3	2100
22	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	500	3	500	1500	3	1500
23	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	6000	2	6000	6000	1	6000
24	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	6000	2	6000	6000	1	6000
25	مبلغ المدة المالية (دينار) - المدة المالية على المدة المالية	4632510	4639825				4632510

إجمالي المظالم المعقدة (أربع ملايين وسبعمائة وثمان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة)

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الاستشارية والطريق الدائري ومختارة

مدير عام التخطيط والحصالة

مهندسی کامپیوتر

بسم الله الرحمن الرحيم



STP

[Signature]

ROADCO

