



الهيئة العامة للطرق والنقل  
للطرق والنقل  
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والنقل البري  
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

### • الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

التوقيع ( )

التوقيع ( )

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصحبه السيد المهندس

التوقيع ( )

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

واحدة

التوقيع ( )

لواء مهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

واحدة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

### تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول ( ٨ كم ) مزدوج + ( ٦ كم ) طريق فردي + ( ٩,٥ كم ) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية ( ٦ ) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٤  
محرر





## مذكرة للعرض ( )

### على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

#### • الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول ( ٨ كم ) مزدوج + ( ١٦ كم ) طريق فردي + ( ٩,٥ كم ) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم ( ٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين ( غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين ) بطول ( ٣ كم ) مزدوج + ( ٦ كم ) فردي + ( ٣,٥ كم ) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم ( ١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم ( غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم ) بطول ( ٣ كم ) مزدوج + ( ٦ كم ) فردي + ( ٣,٥ كم ) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم ( ١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز ( غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ) بطول ( ١ كم ) مزدوج + ( ٢ كم ) فردي + ( ١ كم ) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم ( ١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي ( غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي ) بطول ( ١ كم ) مزدوج + ( ٢ كم ) فردي + ( ١,٥ كم ) مفرد مطالع ومنازل .







مطلوب حوالي 3 كم مزيج 6+ كم الطريق الفردي + 3.5 كم مفرد نطباع وملازل

with  $\beta_1 = 0.0001$ ,  $\beta_2 = 0.0001$ ,  $\beta_3 = 0.0001$ .

1/1/2022: 2022-01-01 5:00 PM

30/6/2023: تاريخ انتهاء العمل

4650105: 2007-01-01: 2007-01-01

أصول المظالم المجلد (أربع ملايين وثمانمائة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة)

پیشانی: ۱۳۸۸

مدير عام التخطيط والمالية

بمساعدة الامارات العربية للتطوير  
البنائية والطريق الدائري وبنائه

