

مطلوب حوالي 3 كم مزيج 6+ كم الطريق الفردي + 3.5 كم مفرد نضاج وملازل

with $\beta_1 = 0.0000$, $\beta_2 = 0.0000$, $\beta_3 = 0.0000$.

1/1/2022: 2022-01-01 5:00 PM

30/6/2023: تاريخ انتهاء العمل

4650105: 2007-01-01: 2007-01-01

أصول المظالم المجلد (أربع ملايين وثمانمائة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة)

پیشانی: ۱۳۸۸

مدير عام التخطيط والمالية

بمساعدة الامارات العربية للتطوير
البنائية والطريق الدائري وبنائه





الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاورها

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاورها

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

• الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاورها

التوقيع ()

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

دعاه السيد المهندس

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

وافق

التوقيع ()

لواء مهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

وافق



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٥/٢٤
محرر



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .



مع فويل عبد العزیز حنی النسمین بطول 3 م مزودج +6کم الطریق
الزروی + 3.5 کم مغروہ مطالع ومطالی

